
Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 
POTENCIA 100KW PARA 
AUTOCONSUMO EN LA ESTACION DE 
DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES (E.D.A.R) DE ROQUETAS
DE MAR, ALMERÍA

65 días lun 15/05/23 vie 11/08/23

2 COMPRA Y ACOPIO DE MATERIAL 15 días lun 15/05/23 vie 02/06/23
3 CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL 13 días lun 05/06/23 mié 21/06/23
4 EXC. ZANJA TIERRA C. DURA, 

PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 
40 cm

5 días lun 05/06/23 vie 09/06/23

5 CANALIZACIÓN 2 días vie 09/06/23 mar 13/06/23 4
6 ARQUETA DE CONEXIÓN 

ELECTRICA 40 x 40 x 50 cms.
3 días vie 09/06/23 mié 14/06/23 4

7 RELLENO CON TIERRAS 
REALIZADO CON MEDIOS 
MECÁNICOS

3 días mié 14/06/23 lun 19/06/23 6

8 CAPA DE BITUMINOSO EN FRIO 2 días lun 19/06/23 mié 21/06/23 7
9 CASETA PARA ALOJAR 

INVERSORES Y CUADROS
3 días mié 07/06/23 vie 09/06/23

10 CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA

45 días lun 12/06/23 vie 11/08/23

11 SUBCAPÍTULO CAP.1 EQUIPOS 18 días mié 21/06/23 lun 17/07/23
12 MÓDULO FOTOVOLTAICO 

MONOCRISTALINO 540Wp/24V
7 días mié 05/07/23 vie 14/07/23 13

13 ESTRUCTURA SOPORTES 
PREFABRICADOS HORMIGÓN

10 días mié 21/06/23 mié 05/07/23 8

14 INVERSOR SOLAR TRIFÁSICO 
50kW MPPT CONEX. RED

1 día vie 14/07/23 lun 17/07/23 12

15 SUBCAPÍTULO CAP.2 CUADROS Y
CABLEADOS

13 días lun 17/07/23 jue 03/08/23

16 CIRCUITO CC 2x6 mm² 
SUPERFICIE

3 días jue 20/07/23 mar 25/07/23 22

17 CUADRO PROTECCIONES CC 3 días mar 25/07/23 vie 28/07/23 16
18 CUADRO PROTECCIONES CA 3 días mar 25/07/23 vie 28/07/23 16
19 ADECUACIÓN CUADRO 

GENERAL A CENTRO DE 
TRANSFORMACION

1 día vie 28/07/23 lun 31/07/23 18

20 LINEA DE DERIV. TRIFÁSICO 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3x150+2G70

1 día lun 31/07/23 mar 01/08/23 19

21 LINEA DE DERIV. TRIFÁSICO 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3x240+2G120

2 días lun 31/07/23 mié 02/08/23 19

22 BANDEJA DE VARILLA 
ELECTROSOLDADA 60 X 100 
CMS CON TAPA

3 días lun 17/07/23 jue 20/07/23 14

23 PICA DE PUESTA A TIERRA 1 día lun 24/07/23 mar 25/07/23 24
24 LÍNEA PRINCIPAL PUESTA 

TIERRA, 70 mm2 SUPERFICIE
2 días jue 20/07/23 lun 24/07/23 22

25 CONTADOR BIDIRECCIONAL 1 día mié 02/08/23 jue 03/08/23 21
26 ud CONTROLADOR CDP-0 

INYECCIÓN CERO CIRCUTOR
1 día mié 02/08/23 jue 03/08/23 21

27 SUBCAPÍTULO CAP.3 
MONITORIZACIÓN Y CONTROL

1 día mié 02/08/23 jue 03/08/23

28 CUADRO DE SUPERFICIE PARA 
DISPOSITIVOS DE 
MONITORIZACIÓN

1 día mié 02/08/23 jue 03/08/23 21

29 GESTOR ENERGÉTICO 
REGISTRADOR DE DATOS

1 día mié 02/08/23 jue 03/08/23 21

30 ANALIZADOR DE REDES 1 día mié 02/08/23 jue 03/08/23 21
31 SONDA DE RADIACIÓN SOLAR 1 día mié 02/08/23 jue 03/08/23 21
32 PANTALLA LED 32 PULGADAS 1 día mié 02/08/23 jue 03/08/23 21
33 SUBCAPÍTULO CAP.4 

ACCESIBILIDAD A CUBIERTA Y 
SEGURIDAD

45 días lun 12/06/23 vie 11/08/23

34 ESCALERA FIJA CON 
PROTECCIÓN DE ESPALDA

45 días lun 12/06/23 vie 11/08/23

35 M LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL 
FLEXIBLE POLIÉSTER

45 días lun 12/06/23 vie 11/08/23

36 SUBCAPÍTULO CAP.5 PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD

1 día vie 04/08/23 vie 04/08/23

37 Prueba de Estanqueidad 1 día vie 04/08/23 vie 04/08/23
38 CAPÍTULO 03 TRAMITES Y 

LEGALIZACION
6 días vie 04/08/23 vie 11/08/23

39 ud PRUEBA DE SERVICIO E 
INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

1 día vie 04/08/23 vie 04/08/23

40 PRUEBA Y LEGALIZACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN FV

5 días vie 04/08/23 vie 11/08/23 39

41 CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 65 días lun 15/05/23 vie 11/08/23
42 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE 

RESIDUOS
65 días lun 15/05/23 vie 11/08/23
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