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1. ANTECEDENTES.

Se redacta el presente proyecto de ejecucién para las obras necesarias para la creacion de una
INSTALACION FOTOVOLTAICA DE POTENCIA 100KW EN LA ESTACION DE DEPURACION DE AGUAS
RESIDUALES (E.D.A.R) DE ROQUETAS DE MAR, ALMERIA, a peticién del CONSORCIO PARA LA
GESTION DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL PONIENTE
ALMERIENSE con C.I.F.: V04253639 y domicilio social en Plaza de la Constitucién N2 1, Roquetas
de Mar, Almeria.

Nota: El Consorcio para la Gestion del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano en el Poniente
Almeriense agrupa a la Diputacion de Almeriay a una serie de municipios, segun el Boletin Oficial
de la Junta de Andalucia NUmero 27, del 7 de Febrero de 2013 en su pagina 94 donde se publican
los Estatutos del Consorcio.

En el articulo 1. Denominacion, sede e integrantes.

“1. La Excma. Diputacién Provincial de Almeria y los Ayuntamientos de Adra, Enix, El Ejido, Felix,
Vicar, La Mojonera, Roquetas de Mar, Dalias y la Entidad Local Autbnoma de Balanegra, de
conformidad con lo establecido en los articulos 81y 82 de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas,
articulo 14 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucia, articulo 87 de la Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local, y 78 y siguientes de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomia Local de Andalucia, constituyen el denominado «Consorcio para la Gestion del ciclo
integral del agua del uso urbano en el Poniente Almeriense» (en adelante «Consorcio») al objeto
de procurar un uso eficiente, eficaz, sostenible y regular de los servicios urbanos del agua vy la
proteccién del medio ambiente. El Consorcio tendra su domicilio en la sede de la Corporacion
local donde radique la Presidencia del mismo.

2. El Consorcio asume las competencias asignadas por la legislacién autondmica a los entes
supramunicipales del agua en los términos que se recogen en los presentes Estatutos.”

En el articulo 3. Objetos vy fines.

El objeto del Consorcio es la prestacion de los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano
en el dmbito territorial de los municipios y Entidad local autonoma que forman parte del
Consorcio.

Inicialmente el Consorcio circunscribe su @mbito de actuacion al servicio de depuracion de aguas
residuales urbanas existente, que comprenden su interceptacion y el transporte mediante los
colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las masas de agua continentales
o maritimas; asi como la regeneracién, en su caso, del agua residual depurada para su
reutilizacion en los términos de la legislacion basica.

Mediante acuerdo de la Junta General del Consorcio, adoptado por mayoria absoluta, éste podra
asumir:

A) Las competencias que en relacion con los servicios del agua les deleguen mediante acuerdo
adoptado por mayoria absoluta las Corporaciones locales que lo integran relacionadas con el ciclo
integral del agua de uso urbano:

a) El abastecimiento de agua en alta o aduccién, que incluye la captacion vy
alumbramiento de los recursos hidricos y su gestidn, incluida la generacién de los
recursos no convencionales, el tratamiento de potabilizacidn, el transporte por arterias o
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b) El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribucién, el almacenamiento
intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta las acometidas
particulares o instalaciones de las personas usuarias.

c) El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los nucleos
de poblacién a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de
interceptacion con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su
tratamiento.

El Consorcio tendra capacidad de control y supervision de las instalaciones de saneamiento y
alcantarillado municipales, en tanto que éste no pasa a ser un servicio prestado directamente por
el Consorcio, y a tales efectos los Ayuntamientos consorciados facilitaran informacion sobre el
servicio y procuraran a los técnicos del Consorcio el acceso a las instalaciones.

B) Las competencias que en relaciéon con la construccidon, mejora y reposiciéon de las
infraestructuras de aduccion y depuracion de interés de la Comunidad Auténoma les delegue la
administracién de la Junta de Andalucia conforme al articulo 19 de la Ley de Autonomia Local de
Andalucia.

C) Las competencias que en materia de cooperaciéon puedan ejecutarse en relacién con las obras
o los servicios que presta, mediante convenio previsto en los articulo 83 y siguientes de la LAULA,
asi como en relacién con otras entidades mediante Convenio de Colaboracion.

D) Velar por la aplicacion homogénea de las normativas técnicas de aplicacion y de los estandares
técnicos de prestacion de los diferentes servicios.

E) Proponer programas y elaborar proyectos de obras que se someterdn a la aprobacién de la
Consejeria competente en materia de agua cuando afecten a los sistemas de gestién
supramunicipal.

F) La competencia consorcial podra extenderse a otras finalidades en que concurran intereses
comunes a la pluralidad de miembros asociados, mediante acuerdo de la Asamblea General del
Consorcio, adoptado por mayoria absoluta, y aprobacién por la misma mayoria de los Plenos de
cada una de las Corporaciones locales que integran el Consorcio.

2. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que
la instalacion que nos ocupa reune las condiciones y garantias minimas exigidas por la
reglamentacion vigente, con el fin de obtener la Autorizacién Administrativa y la de Ejecucion de
la instalacion, asi como servir de base a la hora de proceder a la ejecucion de dicho proyecto.

La actuacién tiene por objeto actuar conjuntamente en la mejora de la eficiencia
energética de la EDAR que tiene como principal mision el tratamiento y depuracién de las aguas
residuales generadas por un grupo poblacional aproximado de 200.000 habitantes.

El proyecto objeto del presente documento se basa en la instalacién de sistemas de
aprovechamiento de la energia solar fotovoltaica para autoconsumo sin acumulacion para
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Se dimensionard la instalacion fotovoltaica con el fin de maximizar la produccion anual
de energia y favorecer un cambio hacia un modelo de consumo energético sostenible.

Los planos para el desarrollo del proyecto han sido facilitados por el Concesionario de la
Gestion.

3. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION.
La instalacién objeto de esto proyecto estard situada en la EDAR de Roquetas de Mar,
con direccion en el Paraje El Vinculo, s/n., provincia de Almeria con referencia catastral

04079A032001240001AY tiene una superficie de suelo de 155.997 m2.

Las coordenadas de localizacion son:

COORDENADAS
X: 534.164,35m
Y: 4.070.677,31m
HUSO: 30
LATITUD: 36° 46'52.8"N
LONGITUD: 2° 37'02.0"W

Ficha catastral:

ECAETANA Dt ETADD
06 HACKMDA,
¥ GOBERMGD  MINISTERIG
DE ESPARLA, DE HACIEMD®
T FUIMEKIM PUBLICA CRECEION GINERAL
DL CATASTRD

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA

Referencia catastral:  04079AD32001240001AY

DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE PARCELA

Superficie grafica: 55.807 m2
Participacidn del inmueble: 100.00 %
Tipo: Parcela, a efectos catastrales, con inmusbles de distinta clase [urbano y ristico]

Localizacion:
CM DEPURADCRA DE LA 3 Paligenc 32 Parcela 124
LARCOS. 04740 ROQUETAS DE MAR [&LMERi.ﬁ]

Clase: URBAND

Use principal: Industrial
superficie construida: 10,677 m2
Afio construccién: 2000

Construccion

Desting Escalera / Plarta | Puerta Suparficie m?
OFICINA 1/0001 287
INDUSTRIAL 1:00m2 32
DEFPORTIVDG 1:0003 6.624
DEFPORTIVDG 1:000s 1.209
ALMACEN 1:0005 2835

:
!
¥

ETR:E

34 010 s o LT B, o 35

i

Este documento no es una certificacidn catastral, pero sus datos pueden ser verificados a

traweés del “Acceso a datos catastrales no protegi dos de la SEC™

Jueves | 8 de Octubre de 2022
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PROMOTOR:

CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE con C.I.F.: V04253639 vy domicilio social en
Plaza de la Constitucion N2 1, Roquetas de Mar, Almeria.

REDACCION DEL PROYECTO:

El proyecto ha sido redactado por la empresa adjudicataria del expediente: MENOR
58/2022, E-Adjudica S.L., firmado por el técnico habilitado competente que redactars el
proyecto.

REDACTOR DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

Técnico: D. Fernando Pérez Albalate NIF: 75762027G

Titulaciéon: Ingeniero Industrial

N2 Colegiado: 5501 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucia
Occidental.

DIRECTOR DE LAS OBRAS:

Técnico: D. Fernando Pérez Albalate NIF: 75762027G

Titulacion: Ingeniero Industrial

N2 Colegiado: 5501 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucia
Occidental.

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD:

Técnico: D. Fernando Pérez Albalate NIF: 75762027G

Titulacién: Ingeniero Industrial

N2 Colegiado: 5501 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucia

Occidental. &

5. EMPRESA SUMINSTRADORA. gg
ENDESA DISTRIBUCION S.L. 5%
Ns

6. GESTIONES PREVIAS DEL CONTRATISTA. ;l;;

El Contratista llevard a cabo las gestiones necesarias de forma previa al comienzo de las obras,
para la obtencidn de las autorizaciones, servicios y suministros previstos, habiendo sido incluido
dentro de la oferta.

Aguellas instalaciones de potencia menores a igual 100 kW y conexién en baja tension, se
tramitaran conforme a la puesta en servicio de las instalaciones regulada por la Orden de 5 de
marzo de 2013, es decir, a través de la presentacion realizada en el aplicativo PUES.

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?o
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PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION AUTOCONSUMO MENOS DE 100
KW EN B.T

Solicitud con
= Errores
S

T'rEu!ar solicita El titular legaliza la (Formularic VEAIA de
Caodigo CAU a s .

Empresa Instalacion de Caonsejeria de H. y F.E)

mpresa autoConsumao %
Distribuidora -
{Aplicativo PUES) ‘ﬁ%

El Organismo Autdnomo Genera
comunicacion a Distribuidora

a — & — 87

T
Titular fi ntrat comercializadora Responde a Distribuidora comunica a
ular firma contrato con su R .
- Distribuidora Aceptando o empresa comercializadora
comercializadora.
rechazando (Una vez haya

confirmado bos datos con titular
de instalacidn}.

0

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

comercializadora solicita a Distribuidora, alta del
contrato de acceso o el cambio de comercializadera con
madificacicnes de acceso

7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
RESUMEN DE PRESUPUESTO

~
aQ
o u®
CAPITULO RESUMEN EUROS % s Eg
SE
0 OBRA CMIL. e 1218497 751 «g =2
02 INSTALACION FOTOVOLTAICA ... 145.113,67 90,82 a) E%
03 TRAMITES ¥ LEGALIZACION. . 1885 1,14 5 o€
04 SEGURIDAD Y SALUD. .......... 21685 0,14 o ég
05 GESTION DE RESIDUDS ... oo et ettt ettt ettt 47425 0,30 ‘8 E;
. () 1o
TOTAL EJECUCION MATERIAL 159.788,19 £ 99
13,00% GaS10S GENEraks. ..., 20.772,46 3 §-‘.‘?ﬁ
6,00% Beneficio industial....................... 0.587,29 o SE
O Si
SUMA DE G.G.y Bl 30.359,75 T
o S©E
O ©S
21,0096 LV.Au oo 30.931,07 e uég
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 230.079,01 3 x5l
_ B NEE
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 230.079,01 & 858
. »og
Ascends el presupussio generd a la expresada canfidad de DOSCIENTOS TREINTA MIL SETENTAY NUEVE EUROS con UN CENTIMOS % < g;
S P35
o\ 3E
< FO®
8. PLAZO DE EJECUCION. Szase
208
38
. . 2 . S TS
El plazo de ejecucidn de las obras es de 3 meses desde la firma del acta de replanteo. ‘g§§§
— > =
S 5
S g:ég
17} Q
9. PLAZO DE GARANTIA. c %§§
8 858
o338
E .,

El suministrador garantizara la instalacion durante un periodo minimo de 3 afios, para
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todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para los modulos
fotovoltaicos la garantia minima serd de 10 afios.
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10. DECLARACION EXPRESA DE OBRA COMPLETA.
El presente Proyecto, por su contenido y alcance, constituye una Obra Completa, que,

una vez ejecutada, permitird ser puesta en uso y contribuir a la mejora de actividad que en el
Centro se desarrolla.

En Roquetas de Mar a fecha de la firma electrénica.

FDO: Fernando Pérez Albalate.

Ingeniero Industrial Colegiado 5501 en el COIIAOC

11. REVISION DE PRECIOS.

Al ser el plazo de ejecucidn de las obras inferior a un afio, no procede aplicar la revisién
de precios (Art. 77 y siguientes de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico.)

12. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS.

La programacion de los trabajos, se especifica en el diagrama de Tiempo —Coste del anejo
correspondiente.

13. CONTROL DE CALIDAD.
Conforme a lo especificado en el anexo de Plan y Control de Calidad.
14. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Para celebrar contratos con el sector publico los empresarios deberan acreditar estar en
posesion de las condiciones minimas de solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica
que se determinen por el 6rgano de contratacion. Este requisito serd sustituido por el de la
clasificacidn, cuando esta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Para el caso que nos ocupa, es decir, contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior
a 500.000 euros (IVA excluido) la clasificacién del empresario en el grupo o subgrupo que en
funcién del objeto del contrato corresponda, acreditard su solvencia econdmica y financiera y
solvencia técnica para contratar.

Por lo que se concluye que el contratista debera cumplir con los requisitos especificos de
solvencia, exigidos en el anuncio de licitacidn o en la invitacidn, a participar en el procedimiento
redactado por la administracion y detallados en los pliegos del contrato.
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15. NORMATIVA EXIGIBLE PARA ESTE PROYECTO.

El presente proyecto recoge las caracteristicas de los materiales, los calculos que
justifican su empleo y la forma de ejecucidn de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento
a las siguientes disposiciones:

En materia de instalacion fotovoltaica

e ley24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (texto consolidado).

BOE n2 310 de 27 de diciembre de 2013.

o Ley49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal (texto consolidado).

BOE n2177 de 23 de julio de 1970.

e Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transicion
energética y la proteccién de los consumidores.

BOE n2 242 de 6 de octubre de 2018.

e Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ambito de la fiscalidad energética y en materia de generacidn de energia, y sobre gestion
del canon de regulacion y de la tarifa de utilizacion del agua

BOE n2 151 de 25 de junio de 2021.

e Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la
actividad de rehabilitacién edificatoria en el contexto del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

BOE n2 239 de 06 de octubre de 2021.

e Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes
en el ambito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo vy el
despliegue de energias renovables. (texto consolidado).

BOE n2 305, de 22/12/2021.

e Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias econdmicas y sociales de la
guerra en Ucrania.

BOE n? 76, de 30 de marzo de 2022
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~

e Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones .;.;%
administrativas, técnicas y econdémicas de las modalidades de suministro de energia é%
eléctrica con autoconsumo y de produccion con autoconsumo. 5’,‘%?
BOE n2 423 de 10 de octubre de 2015. 24
e Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones EE
administrativas, técnicas y econdmicas del autoconsumo de energia eléctrica. E;'IEE

Qo

BOE n2 83 de 6 de abril de 2019.

e Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién
de instalaciones de energia eléctrica (texto consolidado).

BOE n2 310 de 27 de diciembre de 2000.

e Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensién (texto consolidado).

BOE n2 224 de 18 de septiembre de 2002.

e Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (texto consolidado).

BOE n2 224 de 18 de septiembre de 2007.

e Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexién a red de
instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequefia potencia.

BOE n2 3295 de 8 de diciembre de 2011.

A
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e Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodologia
para el cdlculo de la retribucién de la actividad de distribucién de energia eléctrica.

BOE n2 312 de 30 de diciembre de 2013.

e Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

BOE n2 139 de 9 de junio de 2014.

e Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccién de
energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracién y residuos.

BOE n2 140 de 10 de junio de 2014.

e Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la
implementacién de los cédigos de red de conexion de determinadas instalaciones
eléctricas.

BOE n2 187, de 08 de julio de 2020.

e Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexidn a las redes de
transporte y distribucion de energia eléctrica.

BOE n2 187, de 08 de julio de 2020.

e Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

BOE n2 59 de 9 de marzo de 2004.

e Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos
para la conexién a la red necesarios para la implementacion de los codigos de red de
conexion (texto consolidado).

BOE n2 208 de 01 de agosto de 2020

e Orden TED/1247/2021, de 15 de noviembre, por la que se modifica, para la
implementacion de coeficientes de reparto variables en autoconsumo colectivo, el
anexo | del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econdmicas del autoconsumo de energia eléctrica.

BOE n2 274 de 16 de noviembre de 2021.

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

e Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisién Nacional de los Mercados vy la Té'%
Competencia, por la que se establece la metodologia y condiciones del acceso y de la ;,g%
conexion a las redes de transporte y distribucién de las instalaciones de produccién de ﬁ%
energfa eléctrica. 2%

BOE n? 19, de 22 de enero de 2021. g8

e Reglamento (UE) 2016/631 DE LA COMISION de 14 de abril de 2016 que establece un v%

A
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codigo de red sobre requisitos de conexion de generadores a la red y su Correccién de
errores.

¢ Norma técnica de supervision de la conformidad de los modulos de generacion de
electricidad segun el Reglamento UE 2016/631. Version 2.1

Normas UNE

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?

¢ Norma UNE-EN-IEC 61853-3-4 sobre Mddulos fotovoltaicos. Criterios ecoldgicos.

e Norma UNE-EN 50380 sobre Informaciones de las hojas de datos y de las placas de
caracteristicas para los modulos fotovoltaicos.

¢ Norma UNE EN 60891 sobre Procedimiento de correccidon con la temperatura y la
irradiancia de la caracteristica |-V de dispositivos fotovoltaicos de silicio cristalino.

¢ Norma UNE EN 60904 sobre Dispositivos fotovoltaicos. Requisitos para los modulos
solares de referencia.
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e Norma UNE 20460-7-712:2006 sobre Proteccidon contra las sobretensiones de los
sistemas fotovoltaicos (FV) productores de energia - Guia.

e Norma UNE EN 61194 sobre Pardmetros caracteristicos de sistemas fotovoltaicos (FV)
autonomos.

e Norma UNE 61215 sobre Mddulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicacion
terrestre. Cualificacion del disefio y aprobacion tipo.

e Norma UNE EN 61277 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV) terrestres generadores de
potencia. Generalidades y guia.

¢ Norma UNE EN 61453 sobre Ensayo ultravioleta para mddulos fotovoltaicos (FV).

¢ Norma UNE EN 61646:1997 sobre Modulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada para
aplicacion terrestre. Cualificacion del disefio y aprobacion tipo.

e Norma UNE EN 61683 sobre Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia.
Procedimiento para la medida del rendimiento.

e Norma UNE EN 61701 sobre Ensayo de corrosion por niebla salina de mddulos
fotovoltaicos (FV).

¢ Norma UNE EN 61721 sobre Susceptibilidad de un médulo fotovoltaico (FV) al dafio por
impacto accidental (resistencia al ensayo de impacto).

e Norma UNE EN 61724 sobre Monitorizaciéon de sistemas fotovoltaicos. Guias para la
medida, el intercambio de datos y el analisis.

e Norma UNE EN 61725 sobre Expresion analitica para los perfiles solares diarios.

e Norma UNE EN 61727 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV). Caracteristicas de la interfaz de
conexion a la red eléctrica.

e Norma UNE EN 61829 sobre Campos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino. Medida en el
sitio de caracteristicas I-V.
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En materia de seguridad y salud en el trabajo.

e Ley31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras.

e Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.

e Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas en materia
de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

e Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

e Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién
individual.
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16. REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LA EDAR DE ROQUETAS DE MAR.

Fotografia 1. Vista drea de la EDAR. La ubicacién de la planta sera en la cubierta plana
delimitada en la imagen (color verde).
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Fotografia 2. Edficio donde se ubicara la instalacion FV de 100 kw en cubierta plana.
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Fotografia 3: Imagen del CT.
Fotografia 4: Imagen del CT.
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17. NORMATIVA URBANISTICA.

El Plan General de Ordenacién Urbana de Roquetas de Mar fue aprobado el dia 3 de Marzo de
2009, que rige la norma urbanistica del municipio marca el suelo ocupado por la EDAR como
suelo urbano de caracter industrial.

Numero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

El proyecto contempla alojar en una zona de suelo industrial en una cubierta plana sobre edificio
existente, los elementos necesarios para crear una instalacién fotovoltaica, siendo compatibles
con la normativa.
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DOCUMENTO III. INSTALACION FOTOVOLTAICA.

MEMORIA DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA.
MEMORIA CONSTRUCTICA DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA.
MEMORIA Y ANEJOS DE CALCULO.
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1. DATOS RELATIVOS AL SOLAR
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1.1 LOCALIZACION GEOGRAFICA

Se desarrolla una instalacion solar fotovoltaica instalada en cubierta de 110.16 kWp para
autoconsumo, sin excedentes con inyeccion cero, localizada en el municipio de Roquetas de Mar,
en la provincia de Almeria, cuya latitud es de 36,782 y Longitud -2.617 @. En la seccién de planos

se aporta plano de situacién con coordenadas UMT e indicacion de los puntos cardinales.

1.2 DATOS DEL EDIFICIO

En la definicién del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes considera hipétesis de partida,
en base a las indicaciones proporcionadas por el promotor:

La implantacion de los paneles se realizard en la cubierta plana de un edificio de la EDAR de
Roquetas de Mar.

Estimacion tedrica de la superficie y configuracién: cubierta rectangular con una superficie de
1.256,00 m2, suficiente para albergar la instalacion que se proyecta..

Cuadro eléctrico general ubicado en el Centro de Transformacion destinado en exclusiva a la
EDAR de Roquetas de Mar.

Implantacion en suelo urbano, de caracter industrial.

Edificio en funcionamiento con una instalacion eléctrica estdndar para este tipo de uso.

Potencia eléctrica contratada: 601 kW para los periodos P1,P2,P3,P4,P5y P6 con factura 6.1 TD.

Cox:smo Total (Kwh) P2 (Kwh) P4 (kwh) | P5 (Kwh) | P& (Kwh)
jul-21 282.828,00 61.700,00 0 0 146.485,00
ago-21 275.751,00 0 | 61.989,00 0 138.900,00
sep-21 248.031,00 0 | 54.540,00 0 126.785,00
oct-21 206.242,00 0 | 47.745,00 | 37.700,00 | 120.797,00
nov-21 206.518,00 55.733,00 0 0 108.025,00
dic-21 206.163,00 42.933,00 0 0 110.157,00
ene-22 217.043,00 42.028,00 123.007,00
feb-22 222.322,00 48.711,00 113.755,00
mar-22 224.746,00 61.784,00 113.314,00
abr-22 229.230,00 ] 59.306,00 | 48.501,00 | 121.423,00
may-22 236.553,00 ] 64.441,00 | 51.831,00 | 120.281,00
jun-22 250.711,00 56.883,00 123.143,00
Total 2.806.138,00 312.889,00 344.904,00 [ 138.032,00 [ 1.466.072,00

0,

% ff(i;‘f ¢ 1 100,00% 11,15% 12,29% | 4,92% 52,25%

P4 P5 P6
Pot. Contratada (kw) 601 601 601 601 601 601
Termino medio 0,101901 | 0,09119 | 0,076065 | 0,066986 | 0,059868 | 0,051974
de energia (€/Kwh)
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La EDAR de Roguetas Consume anualmente 2.806.138,00 kwh’por afio.
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1.3 PROGRAMA DE NECESIDADES

La redaccion del presente proyecto debera permitir la ejecucién y la correspondiente puesta en
servicio de una instalacién solar fotovoltaica instalada en cubierta de autoconsumo, sin
excedentes con inyeccion cero, con una potencia pico de 110,16 kWp.

2. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION

La instalacién objeto de la memoria convierte la energia que proporciona el sol, a través de
la radiacion solar en energia eléctrica alterna de 400 V, que serd inyectada directamente en
la instalacion interior de baja tension.

De acuerdo al Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econémicas de las modalidades de suministro de energia eléctrica
con autoconsumo y de produccion con autoconsumo, seguin su articulo 4 (Clasificacion de
modalidades de autoconsumo), la instalacion fotovoltaica pertenece a la modalidad de
suministro con autoconsumo sin excedentes.

Los mdédulos fotovoltaicos, (que iran instalados sobre soportes prefabricados de hormigén
para paneles solares), son los elementos encargados de convertir la energia procedente de la
radiacién solar en energia eléctrica.

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

La corriente continua asi generada se convierte en corriente alterna mediante un equipo
inversor, que inyectara la energia eléctrica producida en la instalacion eléctrica interior de la
EDAR de Roqueta de Mar

La configuracion de los moddulos fotovoltaicos estd compuesta de 16 moddulos
monocristalinos, cada uno de ellos formado por 114 células partidas solares, con una potencia
unitaria por panel de 540 Wp. siendo por tanto la potencia pico total instalado en el
generador de 110,16 kWp. Los mddulos se dispondran conectados eléctricamente en 12
series o ramales en paralelo (strings), de 17 mddulos cada una, con una inclinacién de 27 2y
orientacién azimut de -28 2 (sur-este), cumpliéndose con esta configuracion los rangos de
tensién e intensidad maximas de entrada de los inversores seleccionados, segun se justifica
en la "Memoria y anejos de célculos".
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Los modulos se conectardn a la instalacion de puesta a tierra existente en el edificio mediante
conductor de cobre comprobandose previamente con mediciones in situ por instalador
autorizado los valores maximos de resistencia de puesta a tierra y el cumplimiento de las
especificaciones establecidas para la misma en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
De igual modo este proyecto contempla su calculo y presupuesto asociado para la puesta a
tierra de la instalacion fotovoltaica.

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?

Para garantizar en todo momento la integridad fisica de las personas, la calidad del suministro
y no provocar averias en la red, la instalacién incorporard todos los elementos de proteccién
necesarios, tales como interruptor automatico de desconexion, seccionador,
magnetotérmico, etc.
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Los mdédulos solares se asentaran sobre soportes prefabricados de hormigdn para paneles
solares, evitando perforar la cubierta del edificio en el que se realice la instalacion. Dicha
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estructura soporte debera estar disefiada para soportar el peso de los médulos vy las
sobrecargas de viento y nieve, segun recoge el Documento Basico DB SE-AE: Acciones en la
edificacion del Cédigo Técnico de la Edificacidn.

Fonds Emopen du Desarsiio Begicsal 0FEHER) UNIGN EUROPEA iii-
Wne menere de hecer EVEGFA Forvo Eurapeo d Dusancilo Regionsi

-

Adicionalmente, la tornilleria de la estructura serd de acero inoxidable AISI 304 (A2-70) o
galvanizado, mientras que la de fijacion estard realizada en acero inoxidable, segun lo
recogido en la norma MV- 106 sobre Tornillos ordinarios y calibrados, tuercas y arandelas de
acero para estructuras de acero laminado.

El modelo de fijacion garantizara las necesarias dilataciones térmicas, de forma que no se
transmitan cargas que puedan afectar a la integridad de los mddulos.

El generador fotovoltaico se conectard eléctricamente al equipo inversor proyectado
mediante las correspondientes cajas de conexidn, que incorporaran equipos de derivacién
para evitar la posibilidad de rotura del circuito eléctrico en el interior del mddulo.

Los conductores de las distintas partes de la instalacion seran de cobre y tendran una seccién
adecuada para evitar caidas de tension y minimizar las pérdidas por efecto Joule. De forma
general, tanto los conductores de la parte de continua como los de la parte de alterna tendrdn
una seccion tal que la caida de tensién sea inferior al 1,5 %.

Los positivos y negativos de cada grupo de mddulos se conducirdn separados y protegidos de
acuerdo con la normativa vigente. Todo el cableado de continua serd adecuado para su uso
en intemperie segun norma UNE 21123. El tipo de ¢ empleara tendrd un aislamiento de
1,5/1,5 kV, utilizdndose los colores fijados UNE 21089 para distinguir los diferentes
conductores aislados:

- Azul Claro: Neutro

- Negro: Fase

- Marron: Fase

- Gris: Fase

- Azul: Negativo

- Rojo/Marrén: Positivo

El tipo de cable que se empleard en corriente alterna sera de designacién RZ1-K (AS) y tendra
un aislamiento de tension asignada 0,6/1 kV, construido segiin norma de disefio UNE 21123-
4. El material del aislamiento del cableado serad de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3
segin UNE HD 603-1, con los colores normalizados en la normativa vigente (marrdn, negro,
gris, azul, amarillo/verde, segiin norma UNE 21089-1).

Para el tendido y colocacion de los conductores se seguira lo sefialado en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién y en las instrucciones técnicas complementarias
correspondientes.

Cada extremo de los cables habra de suministrarse con un medio autorizado de identificacion.
Los medios de identificacion seran etiquetas de plastico rotulado, firmemente sujetas al cable
o al cajetin que precinta el cable.

En lo que respecta a la instalacion de puesta a tierra, ésta cumplird con lo dispuesto en el
articulo 15 del R.D. 1699/2011 sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensién y en la norma UNE-EN 61173 sobre
proteccion contra las sobretensiones de los sistemas fotovoltaicos productores de energia.

,’
- {30, 1DAE
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Todas las bancas de la instalacion fotovoltaica estardn conectadas a una red de tierras
independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidn, asi como de las masas del resto del suministro.

En caso necesario, la red de tierras existente se complementara con la instalacion de picas de
cobre, en numero suficiente para garantizar los valores de resistencia de puesta a tierra
establecidos en la normativa vigente. La configuracion de las mismas serd redonda y de alta
resistencia, asegurando una maxima rigidez para facilitar su introduccién en el terreno,
evitando que la pica sufra desperfectos durante su colocacion.

Para la conexion de los distintos componentes al circuito de puesta a tierra se dispondran
bornes o elementos de conexidn que garanticen una union perfecta, teniendo en cuenta los
esfuerzos dindmicos y térmicos que se producen en caso de cortocircuito. Para la puesta a
tierra de la instalacién se seguird lo sefialado en la instruccion técnica complementaria
aplicable.

Las instalaciones cumplirdn con lo dispuesto en la normativa vigente en los que respecta a
armaonicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la
red de baja tension.

Por ultimo, en base al Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para
la transicién energética y la proteccion de los consumidores, la instalacion dispondra de los
equipos de medida estrictamente necesarios para la correcta facturacion de los precios,
tarifas, cargos o peajes que le resulten de aplicacion.

Los puntos de medida se ajustaran a los requisitos y condiciones establecidos en el Real
Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico, y en la reglamentacién vigente en materia de medida
y seguridad y calidad industrial, cumpliendo los requisitos necesarios para permitir y
garantizar la correcta medida y facturacién de la energia producida.

3. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES

3.1. MODULOS FOTOVOLTAICOS

Las caracteristicas de los modulos solares a instalar son los siguientes:

- Caracteristicas Generales:
i Fabricante: SHARP o equivalente.
i Modelo: NU JD 540 o equivalente.
i Potencia Maxima: 540Wp

i Tipo de panel: Monocristalino

- Caracteristicas Técnicas:
i Tension a Circuito Abierto (Vea): 50,34 V
i Intensidad de Cortocircuito (Icc): 13,66 A
i Intensidad a Maxima Potencia (lwpep): 12,97 A
i Tensién de Maxima Potencia (Viep): 41,64V

i
- Dimensiones:

i Longitud: 2.279 mm
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i Ancho:1.134 mm
i Espesor:35mm

3.2 INVERSOR

Los inversores que se instalaran responderan a las siguientes caracteristicas:

- Caracteristicas Generales:
i Fabricante: SMA o equivalente.
i Modelo: SUNNY TRIPOWER CORE1 STP 50-410
equivalente.
i Potencia nominal: 50.000 W
i Eficiencia Maxima: 98,1 %

- Entrada DC
i Maxima Tension: 1000 V
i Minima Tension: 150 V/ 188 V

- Salida AC:
i Tensidn Nominal: 240 Vac
i Frecuencia Nominal: 50 Hz

El inversor estarad conectado al sistema de monitorizacion.

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

3.2.1. Sistema de Monitorizacidn

El sistema de monitorizacién de la instalacion solar fotovoltaica consta de un sistema de
captacion de datos del campo generador. El objetivo principal del sistema es mejorar el
rendimiento de la instalacién, mitigando los efectos de un mantenimiento ineficiente y de
posibles averias en la instalacion.

Se ha optado por seleccionar un sistema compatible con el equipo inversor, en el que se
visualicen todos los datos de produccion y rendimiento de la instalacion, de forma clara y
comoda, de la marca CIRCUTOR, modelo POWER STUDIO SCADA, o equivalente y compatible
a aprobar por la Direccién Facultativa.

=1

3&idioma:

El equipo informatico contard con una pantalla LED o equivalente de 32 pulgadas que permita
observar en tiempo real los pardmetros de la potencia eléctrica de la instalacién fotovoltaica,
la potencia eléctrica suministrada por la red de distribucién, o en su caso, la cedida a la red
de distribucién, el consumo actual, el balance energético del dia y el ahorro de CO; y su
equivalente en arboles plantados.
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4. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA OFICIAL VIGENTE.

Para la redaccion del presente proyecto se ha tenido en cuenta el REBT y sus instrucciones
técnicas complementarias, y particularmente la ITC BT-40 denominada instalaciones
generadoras en Baja Tension.

La instruccion ITC BT-40 se aplica a las instalaciones generadores, entendiendo como tales,
las destinadas a trasformar cualquier tipo de energia no eléctrica en energia eléctrica.

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?

La instalacion generadora que se pretende instalar se clasifica, atendiendo a su
funcionamiento respecto a la red de distribucion publica, como una instalacién generadora
interconectada, puesto que estd, normalmente, trabajando en paralelo con la red de
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La instalacion se realizara mediante mddulos solares los cuales estdn montados en una
estructura soporte, formada por soportes prefabricados de hormigdn para paneles solares,
sobre la cubierta plana rectangular con una superficie de 1.256,00 m?.

La potencia maxima de la instalacién generadora interconectada a la red de distribuciéon
publica estd condicionada por las caracteristicas de ésta, en cuanto a tensién de servicio,
potencia de cortocircuito, capacidad de transporte de linea, potencia consumida en la red de
baja tension, etc. y las condiciones que la compafiia distribuidora haya fijado vy, por tanto, se
tendran en cuenta en la redaccion final del proyecto de adaptacion a la localizacién concreta
de la instalacion descrita en el presente proyecto.

4.1 EQUIPOS DE MANIOBRA

En el origen de la instalacidn interior y en un punto Unico y accesible de forma permanente a
la empresa distribuidora de energia eléctrica, se dispondran de interruptores generales para
el corte de la instalacién.

Estas protecciones garantizaran que las faltas internas de la instalacion no perturben el correcto
funcionamiento de la red a la que estara conectada.

4.2 CABLES DE CONEXION

Los cables de conexion estardn dimensionados para una intensidad no inferior al 125 % de la
maxima intensidad del generador y la caida de tensién entre el generador y el punto de
interconexioén a la red, no sera superior al 1,5 %, para la intensidad nominal.

4.3 FORMAS DE ONDA

La tensién generada sera practicamente senoidal, con una tasa maxima de armodnicos, en
cualquier condicién de funcionamiento de:

- Armonicos de orden par: 4/n
- Armédnicos de orden 3: 5
- Armodnicos de orden impar (>=5): 25/n

Donde la tasa de armodnicos es la relacién, en %, entre el valor eficaz del armdnico de orden
ny el valor eficaz del fundamental.

4.4 PROTECCIONES

Los circuitos de salida de los generadores se dotaran de las protecciones establecidas en las
correspondientes ITC que les seran aplicables.

Las protecciones minimas seran:

e Un elemento de corte general que proporcione un aislamiento requerido por el Real
Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de
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la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgoeléctrico.
e Interruptor automatico diferencial, con el fin de proteger a las personas en el caso de
derivacion de algin elemento atierra.
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e Interruptor automatico de la conexion, para la desconexién-conexién automatica de
la instalacion en caso de anomalia de tension o frecuencia de la red, junto a un relé
de enclavamiento. Eventualmente la funcion desarrollada por este interruptor puede
ser desempefiada por el interruptor o interruptores de los equipos generadores.
Eventualmente, las funciones del interruptor automatico de la conexién vy el
interruptor de corte general pueden ser cubiertas por dispositivos (estd incluido en
el inversor en el mismo).

e Protecciones de la conexion maxima y minima frecuencia (51 Hz y 49 Hz con una
temporizacion maxima de 0,5 y de 3 segundos respectivamente) y maxima y minima
tension entre fases (1,15 Uny 0,85 Un) como se recoge en la tabla 1, donde lo propuesto
para baja tension se generaliza para todos los demas niveles.

En resumen:

Parte de CC:
i Interruptor de corte en CC.
i Proteccion contra sobreintensidades (fusibles).
i Proteccidn contra sobretensiones.

- Parte de CA:
i Relés de maximay minima tensién.
i Relé de méximay minima frecuencia.
i Limitador de sobretensiones.

Interruptor magnetotérmico y diferencial.
Proteccion contra funcionamiento en isla.
Interruptor de corte en carga.

Secuencia de fases.

El sistema de protecciones cumplird las exigencias previstas en la reglamentacion vigente. En
el lado de corriente continua, se dispondran de los siguientes elementos de proteccién de las
lineas eléctricas:

1. Alaentrada del inversor, se dispondra de un fusible de 20
A de CC en el positivo para cada una de las series de
modulos fotovoltaicos, segln se indica en el plano de
esquema unifilar de la instalacién.

2. Descargadores de sobretensiones transitorias de corriente
continua (Clase Il), uno por cada string de modulos, de
tensién nominal en corriente continua de 1000 V,
intensidad maxima de 40 kA y proteccién Up<1,2 kV.
Protegeran la totalidad de la instalacién contra
sobretensiones, ya sean originadas por fendmenos
atmosféricos y/o deficiencias en la red.

3. Un seccionador de 40 A, con la finalidad de garantizar la
seguridad y facilitar el mantenimiento y reparacion del
sistema, segun esquema unifilar.

En el tramo de corriente alterna, aparte de las protecciones incluidas en el inversor, se
instalard en la salida de éste un cuadro de proteccidn con los siguientes elementos:
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1. Uninterruptor magnetotérmico general de 4x160 A, Curva
C, Categoria A, lcc=15kA. Protegerd la parte de alterna de
la instalacion, asi como las fases, de posibles
sobreintensidades.

2. Dos interruptores magnetotérmico automatico, uno para
cada inversor, de 4x100 A, Curva C. Protegerd la parte de
alterna de la instalacion, asi como las fases, de posibles
sobreintensidades.

3. Dos interruptores automatico diferencial 4x100A/30mA,
tipo AC, poder de corte 500 A, uno por inversor. Su
finalidad es la de proteger a las personas en caso de
derivacion de algln elemento de la parte de alterna de la
instalacion. Sus caracteristicas técnicas se ajustaran a lo
recogido en la norma UNE 20283 y deberan llevar impresa
la marca de conformidad a Norma UNE. La capacidad de
maniobra debe garantizar que se produzca una
desconexion perfecta en caso de cortocircuito y simultanea
derivacion a tierra.

4,

Se instalard un disyuntor general magnetotérmico con intensidad de cortocircuito superior a
la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexidn. Sera accesible a la empresa
distribuidora en todo momento, con objeto de poder realizar la desconexién manual. Este
dispondra de enclavamiento.
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De acuerdo con el Real Decreto 1669/2011, las funciones de proteccion de maxima y minima
tensién y de maxima y minima frecuencia podran integrarse en el equipo inversor, realizando
éste la desconexidn-conexién automatica mediante un interruptor de interconexion interno,
cumpliendo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn.

4.5 PUESTA ATIERRA
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Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensiéon que, con
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metadlicas, asegurar la
actuacion de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una averia en los
materiales eléctricos utilizados.
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La puesta o conexion a tierra es la union eléctrica directa, sin fusibles ni proteccion alguna,
de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo,
mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalacion de puesta a tierra se deberd conseguir que en el conjunto de
instalaciones, edificios y superficie proxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las
de descarga de origen atmosférico.

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?

La eleccion e instalacion de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:
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- Elvalor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme
con las normas de proteccion y de funcionamiento de la
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instalacion y se mantenga de esta manera a lo largo del
tiempo.

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga
puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto
de vista de solicitaciones térmicas, mecanicas y eléctricas.

- La solidez o la proteccién mecanica quede asegurada con
independencia de las condiciones estimadas de influencias
externas.

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrdlisis que
pudieran afectar a otras partes metadlicas.

4.5.1 Tomas de Tierra

La oficina de Turismo cuenta con su correspondiente toma de tierra, a la que se conectara los
elementos necesarios de la instalacién generadora que nos ocupa. Se comprobard y medira
in situ, previamente por instalador autorizado, que la instalacion de puesta a tierra existente
cumple con los valores de resistencia a tierra y todas las prescripciones especificadas en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn.

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:

- Barras, tubos;

- Pletinas, conductores desnudos;

- Placas;

- Anillos o mallas metalicas constituidos por los

elementos anteriores combinaciones;

- Armaduras de hormigdn enterradas; con excepcién de las
armaduras pretensadas;

- Otras estructuras enterradas que se demuestre que son
apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serdn de construccion y resistencia
eléctrica segun la clase 2 de la norma UNE 21.022.

El tipoy la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible
pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climaticos, no aumenten
la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca serd
inferior a 0,50 m.

4.5.2 Conductores de Tierra

La seccion de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberd estar de acuerdo
con los valores indicados en la tabla siguiente. La seccién no serd inferior a la minima exigida
para los conductores de proteccion.

. ) . No protegido
Tipo Protegido mecdnicamente mecinicamente
Protegido contra la 16 mm? Cu
corrosion ) 16 mm? Acero Galvanizado
No protegido contra 25 mm? Cu 25 mm?* Cu
la corrosion 50 mm?* Fe 50 mm? Fe

Tabla 1: Proteccién de conductores de tierra
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Durante la ejecucion de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en
especial, que las conexiones, no dafien ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

4.5.3 Bornes de puesta a tierra

En todainstalacion de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben
unirse los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.

- Los conductores de proteccion.

- Los conductores de unién equipotencial principal.

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son
necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita
medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar
combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio
de un util, tiene que ser mecanicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

4.5.4 Conductores de Proteccién

Los conductores de proteccion sirven para unir eléctricamente las mas instalacién con el
borne de tierra, con el fin de asegurar la proteccion cont indirectos.

Los conductores de proteccion tendran una seccion minima igual a la fijada en la tabla
siguiente:

Seccion conductores fase Seccion conductores
(mm?) proteccion (mm?)
Sf<16 Sf
16 <Sf<35 16
Sf>35 Sf/2

En todos los casos, los conductores de proteccidon que no forman parte de la canalizacion
de alimentacion serdn de cobre, con una seccién al menos de:

- 2,5mm? silos conductores de proteccidn disponen de una
proteccién mecanica.

- 4 mm?2, silos conductores de proteccion no disponen de una
proteccion mecanica.

Como conductores de proteccidén pueden utilizarse:

- conductores en los cables multiconductores, o

- conductores aislados o desnudos que posean una
envolvente comun con los conductores activos, o

- conductores separados desnudos o aislados.

Ningln aparato deberd ser intercalado en el conductor de proteccion. Las masas de los
equipos a unir con los conductores de proteccién no deben ser conectadas en serie en un
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4.4.5 Conductores de Equipotencialidad

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una seccion no inferior a la mitad de
la del conductor de proteccidn de seccién mayor de la instalacion, con un minimo de 6 mm?2,

La unién de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos
conductores no desmontables, tales como estructuras metalicas no desmontables, bien por
conductores suplementarios, o por combinacion de los dos.

4.4.6 Resistencias de las Tomas de Tierra

El valor de resistencia de tierra serd tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de
contacto superiores a:

- 24 Venlocal o emplazamiento conductor.
- 50V en los demas casos.

Si las condiciones de la instalacion son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto
superiores a los valores sefialados anteriormente, se asegurara la rapida eliminacién de la
falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio.

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad

del terreno en el que se establece. Esta resistividad varia frecuentemente de un punto a otro
del terreno, y varia también con la profundidad.

En Roquetas de Mar a fecha de la firma electrdnica.

FDO: Fernando Pérez Albalate.

Ingeniero Industrial Colegiado 5501 en el COIIAOC

Economia Baja en Carbono

— (%7, IDAE

'?' Consorcio Gestion Aguas Residuales - Documento por Defecto

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

=1

=279&ent_id=3&idioma:

c_id

A

/portal/noEstatica.do?
Documento firmado electrénicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Pagina: 28/237.

Codigo para validacion :XNOZT-7YSWS-W2Z2R
s://sede.aytoroquetas.org

' Verificacion :http:



*1€£2/62 “eulbed | SOIAY ap INdg-00peluld Bwliojere|d e| 9psap SjUsWed|uo}os|d Opel 0Juswnooq
00:6T:0T 2202/0T/8T ‘epeius ap eYdaH ‘g0z :ugloejoue e| ap oIsWnN T=ewoIpreE=pI U6, z=pI_odo;0p eaneIsJou/enod/610 selenboioi e apas//:sdny: UQIORILIBA
UZZZM-SMSAL-1ZONX: Uoioepifen esed 0b1pod

0184 Jod ojuswINo0Q - Sejenpisay senby uonse9 o1oIosuoD &

€2, IDAE

(FEDER)

Entidades Locales

FONDO EUROPED DE
DESARROLLO REGIONAL
Economia Baja en Carbono

=

Forw Euranea da Desamollo Regions

UNION EUROPEA

Z

MEMORIA CONSTRUCTICA DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA.

Fondeo Ensopen du Desarralio Begiossl (FEDERY

Ve menecre de hecer EVEGFA

00



FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

Economia Baja en Carbono
Entidades Locales

00

1. INTRODUCCION

-
Fende Emopeo de Desarrallo Begioesl (FEDER) UNION EUROPEA e e ,'oI]DAE
Ve menere de hacer EVWROPA Forwdo Euraea de Dasamii Regions -

La Memoria Constructiva tiene por objeto describir los distintos materiales y sistemas
constructivos de las instalaciones incluidas en el proyecto, indicando sus caracteristicas segun
proceda. No obstante, debe considerarse que el fin udltimo del proyecto es el
dimensionamiento de una instalacién solar fotovoltaica tipo, por lo que en términos de obra
civil el peso de la misma en la ejecucidon de la instalacion es casi irrelevante, cifiéndose a
sistemas constructivos prefabricados para el soporte de los mddulos fotovoltaicos.

Las caracteristicas y calculos de disefio de los equipos que componen la instalacién, tales
como: modulos fotovoltaicos, inversor, cableado, etc. quedan descritos con mayor

profundidad en el Documento Il "Memoria y Anejos de Calculo".

2. SISTEMA ESTRUCTURAL

2.1 SOPORTES PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA PANELES SOLARES

Los mdédulos se fijardn a soportes prefabricados de hormigdn para paneles solares, que
deberdn tener una inclinacién de 272 sobre la cubierta plana. Los soportes deberdn permitir
la modularidad del conjunto, segin el nimero de paneles fotovoltaicos que componen el
campo solar.
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La estructura permitird una disposicién horizontal de los mddulos, para limitar la carga de
viento y la vision de la instalacion desde el exterior. Los mddulos tendran medidas de
1134x2279 mm. El hormigdén debera tener una resistencia superior a los 20 MPa y una
densidad de méas de 2000 kg/m?>.
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el vuelco de los mddulos frente a fuertes rachas de viento. Si no fuera suficiente, serd
necesario afladir lastres adicionales de hormigdn, a criterio del técnico proyectista de la
instalacion concreta.
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Las condiciones de disefio de la estructura soporte cumplirdn con las especificaciones del CTE
DB-SE-AE.

Previamente al montaje de la estructura soporte prefabricado de la instalacién fotovoltaica,
se comprobard que la subestructura de la cubierta plana del edificio donde se ejecute cumple
con los niveles minimos de carga portante establecidos en la normativa vigente, para soportar
la carga de los paneles fotovoltaicos, sus soportes prefabricados de hormigén y los
contrapesos/lastres de hormigén.

2.2 CONTRAPESQS / LASTRES

Se trata de piezas prefabricadas de hormigdn reforzado con fibras disefiadas para hacer la
funcion de contrapesos o lastres, ante cargas de viento a sotavento y barlovento, de tal forma
gue se evite el desplazamiento del campo de mdédulos fotovoltaicos por las acciones del
viento.

Estos elementos seran de hormigén reforzado con fibras, de resistencia superior a 20 MPay
densidad superior a 2000 kg/m3. El anclaje a los soportes prefabricados debera realizarse con
masilla de poliuretano o similar, con resistencia a traccién suficiente (10 kg/cm?2).

Los contrapesos/lastres seran colocados en la base de los soportes prefabricados de
hormigdn, segun las indicaciones del fabricante de los soportes prefabricados.

Las dimensiones de estos elementos prefabricados garantizaran el peso minimo necesario
para que la instalacion fotovoltaica en su conjunto no sea desplazada por la accion del viento.

Basada en su geometria y la masa necesaria, permitird contrarrestar los efectos del viento y
los agentes externos, simplificando el montaje de paneles solares en cubiertas planas, al no
tener que realizar anclajes a la subestructura de la cubierta del edificio.

Previamente al montaje de la instalacién solar fotovoltaica, se comprueba subestructura de
la cubierta plana es suficientemente rigida para soportar la paneles fotovoltaicos, sus
estructuras soportes y los contrapesos de hormigén.

Durante la ejecucién de los trabajos se adoptaran todas las medidas y precauciones
necesarias a fin de no dafiar la capa de impermeabilizacién existente, utilizando apoyos
elastoméricos, siendo estos de neopreno de dimensiones pertinentes y espesor no menos a
10 mm. En todo caso se observaran detenidamente todos los procedimientos de montaje, a
realizar por empresa especializada, a fin de garantizar la correcta ejecucién de los trabajos y
evitar cualquier dafio sobre la cubierta o sus componentes.

3. EQUIPOS E INSTALACIONES

3.1 MODULOS FOTOVOLTAICOS

Los modulos fotovoltaicos irdn montados a la estructura de soportes prefabricados de
hormigdn, empledndose para ello presores laterales y presores intermedios. Estas
piezas seran de aluminio AW 6005 y tornilleria de acero inoxidable A2-70.
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El nimero de presores y su colocacion estaran determinados por las indicaciones del
fabricante del panel.
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3.2 INVERSOR

El montaje del inversor serad de tipo mural, siguiendo las instrucciones del fabricante.
La posicién del mismo debera ser vertical y colocado a una altura de al menos 1,60
metros respecto al nivel de la solera, de tal forma, que se permita una visualizacidon
adecuada de su display.

El montaje del inversor sobre la pared deberd permitir una apropiada disipacion del
calor, paralo cual, deberan respetarse las distancias de separacion laterales, asi como
inferior y superior con otros objetos que dificulten el paso del aire.

El montaje deberd asegurar que el inversor quede protegido de goteras o cualquier
otro tipo de exposicion a la humedad.

3.3 CABLEADO

Las caracteristicas del cableado empleado quedan especificadas en la memoria de
calculo, las cuales aseguran el cumplimiento de la normativa vigente.

El cableado discurrird generalmente en el interior de bandejas metdlicas aptas para
intemperie en zona de cubierta y en el interior del edificio el cableado se protegera
bajo tubo o bandeja. En ambos casos, estos elementos de proteccidén estaran
superficie de suelos, techos o paredes, incluyendo accesorios de fijacion
indicaciones del fabricante. Las bandejas contaran con tapa en el color determinada
por la Direccién Facultativa.

Las bandejas seran puestas a tierra mediante conductor de cobre de 6 mm? de

seccion, garantizandose que la tension de contacto no supere los 24 V. La realizacion
se realizara segun lo especificado en la ITC-BT-18.

En Roquetas de Mar a fecha de la firma electrdnica.

FDO: Fernando Pérez Albalate.
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MEMORIA'Y ANEJOS DE CALCULO.
Calculos realizados con el programa DEMELECT, PVGIS Y PVSIST.
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1. CALCULO DE PERDIDAS POR ORIENTACION E INCLINACION

Fondo Eusopen de Gesarrslio Begioeal oF EGE R UNION EUROPEA iti -
e mencre de hacer EWREOFA P Burapea da Dasarla Resions

El objeto de este capitulo es determinar los limites en la orientacién e inclinacidén de los modulos
fotovoltaicos, de acuerdo a las pérdidas maximas permisibles. Para hacer efectivo dicho
cumplimiento, se han tomado las especificaciones recogidas en el Anexo Il del Pliego de
Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red actualmente en vigor (Rev. julio 2011).

Las pérdidas por orientacién e inclinacién se calculardn en funcién de los dos pardmetros
siguientes:

- Angulo de inclinacién (B), definido como el dngulo que forma la superficie de los médulos con el
plano horizontal (figura 1). Su valor es 0° para mddulos horizontales y 90° para verticales.

- Angulo de azimut (a), definido como el dngulo entre la proyeccidn sobre el plano horizontal de la
normal a la superficie del médulo y el meridiano del lugar (figura 2). Su valor es 0° para modulos
orientados al Sur, —90° para modulos orientados al Este y +90° para mddulos orientados al Oeste.

- Latitud (&) de la localizacion de la instalacion.

Perfil del médulo

Figura

La orientacion e inclinacion del generador fotovoltaico, asi como las posible sobre el mismo
(apartado que se analizara en el capitulo siguiente), seran tales que las pérdidas sean inferiores a
los limites de la tabla 0. Se consideraran tres casos para la colocacién de los modulos
fotovoltaicos: general, superposicién de modulos e integracidn arquitectdnica, segin se define a
continuacion:

Orientacion e Sombras Total
inclinacion (OI) (S) (OI+S)
General 10% 10 % 15%
Superposicion 20% 15% 30%
Integracién arquitectonica 40 % 20% 50%
Tabla O
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Integracion arquitectdnica: cuando los mddulos fotovoltaicos cumplen una doble funcion,
energética y arquitecténica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, ademas, sustituyen a
elementos constructivos convencionales.

Superposicioén: la colocacion de médulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente del edificio sin la
doble funcionalidad definida en el punto anterior, se denominard superposicion y no se
considerard integracion arquitectdnica. No se aceptan, dentro del concepto de superposicién,
maodulos horizontales.

General: ninguno de los dos casos anteriores.

En el presente proyecto tipo, la disposicion de los médulos fotovoltaicos se asigna al caso General,
por lo que debiéndose cumplir las condiciones de la tabla anterior, las pérdidas por orientacion e
inclinacion (Ol) serdn inferiores al 10 %.

Para verificar lo anterior, se evaluaran dichas pérdidas mediante las siguientes expresiones:

Pérdidas (%) =100 x [1,2 x 10™* (B — ¢ + 10)* + 3,5 x 107 a?] para 15° < B < 90°
Pérdidas (%) = 100 x [1,2 x 107* (27 — 36 + 10)? + 3,5 x 107 (-28)?] para 15° < B < 90°

(Nota: a, B, d se expresan en grados, siendo ¢ la latitud del lugar) obteniendo de pérdidas por
orientacioén e inclinacion (Ol) el valor de 2,00 % (< 10 %).

CALCULO DE PERDIDAS POR SOMBRAS

La presencia de objetos que lleguen a tapar una parte del recorrido solar respecto a un punto de
captacidn solar, provocara la proyeccién de sombra sobre éste. Cuanto mayor sea el recorrido
solar tapado por dicho objeto, menos energia podrd captar. En el dia mas desfavorable del
periodo de utilizacion del sistema, los médulos solares no han de tener mas del 5% de la superficie
util de captacion cubierta por sombras. Resultaria inoperante si el 20% de la superficie de
captacién estuviese sombreada.

Los propios paneles generan sombras sobre otros paneles de filas posteriores, por lo que se
deberd disefiar de modo que no aparezcan sombras en los paneles.

Por esto se deben instalar los paneles a una distancia minima que nos asegure la imposibilidad de
proyeccién de sombras entre los mismos.

Légicamente, la distancia minima entre fila y fila estd marcada por la latitud del lugar de la
instalacién, dado que el dngulo de incidencia solar varia también con este pardmetro.

La separacion entre filas de mdédulos fotovoltaicos se establece de tal forma que al mediodia solar
del dia mas desfavorable (altura solar minima) del periodo de utilizacion, la sombra de la arista
superior de una fila se proyecte, como maximo, sobre |la arista inferior de la fila siguiente, tal y
como se observa en la figura siguiente.

En instalaciones que se utilicen todo el afio, como es el caso que nos ocupa, el dia mas
desfavorable corresponde al 21 de diciembre (Solsticio de invierno). Asi pues y como se indica en
el Pliego de Condiciones IDAE, para garantizar un minimo de 4 horas de sol en torno al mediodia
del solsticio de invierno, la distancia sera superior al valor obtenido por la siguiente expresion:
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a=H/tg (612 - latitud del lugar)
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Se instalaran las filas de mddulos con una separacion tal que cumpla el requerimiento del Pliego
de Condiciones Técnicas del IDAE, para instalaciones fotovoltaicas conectadas a red, de forma
que el dia en el que el sol estd mas bajo (21 de Diciembre) a las 10 horas solares las diferentes
filas de paneles no se proyecten ninguna sombra.

A pesar de la separacién entre filas, se calcula que las sombras generadas entre las filas de
modulos generaran las siguientes pérdidas por sombras.

SEPARACION ENTRE MODULOS FOTOVOLTAICOS

La distancia d, medida sobre la horizontal, entre filas de mdédulos o entre una fila y un obstaculo
de altura h que pueda proyectar sombras, se recomienda que sea tal que se garanticen al menos
4 horas de sol en torno al mediodia del solsticio deinvierno.

En cualquier caso, d ha de ser como minimo igual a h-k, siendo k un factor adimensional al que,
en este caso, se le asigna el valor 1/tan (61° — latitud). En la tabla | siguiente pueden verse algunos
valores significativos del factor k, en funcién de la latitud del lugar:

Latitud 29° 37 39° 41° 43° 45°

k 1.600 | 2,246 | 2475 | 2,747 | 3.078 | 3.487

Tabla |
Asimismo, la separacién entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no serd
inferior a h-k, siendo en este caso h la diferencia de alturas entre la parte alta de unafilay la parte
baja de la posterior, efectuandose todas las medidas con relacion al plano que contiene las bases
de los mddulos, como puede apreciarse en la siguiente figura 6:
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o
=
\\\\\\§

Figura 6
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Dada la configuracion de la hipdtesis de cubierta plana considerada y la disposicién de los
modulos fotovoltaicos, segln se detalla en planos, la separacién minima d entre filas es:

Separacién entre filas de captadores

Latitud (2): 36.90

Altura solar ho (9): 24.1

Inclinacion paneles (2): 30

Longitud panel (m): 2.28

Distancia minima entre filas de captadores (m): 4.34

Distancia minima entre la primera fila de captadores y los obstadculos mas préximos (m): 2.21

. PERDIDAS POR TEMPERATURA.

Estas dependen de la diferencia por temperatura en los médulos y los 252C de las CEM, del tipo
de célulay encapsuladoy del viento. Si los mddulos estan convenientemente aireados por detras,
esta diferencia es del orden de 302 sobre |la temperatura ambiente para una irradiancia de 1000
W/m?2.

Para el caso de integracién en edificios donde los mddulos no estan separados de las paredes o

tejados esta diferencia se podra incrementar entre 52y 159 C. Estas pérdidas, para la ubicaciony
disposicién de los médulos, se estiman en:

. PERDIDAS OHMICAS POR CABLEADO EN CCY CA

Pérdidas de potencia en los cableados de CC entre los paneles FV y la entrada del inversor,
incluyendo ademas, las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, etc.

. PERDIDAS POR SUCIEDAD DEL PANEL Y POR DISPERSION DE PARAMETROS ENTRE MODULOS

Las pérdidas por polvo, suele ser del 0% al dia siguiente de un dia de lluvia y llegar al 8% cuando
los médulos se “ven muy sucios”. Estas pérdidas dependen de la inclinacion de los modulos,
cercania a carreteras, zonas de polucién atmosférica, etc.

. PERDIDAS POR REFLECTANCIA ANGULAR Y ESPECTRAL

La perdidas por reflectancia angular y espectral pueden despreciarse cuando se mide el campo
FV al mediodia solar (+/-2h) y también cuando se mide la radiacion solar con una célula calibrada
de tecnologia equivalente (CTE) al modulo FV. Las pérdidas anuales son mayores en células con
capas antirreflexivas que en células texturizadas. Son mayores en localidades de mayor latitud.
Pueden oscilar a lo largo de un dia entre un 2%y un 6%.

. PERDIDAS POR ERROR DE SEGUIMIENTO DEL PMP Y EFICIENCIA DE INVERSORES

Perdidas en DC/DC para ajuste del PMP y el inversor para la conexion a la red de suministro.
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Todas estas pérdidas son tenidas en cuenta por los métodos de célculo de produccion energética.

-
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9. PERDIDAS TOTALES DEL SISTEMA.

Las perdidas han sido calculadas con el programa de dimensionado solar PVsyst 7.2.

"—% Irradiacion horizontal global
+128% Global incidente plano receptor
-2.0% Factor |AM en global 2
S
] N
2022 KWh'm® = 52T m” colect. Irradiancia efectiva en colectores I
S
-
eficiencia en 5TC = 20.530% Conversian FY ?—°.
3
g
2228 MWh Conjunte de energia neminal (con efic. 5TC) s
(]
4 -0 4% Pérdids FV debido 2l nivel de iradiancia E
[5]
(3]
l\\_:ll, T3 Pérdida FV debido 3 | temperatura. i
o
N
o +1.2% Pérdida calidad de médulo s
L
‘M-T -2 T% Férdidas de desajuste, modulss y cadenas <
()
kel
1% Pérdida chmica del cableado =
£
201.6 MWh Energia virtual del conjunto en MPF 2
"%-2.3".-":. Pérdida del inversor durants la operacion (eficiencis
[ 0.0% Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal
[ 0.0% Pérdida del inversor debido a la comiente de entrad:
[ 0.0% Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal
[ 0.0% Pérdida del inversor debide al umbral de potencia
- 0.0% Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje
red ) ~
- 0.0 CONSWms noctunmo Q
ConsuMo 12
158.8 MWh Energia disponible en la salida del inversor g ©
g5
s
" '55
§<
. &
' . 2'0
: 2534.8 196.9 0| Wh Despacho: usuario y reinyeccion de red NZE
ﬂ—___ﬁ_wﬁ—________ﬁf_ﬂ_ﬂ__ﬂ_ﬂ 2@
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10. BALANCE ENERGETICO Y ECONOMICO DE LA INSTALACION.

PRODUCCION MENSUAL Y ANUAL ESTIMADA

Se estimara a continuacion las producciones mensuales maximas tedricas en funcion de la
irradiancia, la potencia instalada y el rendimiento de la instalacién.

Los datos de entrada necesarios para realizar dicha estimacion son los siguientes:
Gam (at, B)

Valor medio mensual y anual de la irradiacion diaria sobre el plano del generador en
kWh/(m?-dia), obtenido a partir de fuente oficial de organismo autonémico, concretamente del
Anexo |l de la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas
de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas (BOJA num. 80 de 24 de Abril de 2007), y en el que se
hayan descontado las pérdidas por sombreado en caso de ser éstas superiores a un 10 % anual.
El pardmetro a representa el azimut y B la inclinacién del generador.

En nuestro caso hemos obtenido los datos de potencia generada del programa PVGIS:

Irradiacién mensual

Resumen Irradiacion mensual sobre plano fijo Perfil del horizonte

le
I«
I«

Datos proporcionados: 250

Localizacion [Lat/Lon] 36.782-2617
Horizonte: Calculado
Base de datos: PVGIS-SARAH2 200 N
Tecnologia FV: Silicio cristalino
FV instalada [kWp] 110.18
Pérdidas sistema [%] 14 150
Angulo de inclinacian [*]: 27 w E
Angulo de azimut [*]: -28 5 100
Produccion anual FV [KWh] 197083.2 §
Irradiacion anual [kWhImZ] 2169.08
Variacian interanual [KWh] 348294 50
Cambios en la produccion debido a: s

Angulo de incidencia [%] -2.69

I Altura del horizonte
May  Jun Sep  Oct  Nov Dic
Me:

NUmero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

Irradiacién sabre plano [KWh/md

Efectos espectrales [%]. 0.53 ] a I zon (,;
ia 91 Ene Feb  Mar  Abr il Ago —~ Elevacion solar, Junio

. TEFI’IDE['&IU[E '{Ff““a madiancia [%] 1 ?? s Elevacion solar, Diciembre 'ﬁ'g
O ¥
g s
L 55
© 3F
mao
i o iz
Energia generada por FV mensual 5 28

o
o §<
g g8
Resumen Produccion de energia mensual del sistema FV fijo Perfil del horizonte C =
9 " 1o

L 35
£ £ : g o8
Datos proporcionados: 25k S 8'8
Localizacion [Lat/Lon] 36.782-2617 8 % g
Horizonte: Calculado [a) t!'l.‘:L
Base de datos PVGIS-SARAH2 20k N 1 g ]

=1
Tecnologia FV- Silicio cristalino 0 % g
FV instalada [kWp] 110.18 2 w'g
Pérdidas sistema [%6] 14 z 15k g 85
2 Saxgd
Resultados de Ia simulacio £ BNES
A pE—— 2 w E JoRaE=]
ngulo de inclinacion []: 27 S § [<217]
. i 2 10k x 59
Angulo de azimut [*]: -28 i " 0 @
Produccion anual FY [kKWh]: 197083.2 © u;-)ﬂ %
Irradiacion anual [KWh/m?] 2169.06 =) t %’I_g
Variacion interanual [kKWh] 3482 94 ok S(mk" <] 8
Cambios en la produccion debido & s c g g\'E
Angulo de incidencia [%] -2.69 o X gg
Efectos espectrales [%] 0.53 ok || é}tura del hol"izcgte ﬁ ggg
ia 91 B Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago Sep Oct  Nov  Dic —= Elevacion solar, Junio © Y
Temperatura y haja iradiancia [%] s T T T T T T Elevacion solar, Diciembre 5} Ug o
o - - Mes o % -]
=08
o SEE
O © e
C d i i0 bl I I di I I 5 862
on estos datos se presentan a continuacion en una tabpla, con los valores medios mensualesy e o 88t
. ., - Y
promedio anual de produccién de energia: SS23
Qo0
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POTENCIA GENERADA POR FV. (KWH)

9
3

I  12.404,07

I  13.154,19

I  16.406,08

I  17.666,38

I 19.658,28

I 20.326
¢ I 17.189,31
¢ I 15.14,33

0 0 o) N 0 0 0 < < £
& & s % & S > OF O & > °
‘oé <<,Q& @v \?fb N \0 ¥ (’O \“’Q < > \“’® \Q"“ E
< v & o O © 5
NS Q Q :
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO §
Pot. Gen. (kwh) | 12.404,07 | 13.154,19 16.406,08 17.666,38 19.658,28 20.326,96 é
MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 2

Pot. Gen. (kwh) | 20.950,04 [ 20.102,37 17.189,31 15.214,83 12.086,38 11.924,00

La potencia anual generada por nuestra instalacidn fotovoltaica es de 197.082,29 Kwh.

A continuacion se muestra las cantidades generadas por horas y dias del mes agrupadas por
periodos horarios segun factura 6.1 TD.
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CONSUMOS ENERGETICOS DE LA EDAR DE ROQUETAS DEL MAR.

De la facturacién anual del afio 2021 extraemos los consumos de la EDAR. Ademas conocemos
el tipo de factura energética, que en este caso se trata de una 6.1 TD, que tiene la siguiente
distribucidn horaria anual. Dicha facturacién comenzé a aplicarse en julio de 2021. El balance
comienza en julio de 2021 hasta junio de 2022, analizando un afio completo con esta facturacién.

hora Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre | Diciembre | Sab, Dom. Y fest.
00-00-01-00 2 PE PE PE PE PE PE (2 PE PE PE 2 PS
01:00 02-00 P& PB P& P& PB PE PS PE PB PE P& P&
02-00-03-00 PE PB PE PB PB PE PS PB PB PE PB PE
03:00-04-:00 2 PE PE PE PE PE PE (2 PE PE PE 2
04:00-05-00 2 PE PE PE PE PE PE (2 PE PE PE 2
05:00-06-00 P& PB P& P& PB PE PS PE PB PE P& P&
06:00-07-00 PE PB PE PB PB PE PS PB PB PE PB PE
07-00-08-00 PE PB PE PB PB PE PS PB PB PE PB PE
P2 P2 P5 B5 P4 P2 P4 P4 P5 P2

G R R R R R[E|R|R| RN SR S| R R R|R|R| R R R|R

Importante indicar que nuestra instalacién fotovoltaica trabaja en el rango de horas de solares,
gue coincide con las horas en las que el coste energético es mayor.

De esta forma el consumo anual de la EDAR queda distribuido de la siguiente forma:

CONME | Total (kwh) P4 (kwh) | P5 (kwh) | P6 (Kwh)
jul-21 282.828,00 61.700,00 0 0 146.485,00
ago-21 275.751,00 0 | 61.989,00 0 138.900,00
sep-21 248.031,00 0 | 54.540,00 0 126.785,00
oct-21 206.242,00 0 | 47.745,00 | 37.700,00 | 120.797,00
nov-21 206.518,00 55.733,00 0 0 108.025,00
dic-21 206.163,00 42.933,00 0 0 110.157,00
ene-22 217.043,00 42.028,00 123.007,00
feb-22 222.322,00 48.711,00 113.755,00
mar-22 224.746,00 61.784,00 113.314,00
abr-22 229.230,00 ] 59.306,00 | 48.501,00 | 121.423,00
may-22 236.553,00 ] 64.441,00 | 51.831,00 | 120.281,00
jun-22 250.711,00 56.883,00 123.143,00
Total 2.806.138,00 312.889,00 344.904,00 | 138.032,00 | 1.466.072,00

0,

% fﬁi;‘f e 1 100,00% 11,15% 12,29% | 4,92% 52,25%

P4 P5 P6
Pot. Contratada (kw) 601 601 601 601 601 601
Termino medio 0,101901 | 0,09119 | 0,076065 | 0,066986 | 0,059868 | 0,051974
de energia (€/Kwh)
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El consumo anual de la EDAR asciende a 2.806.138,00 Kwh. La produccién generada por la
instalacion fotovoltaica permite como maximo reducir el consumo anual en un 7,05 %.

BALANCE ENERGETICO Y ECONOMICO DE LA INSTALACION.

A continuacion, se muestra el autoconsumo mensual y anual de energia eléctrica de la instalacion
solar fotovoltaica, divido por periodos de facturaciéon comparado con los actuales:

8
3
Mes P2 (Kwh) P4 (Kwh) P5 (Kwh) P6 (Kwh) E
Actual 282.828,00 61.700,00 146.485,00 §
julio Generado E. Solar 20.950,03 4.943,08 7.032,34 ‘o_%
56.756,92 139.452,66 g
Actual 275.751,00 61.989,00 138.900,00 %
agosto | Generado E. Solar 20.102,37 4611,3 6.879,60 3
57.377,70 132.020,40 £
Actual 248.031,00 54.540,00 126.785,00 i
Sept. Generado E. Solar 17.189,31 3.748,85 5.337,49 i
50.791,15 121.447,51 'E
Actual 206.242,00 47.745,00 37.700,00 | 120.797,00 %
Oct. Generado E. Solar 15.214,83 6.819,23 2.905,73 5.489,87 ;
40.925,77 |34.79427 | 115.307,13 °
Actual 206.518,00 55.733,00 108.025,00 5
Nov. Generado E. Solar 12.086,38 5.952,77 3.747,42
49.780,23 104.277,58
Actual 206.163,00 42.933,00 110.157,00
Dic. Generado E. Solar 11.924,31 2.036,77 3.761,51
40.896,23 106.395,49
Actual 217.043,00 42.028,00 123.007,00
enero | Generado E. Solar 12.404,07 2.110,09 5.301,42
39.917,91 117.705,58 )
Actual 222.322,00 48.711,00 113.755,00 g
febrero | Generado E. Solar 13.154,19 3.610,07 3.631,98 o Ei
45.100,93 110.123,02 8 £5
Actual 224.746,00 61.784,00 113.314,00 a e
marzo | GeneradoE. Solar | 16.406,08 7.663,97 4.809,33 g %‘%
54.120,03 108.504,67 o 83
Actual 229.230,00 59.306,00 | 48.501,00 | 121.423,00 & 12
abril Generado E. Solar 17.666,38 8.389,22 4.164,31 5.112,85 % §'_§
50.916,78 | 44.336,69 | 116.310,15 § SE
Actual 236.553,00 64.441,00 |51.831,00| 120.281,00 ' §Lé
mayo | Generado E. Solar 19.658,28 8.040,34 4.376,76 7.241,18 é i»g
56.400,66 47.454,24 | 113.039,82 _5 %éé
Actual 250.711,00 56.883,00 123.143,00 a g%@
junio Generado E. Solar 21.074,25 4.850,31 7.241,18 % £E§
52.032,69 115.901,82 Sose
i
— >C =
Ogco
53288
E 1% Ao
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En la siguiente tabla se muestra consumos y costes actuales, consumos y costes futuros y ahorro
que se producen por la inclusién de la instalacion fotovoltaica, por periodos horarios.

Total Consumos P4 (Kwh) P5 (Kwh) P6 (Kwh)
C°"s‘(’xh';\a“a' 2.806.138,00 344.904,00 | 138.032,00 | 1.466.072,00
% sobre el Total 100,00% 12,29% 4,92% 52,25%

Coste Actual 183.684,89 € 23.103,74€ | 8.263,70€ | 76.197,63 €
308.444,75 | 126.585,20 | 1.400.485,83
11,83% 4,85% 53,69%

26.316,75

36.459,25 11.446,80

65.586,17

|

|

|
|

|

10,57% 8,29%

4,47%

I
\ P4 P5 P6
Pot. Contratada (kw) 601 601 601 601 601 601
Término medio 0,101901 0,09119 0,076065 0,066986 | 0,059868 | 0,051974
de energia (€/Kwh)

10.4 RESULTADOS DEL BALANCE ENERGETICO-ECONOMICO DE LA INSTALACION

Energia eléctrica anual consumida por la EDAR

2.806.138,00 kWh/afio

Energia eléctrica anual producida por la instalacion fotovoltaica

197.082,29 kWh/afio

Energia eléctrica de fotovoltaica autoconsumida anual

197.082,29 kWh/afio

Energia eléctrica anual inyectada a la red

0

Coste anual de energia eléctrica actual

183.684,89 €/afio

Coste anual de energia eléctrica futuro con autoconsumo

169.663,46 €/afio

Compensacion anual por excedentes a la red

0

Ahorro econémico anual (incluyendo compensacion)

14.021,44 €/afio

Inversion (p.e.m.)

159.788,19 €

Periodo de amortizaciéon (**)

11,39 afios

Periodo de amortizacion con la subvencién (**)

2,27 afios

Reduccidon de emisiones de CO2 (*)

102,68 t CO2/afio

(*) Se ha considerado un factor de conversién de emisiones de CO2 de 0,357 kg CO2/kWh Energia
Final, de acuerdo con el Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE): "Factores de emisién de CO2 y coeficientes de paso a energia primaria de
diferentes fuentes de energia final consumidas en el sector de edificios en Espafia" (IDAE-2016)

(**) El proyecto esta subvencionado a través del Instituto de Diversificacién para el Ahorro

Energético (IDAE).
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CONSUMOS ACTUALES, ENERGIA GENERADA Y CONSUMO FUTURO POR DIA Y MES PARA LOS
PERIODOS HORARIOS ESTABLECIDQOS:

Fondo Eusopen de Gesarrslio Begioeal oF EGE R UNION EUROPEA i‘i -
e mencre de hacer EWREOFA P Saumsc d Desancl Resions

Para el célculo de la energia consumida dia a dia se nos ha facilitado por parte del promotor las
facturas eléctricas donde se indican los Kwh consumidos diariamente, sin distinguir entre los
diferentes periodos horarios. Para poder distinguir entre periodos horarios hemos tomado la
proporcion entre los consumos por periodo horario por mes que si se adjuntan en las facturas.

La energia generada por la instalacion fotovoltaica ha sido sacada hora a hora desde el programa
PVGIS sumadas por tipo de periodo horario, de esta forma podemos comparar dia a dia.

La instalacion fotovoltaica representa un 7.05% de la energia consumida por la EDAR, lo que nos
indica la escasa probabilidad de que existieran determinadas horas donde se produjeran
excedentes, dicha hipdtesis se refuerza a continuacién con el estudio mensual propuesto con las
hipdtesis que en este apartado hemos tomado.

Se comienza en julio por seguir la secuencia del Balance Energético que se ha desarrollado en
este documento.
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11. DIMENSIONADO DE LA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
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La instalaciéon solar fotovoltaica disefiada de autoconsumo sin excedentes con inyeccién cero ,
tendra una potencia de 110,16 kWp. El dimensionado de la instalacion debera llevarse a cabo
en su conjunto, teniendo en cuenta los datos de funcionamiento (intensidades y tensiones
maximas y minimas generadas por el campo solar fotovoltaico dentro de los rangos admisibles
por el inversor seleccionado). El nimero de paneles solares conectados en serie vendrd
determinado como consecuencia de lo anteriormente especificado.

12. GENERADOR FOTOVOLTAICO

MODULOS SOLARES

El generador fotovoltaico estda compuesto de 16 mdédulos monocristalinos, cada uno de ellos
formado por 144 células partidas solares, con una potencia unitaria por panel de 540 W,

Los moddulos se instalaran sobre una estructura de soportes prefabricados de hormigon,
incluyendo los correspondientes lastres/contrapesos, situandose el conjunto en la cubierta en
uno de los edificios que componen la EDAR, segln la disposicion en planta detallada en planos.
Se colocardn en posiciéon horizontal, separadas cada fila de paneles por una distancia minima de
4,34 metros, para evitar pérdidas por sombreamiento, y una menor exposicién al viento.

Los mddulos seleccionados son monocristalino SHARP UN JD 540 o equivalente, con las
siguientes caracteristicas técnicas:

Las caracteristicas de los modulos solares a instalar son los siguientes:

Caracteristicas Generales:
Fabricante: SHARP o equivalente.
Modelo: NU JD 540 o equivalente.
Potencia Maxima: 540Wp

Tipo de panel: Monocristalino

Caracteristicas Técnicas:

Tensién a Circuito Abierto (Vea): 50,34 V
Intensidad de Cortocircuito (lcc): 13,66 A
Intensidad a Maxima Potencia (lupp): 12,97 A
Tension de Maxima Potencia (Vwep): 41,64V

Dimensiones:
Longitud: 2.279 mm
Ancho:1.134 mm
Espesor: 35 mm

Peso: 27,8 Kg

O equivalente a aprobar por la Direccién Facultativa.

Los mddulos fotovoltaicos deberdn incorporar el marcado CE, segun la Directiva 2006/95/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con
determinados limites de tension.
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Ademas, deberan cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 2006/95/CE,
sobre cualificaciéon de la seguridad de mddulos fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, sobre
informaciones de las hojas de datos y de las placas de caracteristicas para los madulos
fotovoltaicos. Adicionalmente, deberan satisfacer la norma UNE-EN 61215: Moddulos
fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificacion del disefio y homologacion.
Los fabricantes de los mddulos acreditaran mediante certificado oficial el cumplimiento de estos
requisitos normativos.

Fondo Eusopen de Gesarrslio Begioeal oF EGE R UNION EUROPEA iti -
e mencre de hacer EWREOFA P Burapea da Dasarla Resions

Los mddulos que se encuentren integrados en la edificacién, aparte de que deben cumplir la
normativa indicada anteriormente, ademas deberan cumplir con lo previsto en la Directiva
89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximacion de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los
productos de construccion.

El médulo fotovoltaico llevara de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o
logotipo del fabricante, asi como una identificacion individual o nimero de serie trazable a la
fecha de fabricacién.

Serd rechazado cualquier médulo que presente defectos de fabricacion como roturas o manchas
en cualquiera de sus elementos asi como falta de alineacién en las células o burbujas en el
encapsulante.

CONFIGURACION DE LOS MODULOS EN SERIE Y RAMALES EN PARALELO (STRINGS):

Los moédulos se dispondran en 6 series o ramales en paralelo (strings), de 17 mddulos cada una
por inversor, con dos inversores de 50 Kw de potencia nominal, por lo que el sistema total estara
compuesto por 2 inversores de 50 kw y 12 string de 17 mddulos en total con una inclinacion de
27 2y orientacién azimut de -28 2 (sur-este), cumpliéndose con esta configuracién los rangos de
tensién e intensidad maximas de entrada del inversor seleccionado:

. . . . —~Caracteristicas de dimensionamiento de pote
Dimensionam. del voltaje del conjunto =

Generador FY, Pnom {STC) 110 kwp
Condiciones maximas de cielo despejado :

" Generador FV, Pmax (1044 W/m2, 60°C)01 kWCC
Inversores, Pnom (AC) 100.0 kWCA

“lnv. Pmag CC (sofrecar
- ]

T
'
'
' -
'
'
]

Perdida sobrecarga 6.4 kWh
— (limitacién potencia) 0.0 %
. Proporcién Pnom Cornjunto/Tnv. 1.10

VippNom

Vanpp Min

Esta pérdida de sobrecarga es una evaluadon

aproximada, basada en el histograma como ayuda

para dimensionar. Mo tiene en cuenta todas las

C) particularidades (pérdidas o variadones de PNom),
* Los valores definitivos seran el resultado de la

0 200 400 600 800 1000 1200 simulacidn. .

Voltaje [V]

-

Distribucion de irradiaci en de lairr
120 T T T T T

Distribucion de energia

Tl fhim?]

I
200 1000 1200

Irradia |1Stgg [Wirm]
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La idoneidad del sistema ha sido calculado con el programa de dimensionado solar PVsyst 7.2.

-
Fende Emopeo de Desarrallo Begioesl (FEDER) UNION EUROPEA e e ,'oI]DAE
Ve menecre de hecer EVEGFA Fornio Europaa da Dasancll Ragions -

—MNombre y orientacién del subconjunto——————  Ayuda de pre-dimensionamiento

Mombre Generador FY ® 5in dimensionamient Ingrese potenda planeada O kwp 9
Indinacién  27° : ) _ .
. P - 2
Oriente  Plano inclinado fijo s ... 0 drea dsponible(méduios) Ofo | m
—Seleccione el madule FV
|Disponible ahora \/I Filtro ITodos los médulos F ~
[sharp | | 540 wp 35V Simane NU-JD540 Desde 2021 Manufacturer 2021 | | ¢ Abrir |
7] Usar optimizador
Dimensiona. voltaje : Vmpp (60°C) 36.4 V
Voc (-10°C) 553V
—Selecciene el inversor
— _ _ _ 50 Hz
Disponible ahora | veltaje de salida 400 v Tri 50Hz 0 Hz
|SMA VI ISD kw 188 -800V TL 50/60 Hz  Sunny Tripower STP50-41-Corel Desde 2021 Vl Q, Abrir I
Mum, de inversores = Voltaje de fundonamiento:  188-800 V Poder global inversor 100.0 kWca
[ utilizar multi-MPPT Voltaje maximo de entrada: 1000 Y inversor con 6 MPPT
—Disefie el junto
—HNium. de modulos y cadenas Condidiones de operacidn
Vmpp (60°C) 618 V
i _ N Vmpp (20°C) 721V
Mdd. en serie ~ Oentresy 18 9 Voc (-10°C) 940 v
o mEaae h Irradia. plano 1000 W/m2 (O Méx, endatos  ® 5TC
Perdida sabrecarga 0.0 % b e dirnensionamientol 9 Impp {STC) 156 A Potencia de fun]aonamlenm max. 101 kw
Proporcidn Pnom 110 Isc (STC) 164 A (en 1000 W /m2 y 50°C)
Miim. de modulos 204 Area 527 m? Isc {en STC) 164 A Potencia nom. conjunto (STC) 110 kWp
ESTRUCTURA SOPORTE

Los mddulos se fijaran sobre una estructura compuesta por soportes prefabricados de hormigon,
con contrapesos/lastres, en la cubierta del centro, formada por diferentes bloques de hormigon
con una inclinacién de 27 2 sobre la horizontal.

La estructura soporte deberdn cumplir las especificaciones incluidas en este proyecto. En todos
los casos, se dara cumplimiento a lo obligado en el Cédigo Técnico de la Edificacion respecto a
seguridad.

La estructura soporte de mddulos ha de resistir, con los médulos instalados, las sobrecargas del
viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Cédigo Técnico de la edificacion y demas
normativa de aplicacion.

El disefio y la construccion de la estructura y el sistema de fijacion de mdédulos, permitird las
necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los
modulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Los puntos de sujecidon para el médulo fotovoltaico seran suficientes en nimero, teniendo en
cuenta el drea de apoyo y posicion relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los
modulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el modelo
de modulo.

El disefio de la estructura se realizard para la orientacion y el dangulo de inclinacion especificado

para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la
posible necesidad de sustituciones de elementos.
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La estructura en conjunto deberd garantizar su proteccion superficial contra la accién de los
agentes ambientales. La tornilleria sera realizada en acero inoxidable. Se incluirdn todos los
accesorios y bancadas y/o anclajes.

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
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En el caso de instalaciones integradas en cubierta, el disefio de la estructura y la estanquidad
entre médulos se ajustara a las exigencias vigentes en materia de edificacién. La estructura
soporte, de blogues prefabricadas debera incluir lastres/contrapesos de hormigdn segun
especificaciones, con anclaje de masilla de poliuretano a los bloques de hormigdn o similar, que
eviten el vuelco o desplazamiento de los médulos frente a la accion del viento.

Una vez ejecutada, se comprobara que la estructura soporte, segin la normativa vigente, es capaz
de soportar cargas extremas debidas a factores climatolégicos adversos, tales como viento, nieve,
etc., cumpliendo con las especificaciones del Cédigo Técnico de la Edificacion. La estructura del
generador se conectard a tierra.

13. INVERSOR CC/CA

Es el encargado de convertir la corriente continua generada por modulos fotovoltaicos en
corriente alterna, adecuando la tension y la frecuencia. Deberd ser capaz de realizar la
transformacion adaptandola a las condiciones de la red en el punto de interconexién a 230/400
V, sin causar perturbaciones ni cambios en las especificaciones de suministro de los demas
usuarios. Serd del tipo adecuado para la conexién a la red eléctrica, con una potencia de entrada
variable para extraer en todo momento la maxima potencia que el generador fotovoltaico puede
proporcionar a lo largo de cada dia.

Las caracteristicas basicas del inversor seran las siguientes:

Principio de funcionamiento: fuente de corriente.

Autoconmutado.

Seguimiento automatico del punto de maxima potencia del generador.

No funcionard en isla 0 modo aislado: dispondra de proteccién de funcionamiento anti-isla.

La caracterizacion del inversor deberd hacerse segun las normas siguientes:

UNE-EN 62093: Componentes de acumulacién, conversién y gestion de energia de sistemas
fotovoltaicos. Cualificacion del disefio y ensayos ambientales.

UNE-EN 61683:Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia.
Procedimiento para la medida del rendimiento.

IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive
photovoltaic inverters.

El inversor cumplird con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad
Electromagnética (ambas serdn certificadas por el fabricante), incorporando las siguientes
protecciones:

Interruptor de interconexién interna para la desconexion automatica.
Cortocircuitos en alterna.

Tension de red fuera de rango: proteccién interna de maximay min (197 - 251 V).

Frecuencia de red fuera de rango: proteccion interna de maxima y minima frecuencia (49 - 51
Hz).

El software de ajuste de las protecciones de tension y frecuencia no serd accesible por el usuario.
Sobretensiones, mediante varistores o similares. Dispondrd de relé/contactor de bloqueo de
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protecciones.

Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, ausencia y
retorno de la red, etc.

Transformador para garantizar la separacion galvanica entre el lado de corriente continua y
corriente alterna.

Detector de aislamiento a tierra en corriente continua.

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
Ve menera de hacer EVREOFA P Burapea da Dasarla Resions

Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

El inversor dispondrd de las sefializaciones necesarias para su correcta operacion, e incorporara
los controles automaticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervision y manejo.
Incorporard, al menos, los controles manuales siguientes:

Encendido y apagado general del inversor.
Conexion y desconexion del inversor a la interfaz CA.

Las caracteristicas eléctricas de los inversores serdn las siguientes:

El inversor seguird entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de
irradiancia solar un 10% superiores a las CEM. Ademds soportard picos de un 30% superior a las
CEM durante periodos de hasta 10 segundos.

El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y la potencia
activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual al 50 % y al 100% de la
potencia nominal, serd como minimo del 92% y del 94% respectivamente. El calculo del
rendimiento se realizard de acuerdo con la norma UNE-EN 6168: Sistemas fotovoltaicos.
Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento.

El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacio”) en “stand-by” o modo nocturno debera ser
inferior al 2 % de su potencia nominal de salida.

El factor de potencia de la potencia generada deberd ser superior a 0,95, entre el 25 % y el 100
% de la potencia nominal.

A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberd inyectar en
red.

Elinversor tendrdn un grado de proteccién minima IP 30 para inversores en el interior de edificios.
En cualquier caso, se cumplird la legislacion vigente. Estard garantizado para operacién en las
siguientes condiciones ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de
humedad relativa. El fabricante proporcionard una garantia minima de 3 afios para el equipo
inversor.

La ubicacidn de los inversores se encuentra recogida en planos. Se ha seleccionado dos equipos
de la marca SMA, modelo SUNNY TRIPOWER CORE1 STP 50-41, o equivalente. Las caracteristicas
técnicas del inversor son las siguientes:

ENTRADA (CC)

Potencia max. del generador fotovoltaico 75000 Wp STC

Tensién de entrada mdax.1000 V

Rango de tension MPP/tension asignada de entrada 500 V a 800 V
Tensidn de entrada min./de inicio 150 V/188 V

Corriente max. de entrada, entradas:120 A
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SALIDA (CA)
Potencia asignada (a 230V, 50 Hz)
50000 W

Potencia max. aparente de CA

50000 VA

Rango de tension de CA

De 202V a305V

Frecuencia de red de CA/rango 50 Hz /De 44 Hz a 55 Hz y 60Hz/De 54 Hz a 65 Hz
Frecuencia asignada de red/tensién asignada de red

50 Hz/230V

Corriente max. de salida/corriente asignada de salida

72,5V

Rendimiento max./europeo

98,1 % 97.8%

Dimensiones 569 x 733 x 621 mm

Peso 84 kg

Rango de temperaturas: —25 °C a +60 °C

14. SISTEMA DE MONITORIZACION

El sistema de monitorizacion de la instalacién solar fotovoltaica consta de un sistema de captacion
de datos del campo generador. El objetivo principal del sistema es mejorar el rendimiento de la
instalacion, mitigando los efectos de un mantenimiento ineficiente y de posibles averias en la
instalacion.

Los elementos de la instalacion fotovoltaica que van a posibilitar la monitorizacién centralizada
son:

Gestor energético: es el sistema de almacenamiento de datos encargado de comunicarse con los
distintos dispositivos de medicidén a través de protocolo modbus y de transmitir dicha informacién
a través de internet a un Scada central.

Analizadores de redes: son dispositivos capaces de medir, en este caso, la produccién eléctrica
de la instalacion fotovoltaica y la energia entrante de la red o consumo eléctrico y comunicar
dichos datos al gestor energético. Para ello, se conectan a unos transformadores de medida que
pinzan las lineas eléctricas y convierten las intensidades y tensiones a valores medibles y
compatibles con los analizadores de redes.

Sonda de radiacion solar: ubicada junto a los mdédulos solares y conectada con el gestor
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energético, se utiliza para medir la radiacién solar, temperatura de panel y temperatura
ambiente. Permitira al sistema emitir alarmas para el mantenimiento y limpieza de las placas
fotovoltaicas.

Los dispositivos de gestor energético, analizadores de redes y fuente de alimentacién de la sonda
de radiacion solar se ubicaran en un cuadro de superficie situado junto al cuadro secundario de
la planta primera existente del centro, de forma centralizada y compacta.

Se ha optado por seleccionar un sistema compatible con el equipo inversor, en el que se visualicen
todos los datos de produccién y rendimiento de la instalacion, de forma clara y comoda, de la
marca CIRCUTOR, modelo POWER STUDIO SCADA, o equivalente, compatible con el equipo
inversor, a aprobar por la Direccion Facultativa.

Se instalard en lugar visible en el centro educativo una pantalla de 32”, como periférico de salida
del sistema de monitorizacién, con el fin de difundir entre el alumnado, de manera didactica, la
instalacion solar fotovoltaica instalada en su propio centro educativo permitird tener presente
informacidn real sobre la instalacion y muestre por pantalla, a siguiente:

Datos en tiempo real sobre el estado de la planta: pardmetros de potencia eléctrica de la
instalacion fotovoltaica e informacién meteoroldgica del lugar.
Informacién sobre el flujo de energia eléctrica instantdnea (consumo energético de la red y

energia eléctrica cedida en su caso).

Consumo de electricidad instantaneo.

Balance energético diario.

Ahorro en emisiones de CO, y su equivalente en arboles plantados.

15. CALCULO DE SECCIONES Y CIRCUITOS

AUTOCONSUMO, CALCULADO CON dmelect.

Foérmulas Generales
Emplearemos las siguientes:

Sistema Trifdsico
I=Pc/1,732x U x Cos ¢ =amp (A)
e=1.732xI[(Lx Cos ®d/kxSxn)+(XuxLxSen& /1000 x n)] = voltios (V)
Sistema Monofasico y Corriente Continua:
| =Pc/UxCos d=amp (A)
e=2xI[(LxCosd/kxSxn)+ (XuxLxSend /1000 x n)] = voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Calculo en Watios.
L = Longitud de Calculo en metros.
e = Caida de tensién en Voltios.
K = Conductividad.
| = Intensidad en Amperios.
U =Tension de Servicio en Voltios (Trifasica 6 Monofasica).
S = Seccion del conductor en mm?,
Cos ¢ = Coseno de fi. Factor de potencia. En Corriente continua, cos ¢ = 1.
n = N2 de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mQ/m.
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Férmula Conductividad Eléctrica

K=1/p
p= pooll+a (T-20)]

T=To+ [(TmaxTo) (/Imax)’]

Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
p = Resistividad del conductor a la temperatura T.
P20 = Resistividad del conductor a 20°C.

Cu=0.017241 ohmiosxmm?/m
Al =0.028262 ohmiosxmm?2/m
a = Coeficiente de temperatura:
Cu =0.00392
Al =0.00403
T = Temperatura del conductor (°C).
To = Temperatura ambiente (°C):
Cables enterrados = 25°C
Cables al aire =40°C
Tmax = Temperatura maxima admisible del conductor (°C):
XLPE, EPR =90°C
PVC=70°C
| = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad maxima admisible del conductor (A).
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Férmulas Sobrecargas

b <In <lz
12 1,45 Iz

1

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalizacién segun la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de proteccion. Para los dispositivos de proteccion
regulables, In es la intensidad de regulacién escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de proteccion. En la
practica 12 se toma igual:

- a laintensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores
automaticos (1,45 In como maximo).

- alaintensidad de fusién en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).
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iATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son nimeros complejos y se suman partes
reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X).

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito sera:

Zt = (Rt + Xt2)

Rt:R7+Ry+ s + Rp, (suma de las resistencias de las lineas aguas arriba hasta el punto de
c.c.)

Xt: X9+ X0 + o + Xp, (suma de las reactancias de las lineas aguas arriba hasta el punto de
c.c.)

Siendo:

Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifasico (simétrico).

Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifasico (F-F).

Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de proteccion).

ct: Coeficiente de tensidon.(Condiciones generales de cc seguin Ikmax o lkmin), UNE_EN 60909.
U: Tensién F-F.

ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensidn que alimenta nuestra instalacion. Scc (MVA) Potencia
cc AT.

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

ZQ = ct U?/ Scc XQ=0.995zQ RQ=0.1XQ UNE_EN
60909

ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc%
Tensiones cc Trafo.

ZT = (ucc%/100) (U%/ Sn) RT = (urcc%/100) (U?/ Sn) XT = (ZT2 -RT2)”

ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y proteccion eléctrica

=1

~

&

o

. mm

respectivamente. £g

T o

3T

1l —

R=pL/S-n 28
c

X=Xu-L/n o
N~

iz

o

$

c_id

R: Resistencia de la linea.

X: Reactancia de la linea.

L: Longitud de la linea en m.

B: Resistividad conductor, (lkmax se evalta a 202C, Ikmin a la temperatura final de cc segun
condiciones generales de cc).

S: Seccion de la linea en mm2. (Fase, Neutro o PE)

Xu: Reactancia de la linea, en mohm por metro.

n: n2 de conductores por fase.
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Férmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada
Rt=0,8-p/P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
[@: Resistividad del terreno (Ohm-m)
P: Perimetro de la placa (m)
Pica vertical
Rt=p/L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
@: Resistividad del terreno (Ohm-m)

L: Longitud de la pica (m)

Conductor enterrado horizontalmente

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

Rt=2-p/L

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

[: Resistividad del terreno (Ohm-m)
L: Longitud del conductor (m)

Asociacién en paralelo de varios electrodos

=1

Rt=1/(Lc/2p + Lp/p + P/0,8p)

3&idioma:

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perimetro de las placas (m)
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Instalacién Fotovoltaica Conectada a Red

Eg=Pp - Np-R-HSP-Nd/1000
Siendo,
Eg: Energia mensual generada (kWh/mes).
Pp: Potencia maxima (pico) modulos fotovoltaicos (W).
Np: N2 mddulos fotovoltaicos instalados.
R: Rendimiento global anual de la instalacion (%/100).
HSP: Recurso fotovoltaico, Horas Sol Pico mes en estudio (h/dia).
Nd: N2 dias mes en estudio.
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Datos Geograficos y Climatoldgicos

Ciudad: Almeria

Provincia: Almeria

Altitud s.n.m.(m): 16

Longitud (2): 2.4 W

Latitud (2): 36.9

Temperatura minima histérica (°C): -1

Zona Climatica: V

Radiacidn Solar Global media diaria anual sup. horizontal(MJ/m?): H >= 18

Recurso Fotovoltaico. NUmero de "horas de sol pico" (HSP) sobre la superficie de paneles
(horas/dia; G=1000 W/m?2), Angulo de inclinacion 27 2:

Enero|Febrero|Marzo| Abril |Mayo|Junio| Julio |Agosto|Septiembre |Octubre|Noviembre | Diciembre | Afio
3.459] 4.233| 5.191|5.6455.952|5.902|6.118| 5.914 5.316| 4.629 3.707 3.065(4.928

Datos Generales

Configuracién Instalacién: Conectada a la red
Tension:
Continua - U(V): 400
Alterna UFF(V): 400
Caida tensién maxima (%):
Corriente continua: 1.5
Corriente alterna: 1.5
Cosd:0.8
Rendimiento global anual de la Inst. Fotovoltaica (%): 75
Ganancia Sistema Seguimiento solar Inst. Fotovoltaica (%): 0
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Datos Mddulos Fotovoltaicos

=1

Dimensiones: é
Longitud (mm): 2279 3
Anchura (mm): 1134 ol
Altura (mm): 35 g

Potencia maxima (W): 540

Tension de vacio (V): 50.34

Corriente de c.c. (A): 11.06

Voltaje maxima potencia (V): 41.64
Corriente maxima potencia (A): 12.97
Eficiencia modulo (%): 20.89

Coef. T2 PMax (%/°C): -0.34

Coef. T2 Isc (%/°C): 0.05

Coef. T2 Voc (%/°C): -0.26

NOCT (°C): 42.5
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Separacién entre filas de captadores.

Latitud (9): 36.9

Altura solar h0 (2): 24.1

Inclinacion paneles (9)

127

Longitud panel (m): 2.28
Distancia minima entre filas de captadores (m): 4.34
Distancia minima entre la primera fila de captadores y los obstdculos mas préximos (m): 0

Calculo Circuito Eléctrico

Las caracteristicas generales de la red son:

Tensién:

Continua - U(V): 400
Alterna UFF(V): 400
Cos:0,8

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

* *

* *

* *
* oy *

UNION EUROPEA

Fornka

Eurapea du Desancik Regions’

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLD REGIONAL

(FEDER)

Economia Baja en Carbono
Entidades Locales

B B RS o e R
111 ]2 ]2 | cu T“gg:_ss;‘gﬁgf%ﬁrfgs) 12,97 2%6 a1 | 16
5 2| 6 |21 Cu T“gg:_f;‘gﬁg1zgﬁ$s) -12,97 2x6 491 | 16
6 | 2 |7 17| cu |TREEPEOET n(és) 12,97 2%6 a1 | 16
7128 | 12| cu T“gg:_ss;‘gﬁongﬁrfgs) 12,97 2%6 a1 | 16
9 | 2 [ 10| 8 cu T“gg:_ss;‘gioaffsrfss) 12,97 2%6 a1 | 50
14| 2 | 15| 5 cu T“gg:_ssfgﬁ'%z?zjrfss) 12,97 2%6 a1 | 50
16 | 19 | 19 | 2 | cun.0s T“gg;_f;‘gﬁongﬁrfés) 79,51 3x150/70 | 3131 | 180
17 | 19 | 20 | 3 | cunos T“gg:_f;‘gﬁgf?grfés) 79,51 3x150/70 | 3131 | 180
19| 21| 22|45 | cu T“gg:_ss;‘gﬁongﬁrfés) 12,97 2x6 491 | 50
20| 21 | 23 | 43| ocu T“gg;_ss;‘gﬁong'grfés) 12,97 2%6 491 | 50
21 | 21 | 24 | 40 Cu Tu bosif&ig fé'i :?f) Cea- 1 1797 26 49/1 50
2 | 21| 25 | 38 w | M bossi‘:)%ig fi'; :ﬁf) el 1297 26 49/1 | 50
3| 2| 26 | 36 cu T bOSSSlL;J%El'g fé’z r(f) el 1297 26 49/1 | 50
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Linea I;l;:ldgo g::to L;Jr:)g. Xu'\(llr:Si/I{n) Canal./Design./Polar. I'C?IAC)UIO In{'IAr)e € S;{i;:;) Seccion (mm2) I ?:;;T:ICSI [zr:::;)
24 | 21 | 27 | 32 Cu TUbOSSSll:)%El'g fg’zfﬁf) Cea- | 1597 26 49/1 50
18 | 19 | 20 | 170 | cu/0.08 E”t'Bas’lobT;f; fZSB(nApS) e | 1590 3x240/120 | 400/1 | 225
19 20 21 15 Cu/0.08 Conexién a red
Mo | G cdt(v) | TESON | it | cargaNudo |k3Max (ka)|ikiMax (ka) Ikimin (k&) | "2M3X | kamin (ka)
Nudo(V) (kA)
1 Panel FV 0 707,88 0 12,97 A
2 Caja Reg. 2,117 0,299
6 Panel FV 0,407 0,058 12,97 A
7 Panel FV 0,733 0,104 12,97 A
8 Panel FV 1,14 0,161 12,97 A
10 Panel FV 1,466 0,207 12,97 A
15 Panel FV 1,71 0,242 12,97 A
19 Caja Reg. 4,471 1,118 6,51792 | 3,86311 | 2,43826 4,51953
19 Caja Reg. -4,43 1,107 6,55981 | 3,90713 | 2,47457 4,56254
20 Caja Reg. -4,491 1,123* 6,49713 | 3,84142 | 2,42048 4,49827
21 Caja Reg. 3,664 0,518
22 Panel FV 0 707,88 0 12,97 A
23 Panel FV 0,163 0,023 12,97 A
24 Panel FV 0,407 0,058 12,97 A
25 Panel FV 0,57 0,081 12,97 A
26 Panel FV 0,733 0,104 12,97 A
27 Panel FV 1,058 0,15 12,97 A
20 |Cuadro Eléctrico| 0,67 0,168 '<1!§§f’f$f 11,80951 | 11,6038 | 9,64949 9,81669
21 | Conexion Red 0 400 0 925,313 12,00045 | 12,00045 | 10,00037 10,00037
A(512,861 kW) ' ' ' '
NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.
Resultados Cortocircuito:
Linea Nudo Orig. Nudo Dest. IkMax (kA) P de C (kA) IkMin (kA) In;Curvas
1 1 2 0,01106 0 0,01106 0
5 2 6 0,01106 0 0,01106 0
6 2 7 0,01106 0 0,01106 0
7 2 8 0,01106 0 0,01106 0
9 2 10 0,01106 0 0,01106 0
14 2 15 0,01106 0 0,01106 0
16 2 19
16 19 19 6,55981 0 2,43826 0;
17 19 20 6,55981 0 2,42048 0;
18 20 21
19 21 22 0,01106 0 0,01106
20 21 23 0,01106 0 0,01106
21 21 24 0,01106 0 0,01106
22) 21 25 0,01106 0 0,01106 0
23 21 26 0,01106 0 0,01106 0
24 21 27 0,01106 0 0,01106 0
18 19 20 11,80951 0 2,47457 0;
19 20 21 12,00045 9,64949
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Calculo de la Puesta a Tierra:

- La resistividad del terreno es 300 ochmiosxm.
- El electrodo en la puesta a tierra, se constituye con los siguientes elementos:

M. conductor de Cu desnudo 35mm?  30m.
M. conductor de Acero galvanizado 95 mm?

Picas verticales de Cobre 14 mm
de Acero recubierto Cu 14 mm 1 picas de 2m.
de Acero galvanizado 25 mm

Con lo que se obtendra una Resistencia de tierra de 17,65 ohmios.

16. ANALISIS ESTRUCTURAL Y DE SOBRECARGAS

FUERZAS SOBRE LA PLACA

La disposicion de los paneles fotovoltaicos se correspondera con las siguientes caracteristicas:

Inclinacion de los paneles: a =272

Dimensién de los paneles: 2279 x 1134 x 35 mm

Peso estimado del panel: 27,80 kg

Peso estimado del soporte prefabricado: 71,30 kg

Peso del lastre para soporte: 35 kg

Distancia entre apoyos horizontales de paneles: 1,95 metros.

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

DEFINICION DE LAS CARGAS DE CALCULO

En este apartado serdn definidas las cargas para el calculo de los lastres o contrapesos necesarios
para asegurar que el conjunto formado por los paneles y los soportes prefabricados de hormigén
no sean desplazados por la accion de cargas externas como el viento.

=1

3&idioma:

Las cargas de cdlculo a considerar son las siguientes:

279&ent_id:

Peso propio (PP) de los paneles expresado en kg/m?
Presién edlica (ge) tanto de succién como de presion. Estas se determinaran mediante las
siguientes ecuaciones:

oc-BPM de Aytos | Pagina: 73/237.
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donde:
e Velocidad Basica del Viento (vp) segin el Anejo D.1 del documento DB SE-AE.
e Valor basico de presion dinamica (qgp) segun el Anejo D.1 del documento DB SE-
AE.Coeficiente de exposicion (ce) segin el Anejo D.2 del docum AE.
e Coeficiente edlico (cp,) tanto de succién como de presion segun el Anejo D.3 del
documento DB SE-AE.

e Carga de nieve (gn) por unidad de superficie en proyeccién horizontal segin el apartado
3.5.1 del DB SE-AE del Cddigo Técnico de la Edificacion.
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Cargas de viento dire

ccion eje Y (a cualquier cota)

Hipotesis Y+ Hipotesis Y-
——b——— S
* ; ; * * ; }q‘f,s l I I I l I lq‘(,p
ex ex W ex ex W
o At ot e Ao
VY+* by + T
Pttt taw T

Presién Succidn Excentricidad
gy p (KN/m2) Qy s (KN/m2) ey (m)
0.8 -0.42 1.5

Cargas de viento direccion eje Y (a cualquier cota)

Hipodtesis Y+

———by———

FEEE§ § 30

ex | ex | J
Vvt A

tIIIIITqu

Hipotesis Y-
—bhy——
l I I I l I lq‘f-p

e}(_"_' ex

wr el
AN

T Y YYYOYO¥Qs

Presién Succidn Excentricidad
Qv (KN/m2) Qy.s (KN/m2) ey (m)
0.65 -0.34 0.47

Las cargas a soportar con vientos deberan ser descompuestas en sus componentes ortogonales,
verticales y horizontales. La afeccion principal de la succién, vendra dada por la incidencia del
viento por la parte posterior de las placas (norte), tendiendo especial relevancia la componente
de presion de succidon horizontal, y calculdandose la fuerza que apunta al arranque de la placa
segln descomposicidn vectorial, tratado de la forma siguiente:

Viento

Figura 10: Descomposicién

Al estar considerando presiones, se tendra en

NORTE

vectorial de la accion del viento.

cuenta el area de una placa unitaria, de forma que

se pueda imputar el global una vez se distribuyan en filas los paneles:

Area de panel=2.279 m - 1.134 m = 2.58 m?

A partir de las cargas determinadas anteriormente, concretamente la presidn del viento en su
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El valor de presion F,, vendra dado por la descomposicion vectorial de la presion unitaria indicada,
calculdndose de la siguiente forma:

F2 (kg/m2) = qe, succién horizontal - sen (a) =-34 * .45=-15,3 kg/m2
Por lo tanto, la fuerza que deberd soportar cada placa sera de:

F (kg/médulo) = F2 - Area de panel=-15,3 * 2.58 m? = 39,48 kg/médulo

Ante ello, y con la intencién de contrarrestar cualquier efecto negativo a la cubierta, se
establecera una distribucidn de lastres o contrapesos bajo los bloques de soportes prefabricados
de forma que se obtenga una suma de mayor de pesos que el valor F obtenido en la expresidon
anterior. No obstante, con la intencidon de minimizar las cargas sobre la estructura, se llevard a
cabo una instalacion acorde a la sobrecarga que admita la estructura.

La disposicién de los lastres y contrapesos buscara contrarrestar cualquier desestabilizador que
pueda generarse. En caso de llevarse a cabo cualquier variacion en la masa de los contrapesos,
deberd justificarse de forma expresa para garantizar la estabilidad de la estructura.

Para la instalacion tipo propuesta, con una inclinacién de 279, la superficie obstaculo en la que
actua el viento viene dada por:

Superficie = Area - senp = 2.58 - sen(272) = 1,16 m?

Calculo de cargas por vuelco debido a la succién del viento.

La fuerza que sobre la superficie en la que actla el viento, supuesto segln lo indicado por el CTE
DB-SE-AE para la localizacidn del proyecto tipo localizado en Roquetas de Mar, se estima en unos
26 m/s, por lo que la presion que ejerce el viento sobre una superficie perpendicular a su
direccion puede alcanzar los 34 kg/m?. Estos calculos deben adaptarse a cada ubicacién concreta
de la instalacién. Del mismo modo se comprobard por parte de la Direccién Facultativa,
previamente a la instalacion del campo solar generador, la capacidad portante de la cubierta del
edificio sobre la cual se ubicara la instalacion.

Es necesario resaltar que, tal y como se ha indicado anteriormente, parte de la fuerza se pierde
debido a que los médulos no se encuentran perpendiculares al viento. Por este motivo, se estudia
la fuerza F2, cuya direccién es perpendicular a la superficie del panel. El valor de F2 dependera
del angulo de inclinacién de los modulos, debido ser comprobado en funcién del montaje final
utilizado:

Fov =R, -sen(a) = 34 kg/m? - sen (272) =15,43 kg/m?

Finalmente, |la fuerza total del viento, sera:

Fr = F2 - Superfice = 15,43 kg/m?-1.16 = 17,90 kg

Suponiendo paneles de 27,80 kg, soportes prefabricados de 71,30 kg y lastres prefabricados de
35 kg, la fuerza ejercida por un viento de direccion norte de 26 m/s sobre el panel produce una
succion que de 17,90 kg/m?, que es contrarrestada por la masa del conjunto al ser ésta de 134,10

kg.

Con respecto a la componente horizontal de la fuerza de succion de viento, cuyo valor es:
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Fok =K - cos (¢) = 34 kg/m? - cos (272) = 30,29 kg/m?

los lastres deberan ser adheridos a la cubierta, proporcionando una fuerza de resistencia por
rozamiento mayor que el valor F,y indicado anteriormente, con el objeto de evitar el
deslizamiento de la estructura soporte ante acciones de viento.

Célculo de hipdtesis de sobrecargas concentrada debida a la presion ejercida por el viento en el
caso mas desfavorable:

El valor de F3 dependerd del angulo de inclinacién de los mdédulos, debido ser comprobado en
funcién del montaje final utilizado:

F3 es la presién que ejerce el viento de forma vertical sobre la placa.

F3v = = qe,presion vertical - tg (a)=R, - tg (a) = 65 kg/m? - g(272) =33,12 kg/m?
Finalmente, |la fuerza total del viento, sera:

FT = F3v - Superfice = 33,12 kg/m?-1.29 = 42,72 kg

Suponiendo paneles de 27,80 kg, soportes prefabricados de 71,30 kg y lastres prefabricados de
35 kg, la fuerza ejercida por un viento de direccién norte de 26 m/s sobre el panel produce una
succion que de 42,72 kg. La suma de estos pesos es de 176,82 kg, inferior a 203,94 Kg que es la
sobrecarga concentrada indicada en el CTE para cubiertas con inclinacion inferior a 209.

Adicionalmente, como medida preventiva ante rafagas de viento, se verificard la necesidad de
instalar deflectores traseros con un angulo de 402 con respecto con la horizontal, en la parte
trasera de cada maédulo, dejando una apertura en la zona superior (de unién entre deflector y
modulo) para salida de aire.

Las zonas donde se pretenden ubicar los mddulos, no presentan desniveles acusados. Si bien,
parte de las cubiertas se encuentran cubiertas con gravas. Ante ello, se procederad al retirado de
la grava en la zona de la instalacién de la estructura contrapesada, repartiéndose uniformemente
por la cubierta, a fin de evitar sobrecargas durante los trabajos, y se colocaran los soportes
prefabricados con los correspondientes lastres o contrapesos en contacto con la capa de
nivelacién.

DETERMINACION DE LA CARGA TRANSMITIDA A LACUBIERTA

CALCULO DEL PESO DE LA ESTRUCTURA POR MODULO.

La instalacion fotovoltaica se ha disefiado con el objetivo de que los mddulos fotovoltaicos
queden sin importar la cubierta con una inclinaciéon de 27° con respecto a la horizontal y
orientados hacia el sur-este. Para conocer la carga que supone la instalaciéon sobre la cubierta, es
preciso determinar el peso por unidad de mddulo, teniendo en cuenta la estructura asociada a la
unidad de modulo. Para ello se determina la estructura unitaria por modulo y se le suma el peso
del médulo y contrapesos. Dicho esto, y haciendo referencia a al Documento Bdsico Seguridad
Estructural Acciones en la Edificacién de ahora en adelante “SE-AE” en su apartado 2.1 Peso
propio expone que “El valor caracteristico del peso propio de los equipos e instalaciones fijas,
tales como calderas colectivas, transformadores, aparatos de elevacion, o torres de refrigeracion,
debe definirse de acuerdo con los valores aportados por los suministradores”. Esta instalacion se
considera fija ya que una vez instalada permanece impertérrita sobre la cubierta durante afios.
Por tanto, como suministradores de la instalacion realizamos el calculo del peso propio del
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Los paneles tienen un peso de 27,8 kg, los soportes prefabricados de 71,30 y el contrapeso de 35
kg, lo que hace un total de 134,10 kg.

El drea que ocupan todos los médulos es de Area=527 m?2
La carga permanente serd 134,10 kg x120 / 527 =30,53 kg/m?2

ESTIMACION DE LA SOBRECARGA DE USOS.

Si nos vamos al Documento SE-AE del CTE a la tabla de sobrecargas de uso.

Tabla 3.1. Valores caracteristicos de las sobrecargas de uso

Carga Carga
Categoria de uso Subcategorias de uso uniforme | concentrada
[kN/m?] [kN]
A Viviendas y zonas de habitaciones en, hospi- 2 2
A | Zonas residenciales tales y hoteles
A2 Trasteros 3 2
B | Zonas administrativas 2 2
Cc1 Zonas con mesas y sillas 3 4
cz2 Zonas con asientos fijos 4 4
Zonas de acceso al Zonas sin obstaculos que impidan el libre
publico (con la excep- | g maovimiento de las personas como vestibulos 5 4
C |cidn de las superficies de edificios piblicos, administrativos, hoteles;
pertenecientes a las salas de exposicidn en museos; etc.
categorias A, B, y D) c4 Zonas destinadas a gimnasio u actividades 5 7
fisicas
cs Zonas de aglomeracion (salas de conciertos, 5 4
estadios, etc)
D1 Locales comerciales 5 4
D | Zonas comerciales D2 Supermercados, hipermercados o grandes 5 7
superficies
Zonas de trafico y de aparcamiento para vehiculos ligeros (peso total < 30 kN) 2 20
F [ Cubiertas transitables accesibles solo privadamente ™ 1 2
Cubiertas accesibles 1™ | Cubiertas con inclinacién inferior a 20° AT 2
G |inicamente para con- Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado) ™ 0,4™ 1
servacion G2 Cubiertas con inclinacion superior a 40° i) 2

! Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10 kN separadas enfre si 1,8 m. Alternativamente dichas cargas se
podran sustiuir por una sobrecarga uniformemente distribuida en la totalidad de la zona de 3,0 kN/m? para el cdlculo de ele-
mentos secundarios, como nervios o viguetas, doblemente apoyados, de 2.0 kN/m” para el de losas, forjados reticulados o ner-
vios de forjados continuos, y de 1,0 kN/m” para el de elementos primarios como vigas, dbacos de soportes, soportes o zapatas.

' En cublertas transitables de uso plblico, el valor es el correspondiente al uso de la zona desde la cual ge accede.

' Para cubiertas con un inclinacién entre 20° y 40°, el valor de qx se determina por interpolacion lineal entre los valores comes-
pondientes a las subcategorias G1 y G2.

" El valor indicado se refiere a la proyeccién horizontal de la superficie de la cublerta.

' Se entiende por cublerta ligera aquella cuya carga permanente debida dnicamente a su cerramiento no excede de 1 kMim®.

! Se puede adoptar un drea tributaria inferior a la total de la cubierta, no menor gque 10 m* y situada en la pane mas desfavorable

de la misma, siempre gue |a soluckdn adoptada figure en el plan de mantenimiento del edificio.

Esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones variables.

Tomando como referencia la tipo G1, nos indica una sobrecarga de uso de 1 KN/m2, lo que
equivale a 101,97 Kg/m2, superior a los 30,53 Kg/m2 que nos proporciona el estudio de cargas,
por lo que cumple ya que este valor es inferior al de la sobrecarga de usos.

CONCLUSION DEL ANALISIS ESTRUCTURAL

Las soluciones adoptadas se componen a partir de las consideraciones de cargas de succién y
gue, ademas, se apoyan en la posible instalacién de deflectores para evitar cualquier efecto
desestabilizador.

La capacidad de la cubierta en ningln caso se vera superada por la instalaciéon de los mddulos

fotovoltaicos, el soporte de las propias placas ni por el uso de lastres o contrapesos para asegurar
gue los esfuerzos de succion puedan moverlas.
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lgualmente, sera necesario llevar a cabo pruebas previas a la instalacién de las estructuras, como
llevar a cabo refuerzos en los extremos no cubiertos por los deflectores, a fin de garantizar que
ninguna accion del viento pueda desestabilizar |a estructura en cuestion.
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17. PROTECCIONES

El sistema de protecciones cumplird las exigencias previstas en la reglamentacion vigente. En
el lado de corriente continua, se dispondran de los siguientes elementos de proteccién de las
lineas eléctricas:

1. Alaentrada del inversor, se dispondra de un fusible de 20
A de CC en el positivo para cada una de las series de
modulos fotovoltaicos, segun se indica en el plano de
esquema unifilar de la instalacidn.

2. Descargadores de sobretensiones transitorias de corriente
continua (Clase Il), uno por cada string de mddulos, de
tension nominal en corriente continua de 1000 V,
intensidad maxima de 40 kA y proteccién Up<1,2 kV.
Protegeran la totalidad de la instalacién contra
sobretensiones, ya sean originadas por fendmenos
atmosféricos y/o deficiencias en la red.

3. Un seccionador de 40 A, con la finalidad de garantizar la
seguridad y facilitar el mantenimiento y reparacion del
sistema, segln esquema unifilar.

En el tramo de corriente alterna, aparte de las protecciones incluidas en el inversor, se
instalard en la salida de éste un cuadro de proteccién con los siguientes elementos:

5. Uninterruptor magnetotérmico general de 4x160 A, Curva
C, Categoria A, lcc=15kA. Protegerad la parte de alterna de
la instalacién, asi como las fases, de posibles
sobreintensidades.

6. Dos interruptores magnetotérmico automatico, uno para
cada inversor, de 4x100 A, Curva C. Protegera la parte de
alterna de la instalacion, asi como las fases, de posibles
sobreintensidades.

7. Dos interruptores automatico diferencial 4x100A/30mA,
tipo AC, poder de corte 500 A, uno por inversor. Su
finalidad es la de proteger a las personas en caso de
derivacion de algun elemento de la parte de alterna de la
instalacion. Sus caracteristicas técnicas se ajustaran a lo
recogido en la norma UNE 20283 y deberan llevar impresa
la marca de conformidad a Norma UNE. La capacidad de
maniobra debe garantizar que se produzca una
desconexion perfecta en caso de cortocircuito y simultanea
derivacion a tierra.

Ademads, se instalard un disyuntor general magnetotérmico con intensidad de cortocircuito
superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexion. Sera accesible a la
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empresa distribuidora en todo momento, con objeto de poder realizar la desconexidon manual.
Este dispondrd de enclavamiento.
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18. OTRAS PROTECCIONES

De acuerdo con el Real Decreto 1669/2011, las funciones de proteccién de maxima y minima
tensién y de maximay minima frecuencia podran integrarse en el equipo inversor, realizando éste
la desconexidn-conexién automatica mediante un interruptor de interconexion interno,
cumpliendo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

Asi el inversor desconecta si la red se sale de los siguientes valores umbral, en el tiempo indicado:

Parametro Umbral de proteccion Tiempo maximo de actuacion
Sobretension —fase 1. Un + 10% 1,98
Sobretension — fase 2 Un + 15% 02s
Tensién minima. Un - 15% 1.5
Frecuencia maxima. 50,5 Hz 0,5s
Frecuencia minima. 48 Hz 3s

En caso de actuacion de la proteccion de maxima frecuencia, la reconexién solo se realizard
cuando la frecuencia alcance un valor menor o igual a 50 Hz.

19. PUESTA ATIERRA

El objeto de esta instalacion es limitar la tensidon que con respecto a ti presentar en un momento
dado las masas metdlicas, asegurar la actuacién de las protecciones, y eliminar o disminuir el
riesgo que supone una averia en los equipos.

De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, en su instruccién ITC-BT- 40:
Instalaciones generadoras de Baja Tension, apartado 8. “Los sistemas de puesta a tierra de las
centrales de instalaciones generadoras deberan tener las condiciones técnicas adecuadas para
que no se produzcan transferencias de defectos a la Red de Distribucidén Publica, ni a las
instalaciones privadas, cualquiera que sea su funcionamiento respecto a ésta: aisladas, asistidas
o interconectadas.

La instalacion debe disponer de una separacién galvanica entre la red de distribucion y la
instalacion fotovoltaica por medio de un transformador de seguridad que cumpla la Norma UNE
60742. Donde la legislacion vigente establezca que la instalacién debera disponer de una
separacidn galvanica entre la red y las instalaciones generadoras, bien sea por medio de un
transformador de aislamiento o cualquier otro medio que cumpla las mismas funciones, con base
en el desarrollo tecnoldgico, se entenderd que las funciones que se persiguen utilizando un
transformador de aislamiento de baja frecuencia son:

Aislar la instalacion generadora para evitar la transferencia de defectos entre la red vy la
instalacion.

Proporcionar seguridad personal.

Evitar la inyeccién de corriente continua en la red.

77

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

=1

3&idioma:

279&ent_id:

oc-BPM de Aytos | Pagina: 79/237.

c_id

A

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?

Documento firmado electronicamente desde la Plataforma Firma

Codigo para validacion :XNOZT-7YSWS-W2Z2R
Wyt

'?' Consorcio Gestion Aguas Residuales - Documento por Defecto
'+ Verificacion :https://sede.a)



FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

Economia Baja en Carbono
Entidades Locales

— (%7, IDAE

00

En instalaciones generadoras en las que la transmision de energia a la red se haga mediante
convertidores electronicos podran utilizarse transformadores de separacion, o no hacerlo,
siempre que se cumplan las funciones anteriores.

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
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Por tratarse de una red interconectada (instalacion generadora con punto de conexién en la red
de distribucién de baja tensién en la que hay otros circuitos e instalaciones de baja tensién
conectados a ella), independientemente de que la finalidad de la instalacion sea tanto vender
energia como alimentar cargas, en paralelo con la red, se demuestra que se cumple con los tres
apartados anteriores:

Apartado 1. Por ser una instalacion en edificio, se conectaran todas las masas metdlicas (pernos
de la estructura soporte prefabricada de hormigén y maédulos fotovoltaicos) al borne de puesta a
tierra del edificio de todas las masas metdlicas de la instalacién interior.

Apartado 2. La instalacion cumple con lo establecido en la ITC-BT-24 del REBT, con el fin de
proporcionar seguridad personal, utilizando dispositivos de proteccién de corriente diferencial-
residual.

Apartado 3. El fabricante del inversor debe justificar mediante ensayo que la corriente continua
inyectada a red no supera el 0,5% de la corriente nominal, habiendo sido comprobado mediante
ensayo por laboratorio externo, tal como indica la “Nota de interpretacién de equivalencia de la
separacioén galvanica de la conexidn de instalaciones generadoras en Baja Tension” del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, con resultado favorable.

La toma de tierra de la instalacidn es la existente en el edificio, Unicamente se instalara el
conductor de proteccion que une las masas de una instalacion a ciertos elementos, con el fin de
garantizar que no existan diferencias de potencial entre dos masas o elementos metalicos que
puedan ser tocados simultdneamente por una persona. En la instalacion existente de puesta a
tierra del centro educativo, se comprobard el estado de la misma y se estableceran mediciones
in situ verificadas por la Direccién de Obra y ejecutadas por instalador autorizado.

La seccidn de los conductores de proteccidn serd la indicada en la tabla 2 del RBT Instruccién ITC-
BT-18, con una seccién minima de 2,5 mm?.

No obstante, todas las masas metalicas de la instalacion estaran conectadas a tierra. Todas las
conexiones de los circuitos de tierra, se realizaran mediante terminales, grapas, soldadura o
elementos apropiados que garanticen un buen contacto.

Se comprobara en la instalacion que la maxima resistencia de puesta a tierra serd tal, que a lo
largo de la vida util de la instalacién, y en cualquier época del afio, se garantice que no se puedan
producir tensiones de contacto mayores de 24 V. Se medird in situ el valor de la resistencia de
puesta a tierra por instalador/empresa autorizada.
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20. FICHAS TECNICAS DE EQUIPQS

Se adjuntan fichas técnicas de equipos de la instalacion (modulos y equipo inversor)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01. OBRA CIVIL

02ZMM90001 m3 EXC. ZANJA TIERRA C. DURA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm
Excavacion, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecénicos hasta una profundidad
maxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extraccion a los bordes y perfilado de fondos y laterales.

TP00100 0,100 h  PEON ESPECIAL 18,90 1,89
MEO01400 0,202 h  MINI RETROEXCAVADORA 27,55 5,57
Suma la partida...... 7,46
Costes indirectos 0,22 °
g;
TOTAL PARTIDA .....coirieimerinerinesisesissessssssesssenens 7,68 E
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS §
IE10KIOL m  CANALIZACION ]
Canalizacion de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corruga- a
da), de color naranja, de 250 mm de didmetro nominal, resistencia a la compresion 450 N, colocado sobre lecho §
de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno ‘;EJ
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la gene- g
ratriz superior de la tuberia. Instalacion enterrada. Incluso cinta de sefializacion. El precio incluye los equipos y la 8
madquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos, pero no incluye la exca- 8
mt0lara010 0,056 m3 Arenade 0 a5 mm de didmetro 12,02 0,67 o
mt35aia070aj 1,000 m  Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno 250 mm 14,55 14,55 o
mt35www030 1,000 m  Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,25 0,25 :§
mq04dua020b 0,007 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util 10,68 0,07 g
mq02rop020 0,053 h  Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,92 0,21 @
mq02cia020j 0,001 h  Camion cisterna, de 8 m? de capacidad 118,90 0,12 f
TO01800 0,056 h  OF.12ELECTRICISTA 19,85 1,11 5
TP00100 0,042 h  PEON ESPECIAL 18,90 0,79 2
TO00100 0,042 h  OF.12 CONSTRUCCION 19,85 0,83 E
mo102 0,056 h  Ayudante electricista. 18,01 1,01
Suma la partida... 19,61
Costes iNdIrectos ........cocuevevvieereinas 0,59
TOTAL PARTIDA .....coirieererirnesiesessesssssssssssssssssssens 20,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CENTIMOS
IE11KIOL ud  ARQUETA DE CONEXION ELECTRICA 40 x 40 x 50 cms.
Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigén, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas inte- .
riores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de 5
chapa galvanizada y tapa de hormigén armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica, Ei
mt35arg100c 1,000 ud  Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigén, sin fon 9,74 9,74 ES
mt35arg105b 1,000 ud  Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigén armado aligerado, 21,60 21,60 gl@
TP00100 0,500 h  PEON ESPECIAL ) 18,90 9,45 E%
TO00100 0,520 h  OF. 12 CONSTRUCCION 19,85 10,32 22
SUMA 18 PAIAA.......ceeceeeieiiseee s 51,11 NS
Costes indirectos ............ccccceerreeeee 3,00% 1,53 ﬁl‘%
gs
TOTAL PARTIDA .....coirieeimerinesinesensesissessssssesssenens 52,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?

.a
Documento firmado electronicamente desde la Plataforma Firma

Codigo para validacion :XNOZT-7YSWS-W2Z2R
Wyt

B Consorcio Gestion Aguas Residuales - Documento por Defecto
'+ Verificacion :https://sede




o FONDO EUROPEO DE
* T ok DESARROLLD REGIONAL

| * * (FEDER)
* *
o, 5 Economia Baja en Carbono
* o * e
il 9

Fondo BEuropen de Gesarrallo Begieal 0F EDE R LINIDN EUROPEA il = e ,:.,IDAE
Urne menecre de hecer EVWEOGOPA W oo 9090 d Dasancil Ragions
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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02RRM00001 m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS

Relleno con tierras realizado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y
compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.

GW00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,17
ME00300 0,010 h PALA CARGADORA 23,87 0,24
MK00200 0,005h  CAMION CISTERNA 34,35 0,17
MR00400 0,012 h RULO VIBRATORIO 26,39 0,32
TP00100 0,250 h PEON ESPECIAL 18,90 4,73

. o

SUMA 18 PAIAA. ..o s 5,63 =

Costes indirectos ........oooevvveeeenrereeennns 3,00% 0,17 5

S

— S

TOTAL PARTIDA.....c.coiiieisrnresseer s 5,80 S

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS =

|IE12KIOL m2 CAPA DE BITUMINOSO EN FRIO §

mt47aag030aa 0,184 t Mezcla bituminosa en frio de composicién densa, tipo DF12, con & 85,43 15,72 §

mql1ext030 0,002 h  Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW 221,25 0,45 g

mq02ron010a 0,002 h  Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 55,71 0,11 8

mg1lcom010 0,002 h  Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 65,18 0,13 8

TP00100 0,042 h PEON ESPECIAL ) 18,90 0,79 S

TO00100 0,042 h  OF. 18 CONSTRUCCION 19,85 0,83 :

=}

3

SUMA 12 PANtIdA. ..o 18,03 S

Costes indirectos 3,00% 0,54 o

— o

TOTAL PARTIDA ..ottt 18,57 2

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS =

IE13KIOL ud CASETA PARA ALOJAR INVERSORES Y CUADROS

Ejecucion de caseta para alojar inversores y cuadros electricos tamafio de 2,5 x 2. x 2.5 m, compuesta por: ci-
mentacién de hormigén, solera sobre encachado de piedra, cerramiento de blogue de hormigén color blanco, cu-
bierta de panel sandwich sobre perfiles metélicos machihembrado, compuesto de: cara superior de tablero de aglo-
merado hidréfugo de 10 mm de espesor, nlcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 30 mm de espesor
, instalacion de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, puerta de acero galvanizado y rejillas de ventila-
cion de acero galvanizado en los lugares indicados en planos y dimensiones, para crear ventilacion cruzada. El
precio incluye las ayudas de albafileria.

mt13pso010aaa 8,000 m2 Panel sandwich machihembrado 60,00 480,00 .
mt02bhg010d 675,000 m2  Bloque hueco de hormigén color blanco, 40x20x20 cm 1,25 843,75 5
03HAL00002 4,000 m3 HORMIGON HA-25/B/40/lla EN LOSAS DE CIMENT. 77,23 308,92 E%
10SCS00007 6,250 m2  PAVIMENTO CON BALDOSAS DE GRES 20x20 cm 55,53 347,06 ES
11APA00125 2,100 m2 PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO Il (1,50-3 m2) 58,43 122,70 g2
D45JFI9 4,000 ud  REJILLA DE VENTILACION EN ACERO GALVANIZADO 225,00 900,00 E%
02AVV00001 8,000 m3 EXCAVACION EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA 1,16 9,28 e
TP00100 15,000 h  PEON ESPECIAL 18,90 283,50 éj
TO00100 15,000 h  OF. 12 CONSTRUCCION 19,85 297,75 g=
1o
Sm
SUMA IR PAIHCRL e 3592,96 28

Costes indireCtos ..........ooweererereeneens 3,00% 107,79

TOTAL PARTIDA .....orimrrinerieneriessseniesesssssssessenens 3.700,75

Asciende el precio total de la pamda ala mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
06WDD910010 AYUDAS A LA ALBANILERIA
Ayuda necesarias para completar las acciones de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la reposicion

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?o

TO00100 1,000 h  OF.1% CONSTRUCCION 19,85 19,85
TP00100 1,000 h PEON ESPECIAL 18,90 18,90
WW00300 15,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 8,25
Suma la partida...... 47,00

Costes indirectos 1,41

s://sede.a

P!
mado electronicamente desde la Plataforma Firma

TOTAL PARTIDA ......oovvvvvvvvssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 48,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 02 INSTALACION FOTOVOLTAICA

SUBCAPITULO CAP.1 EQUIPOS

08vV0OC90015 ud  MODULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 540Wp/24V
Mddulo solar fotovoltaico de células de silicio policristalino para instalaciones conectadas a red, marca SHARP,
modelo NU-JD 540, o equivalente, para instalar en estructura soporte, potencia maxima 540 W, tension de potencia
oOptima (Vmp) 41.64 V, corriente nominal (Impp) 12,97 A, corriente de cortocircuito (Isc) 13,66 A, tension en circuito
abierto (Voc) 50,34 V, 144 células solares partidas oblea M-10, rendimiento 20,89 %, temperatura de trabajo -40°C /
+85°C, dimensiones 2279 x 1134 x 35 mm. Totalmente montado y conexionado, incluida cajas de conexiones,
conectores y p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Colocacion en cubierta del edificio. Medida la unidad

ATC00400 0,400 h  CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 INSTALADOR Y 38,89 15,56

TO01800 0,400 h  OF.1*ELECTRICISTA 19,85 7,94

mP15EC200 1,000 ud  PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 1134 x 2279 mm 540W 280,00 280,00

WWO00300 25,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 13,75
SUMA (2 PANtIdA. ... 317,25
Costes INAIFECtOS ........vvvvvveerrerreeenne 3,00% 9,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 326,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

08VEE90035 ud ESTRUCTURA SOPORTES PREFABRICADOS HORMIGON

Soportes prefabricados de hormigdn para paneles solares en cubierta plana, montaje horizontal, realizada en hormi-
g6n HM-20 y pernos y tornilleria de acero inoxidable, inclinacion de 27°, incluso elementos de lastre, cableado y
conexion de puesta a tierra, p.p. de ayudas de albafiileria y pequefio material; instalado segun CTE e instruccio-

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

TO00900 0,100 h  OF.1* MONTADOR 19,85 1,99

TP00100 0,100 h PEON ESPECIAL 18,90 1,89

RT05030 1,000 ud  SOPORTE PREFABRICADO 30° 49,09 49,09

WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,30 0,30
SUMA [ PATITA. ..o 53,27
CoStes INAIrECtOS ........cverevercrercrirerines 3,00% 1,60
TOTAL PARTIDA......ooiieiriiirnessieessiee et 54,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

08VRR90011 ud INVERSOR SOLAR TRIFASICO 50kW MPPT CONEX. RED

Inversor solar trifasico para conexion a red, en autoconsumo con posibilidad de vertido de excedentes, con capa-
cidad de sobrecarga o potencia maxima de entrada 75000 Wp, tension de entrada maxima 1000 Vcc, potencia no-
minal de salida de 50 kW, tensién de entrada nominal a 1000V, con inversor sinusoidal con bisqueda de punto de

maxima potencia con 6MPPs con dos conexiones , eficiencia ponderada europea 98%, interfaz para gestion del in- H@
versor y evaluacion de datos de rendimiento, pantalla gréfica LCD, puertos RS-485 Modbus RTU, WLAN/Ethernet it
Modus TCP. Incluso montaje, pequefio material y accesorios necesarios para su correcta instalacion. Medida la £&
T001800 4,000 h  OF.1*ELECTRICISTA 19,85 79,40 EE’
mP15EI050 1,000 ud  INVERSOR CONEXION RED 50 Kw TRIF 5.600,00 5.600,00 i—
WW00300 100,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 55,00 =2
WW00400 50,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 15,00 §§
T
Suma la partida. ... 5.749,40 =%
Costes indirectos 172,48 &8

TOTAL PARTIDA ...t 5.921,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
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.a
Documento firmado electronicamente desde la Plataforma Firma

Codigo para validacion :XNOZT-7YSWS-W2Z2R
Wyt

B Consorcio Gestion Aguas Residuales - Documento por Defecto
'+ Verificacion :https://sede




o FONDO EUROPEO DE
* T ok DESARROLLD REGIONAL

| * * (FEDER)
* *
o, 5 Economia Baja en Carbono
* o * e

Fondo Emopen de Desarrsiio Regiosel (FERERY UNIGN EUROPEA iﬁ e
Ve menecre de hecer EVEGFA Fone Europa da Desanall Regions’

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO CAP.2 CUADROS Y CABLEADOS

08ECF90128 m  CIRCUITO CC 2x6 mm?2 SUPERFICIE
Circuito de corriente continua para instalacion fotovoltaica, instalado con cable de cobre de dos conductores tipo
H17272-K 1,5/1,5 (1,8) kV DC de 6 mm? de seccion nominal, aislado con bandeja/tubo de PVC rigido de 13 mm
de didmetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especia-

ATC00100 0,030 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 38,75 1,16

T0O01800 0,100 h  OF. 12ELECTRICISTA 19,85 1,99

IE02100N 2,020 m  CABLE COBRE 1x6 mm? H1Z2Z2-K 1,45 2,93

IE12500 1,010 m  TUBO PVC RIGIDO DIAM. 13 mm 0,81 0,82

WWO00300 0,600 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,33

WWO00400 0,500 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,15
SUMA L2 PANtIdA. ... v 7,38
Costes INdIreCtos .......ccvvvevevriverieienas 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA......rvvvvvvvoiissssssssesssssssisssssssssssesens 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS

08EWW90100 ud CUADRO PROTECCIONES CC

Caja de conexion de mddulos fotovoltaicos, construida con material aislante de clase A con grado de protecion
IP55, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con orificios de ventilacién y conexién de conductores,
conteniendo fusibles de 20 A, seccionador de 40 A, bornas de conexion y descargador de sobretension transitorias
clase Il trifasicos, en montaje superficial incluso pequefio material, montaje, conexionado y ayudas de albafiileria;

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

ATC00100 0,060 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 13 Y PEON 38,75 2,33

TO01800 0,400 h OF. 12 ELECTRICISTA 19,85 7,94

IE06000 2,000 u COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 20x20 cm COMPL. 40,54 81,08

WWO00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,55

WWO00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,30 0,30

|IE05290 24,000 u CARTUCHO FUSIBLE 20 A INTENSIDAD 0,31 7,44

IE06270N 2,000 u SECCIONADOR 90,00 180,00

|IE14825 2,000 u LIMITADOR SOBRE TENSION 40kA, TIPO 11+l 240,00 480,00
SUMA 12 PANIdA. ... 759,64
Costes iNdIreCtos ........ovvveerrerenrereenns 3,00% 22,79
TOTAL PARTIDA.......coooiesecesr e 782,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

=1
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08EWW90110 ud CUADRO PROTECCIONES CA

Cuadro General de Mando y Proteccion de la instalacién, en montaje superficial , segtn planos adjuntos, formado
por: armario de poliester reforzado con una reserva de espacio del 30% como minimo, puerta plena con llave, y la
aparamenta de mando y proteccion recogida en planos, toda ella de primera calidad incluso cableado interior de to-
dos sus elementos, identificacién de circuitos, bornas de entrada y salida y elementos de conexién, con barra de
carril DIN libre en prevision de instalacion de otros dispositivos, rotulacion exterior con esquema unifilar, material
complementario, pequefio material y mano de obra de fabricacion e instalacion; construido segin REBT. Incluso
transformadores de medida necesarios para medir y monitorizar la produccion eléctrica generada. Medida la unidad
instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando.

ATC00100 0,250 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 38,75 9,69
ESP.

TO01800 4,000 h OF. 12 ELECTRICISTA 19,85 79,40

ENVOLO01 0,500 ud MATERIAL CUADRO BT 210,00 105,00

|IE08500 1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL Il 25 A/30 Ma TIPO AC 55,10 55,10

|IE10800 2,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 100 A 250,00 500,00

WWO00300 40,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 22,00

WWO00400 20,000 u PEQUENO MATERIAL 0,30 6,00

|IE 10801 1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR 160 A 325,00 325,00

|IE14825 2,000 u LIMITADOR SOBRE TENSION 40kA, TIPO 11+l 240,00 480,00

IE3KWE 2,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIA 4 X 100 A 336,00 672,00

IEK3IRP 2,000 u RELE DE 100 AMPERIOS 89,00 178,00

IEGKUE 1,000 u RELE DE 160 AMPERIOS 135,00 135,00
SUMA L2 PANtIdA. ... 2.567,19
Costes iNdIreCtos .......vvreeveereerereenns 3,00% 77,02
TOTAL PARTIDA ..o 2.644,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
08EWW90150 ud ADECUACION CUADRO GENERAL A CENTRO DE TRANSFORMACION
Conexion a Cuadro de Baja Tension de Centro de Transformacion existente consistente en realizacion de empal-
mes, incluso localizacion de cables, excavacion de cata, realizacion de empalmes, cubricion de cata y reposi-

TO01800 5000 h  OF.1*ELECTRICISTA 19,85 99,25
WW00300 667,270 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 367,00
IE25890 3,000 u  TRANSFORMADOR DE MEDIDA 70,00 210,00
SUMA (@ PartIda. ... 676,25
Costes iNdIreCtos .........cvveevvereneerennens 3,00% 20,29
TOTAL PARTIDA 696,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
08ECC00245 m  LINEA DE DERIV. TRIFASICO RZ1-K (AS) Cca-slb,d1,al 3x150+2G70
Linea general de alimentacion , que enlaza la caja general de proteccion , formada por cables unipolares con con-
ductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,al 3x150+2G70 mm2, siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, bajo tu-
bo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de diametro, resistencia a compresion mayor de 250 N, su-
ministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno
T0O01800 0,250 h  OF.1*ELECTRICISTA 19,85 4,96
IE13000 1,010 m  TUBO PVC RIGIDO DIAM. 200 mm 4,65 470
WW00300 2,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 1,10
WW00400 2,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,60
IEDKKE 3,000 u  CABLE COBRE RZ1-K (AS) Cca-slb,d1,al 3x150 mm? 38,00 114,00
IDEMF54IR 2,000 u  CABLE COBRE RZ1-K (AS) Cca-slb,d1,al 1x70 mm? 25,96 51,92
SUMA [ PATIA. ....vvevereriie e 177,28
COstes INAIFECLOS ........uvvrrvrerrcrreennes 3,00% 5,32
TOTAL PARTIDA .....cooimerieernerieressessesesssessesessesenas 182,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08ECC002598 m  LINEA DE DERIV. TRIFASICO RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,al 3x240+2G120

Linea general de alimentacion enterrada, que enlaza la caja general de proteccion con el CT, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1h,d1,al 3x240+2G120 mm?, siendo su tension asignada
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de didmetro, resistencia a compresion
mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excava-
cion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada

TO01800 0,250 h OF. 12ELECTRICISTA 19,85 4,96

IE03000 3,000 m  CABLE COBRE RZ1-K (AS) Cca-s1h,d1,al 3x240 mm? 48,95 146,85

IE13000 1,010 m  TUBO PVC RIGIDO DIAM. 200 mm 4,65 4,70

WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 1,10

WWO00400 2,000 u PEQUENO MATERIAL 0,30 0,60

IEO15268 2,000 u CABLE COBRE RZ1-K (AS) Cca-slb,d1,al 2G120 mm? 26,00 52,00
SUMA L2 PANtIdA. ... 210,21
COStes INAIFECLOS .......ovvvrrercrrcrieennes 3,00% 6,31
TOTAL PARTIDA 216,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

08EDFLEDL35 m  BANDEJA DE VARILLA ELECTROSOLDADA 60 X 100 CMS CON TAPA

Bandeja tipo rejiband metalica, varilla electrosoldada, galvanizada en caliente de 60x100 con tapa, colocacion so-

DEEDM 1,000 ‘'m  Rejilla REJIBAND 60X 100 cms GC C7 9,44 9,44

TO01800 0,080 h OF. 12 ELECTRICISTA 19,85 1,59

ATC00400 0,080 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 INSTALADOR Y 38,89 3,11

WWO00300 0,020 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,01

WWO00400 0,020 u PEQUENO MATERIAL 0,30 0,01
SUMA 18 PAMIAA. ... 14,16
Costes iNdIrectos ........cocvevevrieereiinas 3,00% 0,42
TOTAL PARTIDA 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

08EPP00005 u PICA DE PUESTA A TIERRA

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diametro y 2 m de longi-

ATC00200 2,500 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 22 Y PEON 38,25 95,63

TA00200 0,700 h AYUDANTE ESPECIALISTA 19,04 13,33

TO01800 0,050 h OF. 12ELECTRICISTA 19,85 0,99

IE11300 1,000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA. 22,55 22,55

WWO00300 3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 1,65
SUMA (2 PAMIJA. ..o 134,15
Costes iNdIreCtos .........ceeerevvreeneerennes 3,00% 4,02
TOTAL PARTIDA ...t esnes 138,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08EPP00115 m  LINEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 70 mm2 SUPERFICIE

Linea de puesta a tierra,instalada con conductor desnudo de 70 mm2 de seccién nominal, aislado con tubo de PVC
rigido de 29 mm de diametro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion gra-
pas, piezas especiales, ayudas de albafiileria, construida segiin REBT. Medida longitud ejecutada desde la prime-
ra derivacion hasta la arqueta de conexion.

TO01800 0,150 h  OF. 12ELECTRICISTA 19,85 2,98

TP00100 0,020 h  PEON ESPECIAL 18,90 0,38

IE03800 0,620 kg  CABLE DE COBRE DESNUDO 6,52 4,04

IE12800 1,010 m  TUBO PVC RIGIDO DIAM. 29 mm 2,38 2,40

WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,55

WWO00400 0,800 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,24
SUMA [ PATITA. ..o 10,59
Costes iNdIreCtos .........cvveeveerereereenns 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ....oeerrereeveemesinmsssssesssssssssssssnsssssesseees 10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

08OEPOFEP ud CONTADOR BIDIRECCIONAL

Armario de medida integrado, de dimensiones 400x600x250 mm con placa de fondo y regleta de comprobacion de
10 circuitos, conteniendo, debidamente cableado, conectado e instalado: -1 contador electrénico Landis-Gyr tipo
ZMQ202CTSAT.8 clase 0,2 o similar. -1 modem RTc MDSTAR-288S. Suministro, instalacion y comprobacio. In-

DZEPOEKDWA 1,000 ad  Controlador de inyeccion CERO 572,00 572,00

ATC00400 5000 h  CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 INSTALADOR Y 38,89 194,45
SUMA (2 PAMIJA. ... 766,45
Costes indireCtos .........ccveeeereneerennns 3,00% 22,99
TOTAL PARTIDA .....cotrmrrierieriesesseriesessseniesessesenas 789,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
08vVv9100100 h  AYUDASA LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD

Ayuda necesarias para completar las acciones de cualquier trabajo de albafiilerfa, necesarias para la reposicion

de la instalacion de climatizacion y fotovoltaica, incluidas las acciones de cambios de luminarias de emergencias

ATC00100 1,000 h  CUADRILLA ALBARNILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 38,75 38,75

T001800 1,000 h  OF.12ELECTRICISTA 19,85 19,85

WWO00300 0,600 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,33

WWO00400 0,500 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,15
SUMA [ PATITA. ..o 59,08
COSteS INAIFECLOS ......cvveverrercricriennnee 3,00% 1,77
TOTAL PARTIDA ....ooereevevveemesinmsesesssssssessssssnsssssesseees 60,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

POEEMC ud CONTROLADOR CDP-0 INYECCION CERO CIRCUTOR

Instalacion del controlador CDP-0 de la marca CIRCUTOR o similar es un accesorio que, en una instalacion foto-
voltaica de Autoconsumo, sirve para ajustar el nivel de produccion de energia de uno o varios inversores al con-

sumo del usuario. Asi, permite ajustar la inyeccion de potencia a la red, o bien eliminarla en aquellos casos en los
que se desee una inyeccion cero. Compatible con las principales marcas de inversores: FRONIUS, DELTA, KOS-

DZEPOEKDWA 1,000 ad  Controlador de inyeccion CERO 572,00 572,00

ATC00400 5,000 h  CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 INSTALADOR Y 38,89 194,45
SUMA 18 PAITA. ... 766,45
CoStes INAIFECtOS ........cverererericiieiines 3,00% 22,99
TOTAL PARTIDA.......itiininininininssesssissienens 789,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO CAP.3 MONITORIZACION Y CONTROL
08VRR90123 ud CUADRO DE SUPERFICIE PARA DISPOSITIVOS DE MONITORIZACION
Armario modular, construido en pléstico, para montaje superficial en interior, con aparellaje de monitorizacion. Inclu-
so instalacion, cableado y conexiones, piezas especiales y ayudas; realizado segin REBT. Montaje y configura-
cion de los dispositivos necesarios para la monitorizacion. Medida la unidad instalada, ejecutada, probada y funcio-
TO01800 2,000 h  OF. 12ELECTRICISTA 19,85 39,70
TO02100N 4,000 h  TECNICO ESPECIALISTA EN MONITORIZACION 30,00 120,00
WWO00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 1,10
IE67490 1,000 ud  ARMARIO MODULAR 50,00 50,00
WW00400 2,000 u PEQUENO MATERIAL 0,30 0,60

SUMA 18 PAMIHA. ... s 211,40
Costes iNdIrectos .......ccoovveverviereirnnas 3,00% 6,34

TOTAL PARTIDA 217,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
08VRR90124 ud GESTOR ENERGETICO REGISTRADOR DE DATOS
Gestor energético con Scada integrado con capacidad de personalizar pantallas, informes y alarmas. Web server
integrado para visualizacion y consulta de valores mediante XML. Pasarela de datos Ethernet RS485 Modbus pa-
ra la gestion de equipos esclavos. Memoria para almacenamiento de datos de histéricos de los equipos conecta-
dos. Emision de alarmas mediante correo electrénico (corte o subida excesiva de tension de alimentacion, consu-
mos fuera de horario, rendimiento deficiente del sistema fotovoltaico...). Capacidad de integrar datos de equipos
modbus como los inversores fotovoltaicos. Con capacidad de servir datos a un Power Studio Scada Superior que
gestione de forma general el proyecto o al software de gestion energética implantado que permita la comunicacion
en remoto y la monitorizacién centralizada . Incluso punto de conexion ethernet, que permita conectar el equipo a la
red del edificio, y cableado de conexion de red con inversor y demas hardware necesario para la monitorizacion.
DT5678 1,000 ud  GESTOR ENERGETICO 645,00 645,00
1K00300 20,000 m  CABLE UTP CAT. 6 (LSZH) 1000hm 350Mhz 1,05 21,00

SUMA (2 PAMIJA. ..o 666,00
Costes indirectos 3,00% 19,98

TOTAL PARTIDA ... 685,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO

CENTIMOS

08VRR90125 ud  ANALIZADOR DE REDES
Analizador de redes eléctricas trifasicas (equilibradas y desequilibradas) para montaje en carril DIN, de muy reduci-
do tamafio, con medidas en 4 cuadrantes. Medicion de corriente .../5 A. Con tecnologia ITF: proteccion de aisla-
miento galvanica ITF. Formato carril DIN de tan solo 3 modulos. Pantalla retroiluminada de alto contraste. Montaje
en panel 72 x 72 mm con frontal adaptador. Comunicacion RS-485 (Modbus/RTU hasta 56 kbps) (Bacnet hasta 38
kbps). Dispone de una salida de transistor (programables). Dispone de 1 entrada digital para seleccién de tarifa o
estados ldgicos. Precintable tapa cubrebornas. Aplicacion de control en cuadros de distribucion y acometidas de
baja y media tension donde sea necesario poner un analizador en el carril DIN por problemas de espacio. Control
de alarma. Valor méximo, minimo y retardo programable. Control de la energia activa o reactiva mediante salida
de impulsos. Captura de datos instantaneos, maximos y minimos de los parametros eléctricos medidos. Medida la

DR5638 2,000 ud ANALIZADOR DE REDES 322,00 644,00

SUMA (2 PATtIdA. ... 644,00
Costes iNdIreCtos .....c.ovvvreveerienereennens 3,00% 19,32

TOTAL PARTIDA ....oovvvvvvvvvmnmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 663,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08VRR90126 ud SONDA DE RADIACION SOLAR

Sonda de radiacion solar, temperatura de panel y temperatura ambiente, a instalar junto a los médulos solares. Con
comunicaciones Modbus RS485. Permite al sistema emitir alarma para mantenimiento/limpieza de las placas foto-
voltaicas. Incluida fuente de alimentacion. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando

TO01800 0,500 h  OF.1*ELECTRICISTA 19,85 9,93

DR45382 1,000 ud  SONDA DE RADIACION SOLAR 455,00 455,00

WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,55

WWO00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,30
SUMA 18 PAIAA.......ceeveeriieee s 465,78
Costes indirectos ........ccouevevrivereiinas 3,00% 13,97
TOTAL PARTIDA ..ottt ssssassasenns 479,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO

CENTIMOS

08VRR90127 ud PANTALLA LED 32 PULGADAS
Pantalla LED Full HD de 32", de medida diagonal de pantalla 81,28 cm, resolucién minima de pantalla 1920 x 1080
(px), incluso SmartTV, dos entradas de HDMI, entrada de USB, salida audio-6ptica, elementos, cableado y acce-
sorios de conexion desde el sistema de monitorizacion, configuracion inicial y puesta en marcha. Medida la unidad

EQ15184D 1,000 ud  PANTALLA LED 32" 131,52 131,52

T002100 1,000 h OFICIAL 12 ) 19,85 19,85

TO02100N 1,000 h TECNICO ESPECIALISTA EN MONITORIZACION 30,00 30,00
SUMA 12 PANtIdA. ... 181,37
Costes iNdIreCtos ........vvreeverreerernenns 3,00% 5,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 186,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

SUBCAPITULO CAP.4 ACCESIBILIDAD A CUBIERTA Y SEGURIDAD

08VRE90100 ESCALERA FIJA CON PROTECCION DE ESPALDA
Adecuacion y mejora de las condiciones de accesibilidad a cubiertas para favorecer los trabajos de mantenimiento
y conservacion de la instalacion fotovoltaica en condiciones de seguridad consistente en la instalacién de escalera
fija con proteccion de espalda de acero galvanizado, de 1 tramo con altura de subida hasta 410 cm, con peldafios
estriados antideslizantes. Incluida puerta de seguridad anti-intrusismo y candado con 2 llaves asi como piezas de

DR45823 1,000 ud  ESCALERA FIJA CON PROTECCION DE ESPALDA 1.500,00 1.500,00

ATC00100 2,000 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 38,75 77,50

TO01600 1,000 h  OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 19,85 19,85

WWO00400 10,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 3,00

WW00300 15,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 8,25
SUMA (@ PaNtIda. ... 1.608,60
Costes INAIreCtOS ....cvuvevevreerierireirnens 3,00% 48,26
TOTAL PARTIDA ..ottt sssessssessessnens 1.656,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS
08VRE90110 M LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIESTER
Linea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para deteccion vi-
sual al desgaste, segin R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Incluidos puntos de anclaje de acero ino-

T002100 0,050 h  OFICIAL 18 19,85 0,99

TP00100 0,050 h  PEON ESPECIAL 18,90 0,95

HC02520 1,000 m  LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER 2,65 2,65
SUMA 18 PAIAA.......ceeeeeiiiseee s 4,59
Costes iNdirectos ........coovevevrivereiinas 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ovireeree e 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO CAP.5 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

DADAD ud Prueba de Estanqueidad
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar la es-
tanqueidad de una cubierta plana de mas de 500 m2 de superficie mediante inundacién de toda su superficie. Inclu-

mt49prs010d| 1,000 ud  Prueba de estanqueidad 350,00 350,00
SUMA 18 PALIHA.......ceeceeeriice s 350,00
Costes indirectos 3,00% 10,50
TOTAL PARTIDA .....cotrmrrierierieseissriesesserissesesesenas 360,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

CAPITULO 03 TRAMITES Y LEGALIZACION

08EN90100 ud PRUEBA DE SERVICIO E INSPECCION DE LA INSTALACION
Pruebas de servicio e inspeccién correspndientes a las nuevas instalaciones dométicas y eléctricas que se pro-

08MADE 1,000 ud OCA 650,00 650,00
SUMA (2 PANtIdA. ... 650,00
Costes INAIFECtOS ........vvvvvrverrerreeenn: 3,00% 19,50
TOTAL PARTIDA ....cootrieererirnesissessesssssssesssssssesenns 669,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

08VFR5689 PRUEBA Y LEGALIZACION DE LA INSTALACION FV

Prueba de servicio para comprobacion de correcto funcionamiento de la instalacion fotovoltaica, incluso informe de
resultados y tramitacion de alta de la intalacion fotovoltaica ante la Junta de Andalucia. Medida la unidad ejecutada.
Nota: Para la legalizacién de instalaciones de autoconsumo de menos de 100 kW en baja tension, debe presentar
la ficha técnica descriptiva de baja tension del aplicativo PUES aprobada por la Resolucion de 8 de octubre de
2019, de la Direccién General de Industria, Energia y Minas.

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

Legalizacién de una instalacién de autoconsumo MENORES DE 100 KW.

Para la legalizacion de una instalacién de autoconsumo, el primer paso es dirigirse a la empresa distribuidora de
energia eléctrica para solicitar el codigo que identifica univocamente a la instalacién de autoconsumo, denominado
CAU. Una vez obtenido dicho cédigo de la empresa distribuidora, se podré proceder a la legalizacion de la instala-
cion ante la Junta de Andalucia, existiendo dos posibilidades de legalizacion;

a) Para la legalizacion de instalaciones de autoconsumo de menos de 100 kW en baja tension, debe presentar la
ficha técnica descriptiva de baja tension del aplicativo PUES aprobada por la Resolucién de 8 de octubre de 2019,
de la Direccion General de Industria, Energia y Minas.
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Activacion de la instalacion de autoconsumo
Para las instalaciones en baja tensién de menos de 100 kW, una vez legalizada con la presentacién en el aplicati-
vo PUES ante la comunidad auténoma, se realizan los siguientes pasos:

279&ent_id:

El organismo autonémico genera una comunicacion automatica a la distribuidora, con el formato A1, con envios to-
dos los viernes.
La distribuidora comunica a la empresa comercializadora generando un fichero D1 01.
La comercializadora responde a la distribuidora aceptando o rechazando la instalacion, con el formato D1 02.
En el caso de aceptacion, el titular tiene que firmar el contrato con su comercializadora, donde se refleja la modali-
dad de autoconsumo y las condiciones.
La comercializadora comunica a la distribuidora en un formato M1 indicando la modalidad de autoconsumo correc-
ta.

001BV520 2,500 h  E. Técn. Lab (personal+equipos) 450,00 1.125,00
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TOTAL PARTIDA ... 1.158,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 19S SEGURIDAD
APARTADO 19SI Individual
19SIC10004 u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES
Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite uso con el casco
HC00350 1,000 u  AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO 17,82 17,82
SUMA (2 PAIAA. .....cooorverviriies 17,82
Costes indirectos ... 3,00% 0,53
TOTAL PARTIDA.......covierieiereinsieeesese et sssnnns 18,35
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
19SIC10008 PAR TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA
Par de tapones antirruido fabricados de silicona moldeable de uso independiente o unidos por una banda de longitud
ajustable compatible con el casco de seguridad, segiin R.D. 773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. Medida la
HC00550 1,000 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA 7,59 7,59
SUMA 18 PAMIAA. ... 7,59
Costes iNdIreCtos .......ccvvvevevrivereinnns 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA......ocoiiiieiriiiereseieeissiee et 7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
19S1C90004 u  CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO
Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos segin R.D. 773/97 y mar-
HC01530 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD CON PROT. AUDITIVOS 12,10 12,10
SUMA (2 PAMIA. ..o 12,10
Costes indireCtos .........cveeevverereerernes 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
19SIM90002 u  PAR GUANTES RIESGOS MECANICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO
Par de guantes de proteccion para riesgos mecanicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno natural con re-
HC04210 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECANICOS MEDIOS PIEL 2,35 2,35
SUMA L2 PaNtIda. ... 2,35
COStes INAIFECLOS ......ovvvvrrercricriennnes 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ....coiitieirinererisiserense s 2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
19SIP50002 u PAR DE BOTAS CANA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.
Par de botas de cafia alta impermeable, plantilla y puntera metalica, fabricados en PVC, seglin R.D. 773/97 y mar-
HC00660 1,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL 10,59 10,59

SUMA 18 PAMIAA. ..o s

10,59

Costes indirectos 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

19SIW90001 u CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR

Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial segtn R.D. 773/97 y marcado CE segln R.D.

HC09900 1,000 u CARTUCHO DE 500 ml DE CREMA PROTECTORA SOLAR 1,87 1,87
SUMA [ PATIAA. ..o 1,87
Costes indireCtos .........coeverrereerernns 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .....ovvvvvvvvvversrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

1,93
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 19SS Sefializaciones y acotamientos

Costes indirectos

o
o
o

TOTAL PARTIDA ....rvvvvvvvvcisssssssssesssssssisssssssssssens 18,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

Codigo para validacion :XNOZT-7YSWS-W2Z2R
ps://sede.ayt

Verificacion :htt
4 [@ Documento fir

19SSA90052 m  VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC
Valla metalica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC auténomos normalizados de
TP00100 0,040 h PEON ESPECIAL 18,90 0,76
HS03401 0,013 u  VALLA AUTONOMA NORMALIZADA PVC 14,25 0,19
SUMA 18 PAIAA.......ceeeeeriiireeee s 0,95
Costes indirectos 3,00% 0,03
_ 3
TOTAL PARTIDA ....co.coiiieinicrirreseeeseiee e 0,98 E
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS §
19SSS90102 u  SENAL METALICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE &
Sefial de seguridad metdlica tipo obligacion o prohibicion de 42 cm, sin soporte metalico, incluso colocacion y p.p. %
TP00100 0,050 h PEQN ESPECIAL 18,90 0,95 =
HS00800 0,330 u  SENAL OBLIGACION O PROHIBICION 42 ¢cm 35,60 11,75 g
@
SUMA 1A PAIITA. ....vvvervvvveriesessisisssssessi s ssssnssens 12,70 3
Costes indirectos ...........occcvveerreseeen 3,00% 0,38 £
(3]
TOTAL PARTIDA.....coooiiieirirreiseeer s 13,08 s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS S
19SSW90003 u  SENAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m S
Sefial de peligro reflectante de 0,70 m, con tripode de acero galvanizado, incluso colocacidn de acuerdo con R.D. ;
TP00100 0,100 h PEON ESPECIAL 18,90 1,89 ]
HS00900 0,100 u  SENAL PELIGRO 0,70 m TIPO A 63,29 6,33 2
HS02300 0,100 u  TRIPODE AC. GALV. SENAL T.A. 0,90 m 32,04 3,20 E
z
SUMA (2 PANIA. ..o 11,42
Costes indirectos 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA .....c.coiienirrreseeeissieeieie s 11,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
17HVR910100 RCD’S Naturalez no petrea
AER00100 1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS A 100 m 2,88 2,88 5
ER00100 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,50 12,50 ﬁ%
ME00300 0,020 h PALA CARGADORA 23,87 0,48 % g%
MK00100 0,100 h  CAMION BASCULANTE 25,60 2,56 o 25
8 3
I —
Suma 1a Partida...........oeeurieiini 1842 5 Elé
Costes indirectos 3,00% 055 2 g%
O ooT
e 8=
— 5
TOTAL PARTIDA ....ooooeeeveveveveveverererereresesesesesesesesesesssesenens 1897 £ =%
. . . . ) . > 88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS 8 t§-§
17RRR00200 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km O =i
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorizacién situada a una distancia maxima de 5 & £g
km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen @ u‘"jg
AER00100 1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS A 100 m 2,88 2,38 g ég
ER00100 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,50 12,50 g gg
ME00300 0,020 h PALA CARGADORA 23,87 0,48 ] g§
MK00100 0,100 h  CAMION BASCULANTE 25,60 2,56 % 'g%
g
_ S2ss
Suma la partida...... 18,42 g’ gt
.2
g
B 5%e
CEpy
o €
k)
o]
(%]
c
o
]
OO
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
AA00300 0,214 m3  ARENA GRUESA 10,06 2,15
Medido el volumen aparente Util descargado
) ) Grupo AA0O3 ... 2,15
AS00300 57,036 kg ARIDO SILICE TRATADO 0,29 16,54
Medido el peso util descargado
Grupo AS003............ccorrrerrrr. 16,54
CHO3000 4120 m3  HORMIGON HA-25/B/40/lla, SUMINISTRADO 61,34 252,72
Medido el volumen fresco (til descargado
Grupo CHO30 ..o 252,72
DEEDM 330,000 ‘m  Rejilla REJIBAND 60X 100 cms GC C7 9,44 3.115,20
) Grupo DEEDM.......c.ccevremmmrrenre 3.115,20
DR45382 1,000 ud  SONDA DE RADIACION SOLAR 455,00 455,00
Grupo DR453..........oocriieeer. 455,00
DR45823 1,000 ud  ESCALERA FIJA CON PROTECCION DE ESPALDA 1.500,00 1.500,00
Grupo DR458 ........cccoovrvrrr 1.500,00
DR5638 2,000 ud  ANALIZADOR DE REDES 322,00 644,00
Grupo DR563 .........ccoorrrrr. 644,00
ENVOLO1 0,500 ud  MATERIAL CUADRO BT 210,00 105,00
Grupo ENVOL ..o, 105,00
EQ15184D 1,000 ud  PANTALLA LED 32" 131,52 131,52
Grupo EQ151 ... 131,52
ER00100 25,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,50 312,50
Medido el volumen aparente descargado en almacen
Grupo EROOL..........cccrirrserren. 312,50
GC00200 0,053 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54 4,92
Medido el peso util descargado
Grupo GCO02........corrrrrerrrreren 492
GR00200 8,781 | RESINA EPOXI 18,41 161,65
Medida la cantidad util descargada
Grupo GRO02.........coovevernirernns 161,65
GW00100 8,217 m3  AGUA POTABLE 0,55 452
Grupo GWOOL ......ccccovvvvercrnnee 4,52
HC00350 2,000 u  AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO 17,82 35,64
Medida la cantidad Gtil descargada
Grupo HCO03 ........coorerererr 35,64
HC00550 2,000 U PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA 7,59 15,18
Medida la cantidad Gtil descargada
Grupo HCO05 .........ccseeerrr. 15,18
HC00660 3,000 u  PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL 10,59 31,77
Medida la cantidad Gtil descargada
Grupo HCO06 ........covvrervrrrrrnes 31,77
HC01530 3,000 u  CASCO DE SEGURIDAD CON PROT. AUDITIVOS 12,10 36,30
Medida la cantidad util descargada
Grupo HCO15 ... 36,30
HC02520 4,100 m  LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER 2,65 10,87
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
Medida la longitud til descargada
) Grupo HCO25 .......cocvvvcrnne 10,87
HC04210 4,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECANICOS MEDIOS PIEL VACUNO 2,35 9,40
Medida la cantidad util descargada
Grupo HCO42 .......coevvvcrnn. 9,40
HC09900 8,000 u CARTUCHO DE 500 ml DE CREMA PROTECTORA SOLAR 1,87 14,96
Medida la cantidad Gtil descargada
. ) ) Grupo HC099 .......cocvvvvcrnnne 14,96
HS00800 0,660 u SENAL OBLIGACION O PROHIBICION 42 cm 35,60 23,50
Medida la cantidad Gtil descargada
} Grupo HS008.........coorevvirrirennes 23,50
HS00900 0,200 u SENAL PELIGRO 0,70 m TIPO A 63,29 12,66
Medida la cantidad util descargada
) ; Grupo HS009.........ccoevvvereerernns 12,66
HS02300 0,200 u TRIPODE AC. GALV. SENAL T.A. 0,90 m 32,04 6,41
Medida la cantidad util descargada
) Grupo HS023........ccocovvvcrinne 6,41
HS03401 0,260 u VALLA AUTONOMA NORMALIZADA PVC 14,25 371
Medida la cantidad Gtil descargada
Grupo HSO34........cocvvcrine 3,71
IDEMF54IR 10,000 u CABLE COBRE RZ1-K (AS) Cca-slb,d1,al 1x70 mm? 25,96 259,60
Grupo IDEMF ......ccoovvvveirnnn. 259,60
|E 10801 1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR 160 A 325,00 325,00
Grupo IE 10 ... 325,00
IE02100N 1.304,920 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H1Z2Z72-K 1,45 1.892,13
Grupo [E021 ..o 1.892,13
IE03000 510,000 m CABLE COBRE RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,al 3x240 mm? 48,95 24.964,50
Medida la longitud 0til descargada
Grupo [E030 ... 24.964,50
IE03800 71,300 kg  CABLE DE COBRE DESNUDO 6,52 464,88
Medido el peso real til descargado
Grupo IE038.......ccoovvverreirennns 464,88
IE05290 24,000 u CARTUCHO FUSIBLE 20 A INTENSIDAD 0,31 7,44
Medida la cantidad util descargada
Grupo [E052.......covcviiecrinne 7,44
IE06000 2,000 u COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 20x20 cm COMPL. 40,54 81,08
Medida la cantidad util descargada
Grupo [E060 .......covvevrcvirininees 81,08
IE06270N 2,000 u SECCIONADOR 90,00 180,00
Grupo [E062........covvverercrrirnnns 180,00
IE08500 1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL 11 25 A/30 Ma TIPO AC 55,10 55,10
Medida la cantidad util descargada
] Grupo IE085.........ocevverreiennns 55,10
|IE10800 2,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 100 A 250,00 500,00

Medida la cantidad util descargada

B Consorcio Gestion Aguas Residuales - Documento por Defecto

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

=1

3&idioma:

c-BPM de Aytos_| Pagina: 97/237.

279&ent_id:

c_id=

do

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?o

s://sede.a

P!
mado electronicamente desde la Plataforma Firma

Codigo para validacion :XNOZT-7YSWS-W2Z2R
Wyt

Verificacion :htt
4 [@ Documento fir



o FONDO EUROPEO DE
* T ok DESARROLLD REGIONAL

| * * (FEDER)
* *
o, 5 Economia Baja en Carbono
* o * e
_ _ - P

Eunpen de Desarrslin Begioeal (FEDER) UNION EUROPEA
Wne menecre de hecer EWROFA Forndo Evrapaa da Dasanell Rasions

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo IE108........cccovvviriicnnn 500,00
IE11300 1,000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA. 22,55 22,55

Medida la cantidad util descargada

Grupo [E113......cooirirenns 22,55

IE12500 652,460 m  TUBO PVC RIGIDO DIAM. 13 mm 0,81 528,49
Medida la longitud til descargada
) Grupo IE125 ..o 528,49 8
IE12800 116,150 m  TUBO PVC RIGIDO DIAM. 29 mm 2,38 276,44 &
Medida la longitud 0til descargada N
N
- ]
) Grupo E128 ... 276,44 =
IE13000 176,750 m  TUBO PVC RIGIDO DIAM. 200 mm 4,65 821,89 .
Medida la longitud 0til descargada i
T
(]
] Grupo IEL30 coeeeeesesssssssssss 821,89 ©
IE14825 4,000 u  LIMITADOR SOBRE TENSION 40kA, TIPO II+lIl 240,00 960,00 S
Medida la cantidad util descargada o
o
N
GIUPO EL48 oo 960,00 S
IE25890 3,000 u  TRANSFORMADOR DE MEDIDA 70,00 210,00 5
5]
- o
Grupo IE258........cccvvvverirenns 210,00 8
IE3KWE 2,000 u  INTERRUPTOR DIFERENCIA 4 X 100 A 336,00 672,00 S
5
- =
Grupo IE3KW ..., 672,00
IE67490 1,000 ud  ARMARIO MODULAR 50,00 50,00
Grupo [E674 ..o, 50,00
IEDKKE 15,000 u  CABLE COBRE RZ1-K (AS) Cca-slb,d1,al 3x150 mm? 38,00 570,00
Grupo IEDKK .....cocvviviiriirennns 570,00
IEGKUE 1,000 U RELE DE 160 AMPERIOS 135,00 135,00
Grupo IEGKU s 135,00 ~
IEK3IRP 2,000 u  RELE DE 100 AMPERIOS 89,00 178,00 IR
o K3
- g g
GIUPO IEKSl.rrrvsrsrn 17800 © $5
IEO015268 340,000 u CABLE COBRE RZ1-K (AS) Cca-slb,d1,al 2G120 mm? 26,00 8.840,00 8 % a
g
Grupo IEOI5 ... 884000 2 g%
IK00300 20,000 m  CABLE UTP CAT. 6 (LSZH) 1000hm 350Mhz 1,05 21,00 g RS
Medida la longitud til descargada g L%
I&
—— R &£
GrUpo K003 ... 2100 T g
KA01500 2,100 m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-Ill) 50,59 10624 @ S£E
Medida la superficie (til descargada de fuera a fuera del cerco T 9%
S &5
-  Zg4Es
GIUPO KAOL5 v w624 SSE2
ME00300 0,772 h  PALA CARGADORA 23,87 1843 g‘g%
Medidas las horas trabajadas S 2%%
— I
Grupo MEQO3 ... 1843 5 %%ﬁ
ME00400 0,609 h  RETROEXCAVADORA 34,98 2130 & 288
Medidas las horas trabajadas QLY
O 843
———————— ofEE
Grupo MEQO4......cccccvvvrrens 2130 QL ggeo
MEO01400 17,170 h  MINI RETROEXCAVADORA 27,55 47303 3 g‘gg
Medidas las horas trabajadas 5 g',’g g
O o>a
[OF: 20|
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo MEQ14.........cccvvviinnns 473,03
MK00100 2,500 h CAMION BASCULANTE 25,60 64,00

Medidas las horas trabajadas

Grupo MKOOL........ccocrevrrrrines 64,00

MK00200 0,136 h  CAMION CISTERNA 34,35 4,67
Medidas las horas trabajadas
) Grupo MK002........coovvrmeverrernn. 4,67 8
MK00300 2,750 h  CARRETILLA MECANICA BASCULANTE 1 m3 3,65 10,04 &
Medidas las horas trabajadas N
- g
Grupo MK0O3......ccvvvce 10,04 =
MR00400 0,326 h  RULO VIBRATORIO 26,39 8,61 .
Medidas las horas trabajadas B
T
(]
Grupo MROO4.........cccemererrennn. 8,61 h=
MV00100 0,800 h  VIBRADOR 1,51 1,21 S
Medidas las horas trabajadas o
Q
GIUPO MVOOL v 121 €
001BV520 2,500 h E. Técn. Lab (personal+equipos) 450,00 1.125,00 5
[
- o
Grupo O01BV......cccovevervrninnns 1.125,00 8
RS02400 165,625 u  BALDOSA GRES 20x20 cm 0,35 57,97 S
Medida la cantidad util descargada é
Grupo RSO24.........cccocvvviennn. 57,97
RT05030 120,000 ud  SOPORTE PREFABRICADO 30° 49,09 5.890,80
Grupo RTO50.....crrrrsrrsssrs 5.890,80
RW01900 6,300 m  JUNTA DE SELLADO 1,36 8,57
Medida la longitud atil descargada
Grupo RWOL9.......rrrrrrrrrrrs 8,57
TA00200 118,700 h  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,04 2.260,05 5
Medidas las horas trabajadas 95
g =
—— g &£
GIUPO TAOD2.. oo 226005 G 2%
T0O00100 121,886 h OF. 12 CONSTRUCCION 19,85 241944 O E;
Medidas las horas trabajadas S 2
S S
O ooT
GIUPO TOOOL. . 241044 & 9
T0O00900 12,000 h  OF.12MONTADOR 19,85 23820 £ f@
Medidas las horas trabajadas 3 8%
8 <
e Py
GrUPO TO009....vvvrrrrcrns 23820 , FE
TO01100 3,000 h OF. 12 SOLADOR 22,11 66,33 % ug:_%
Medidas las horas trabajadas Seie
Grupo TOOLL....uescssss 6633 758
T001600 1,000 h  OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 19,85 1985 @B=de
Medidas las horas trabajadas =1
g}l o
_ i
GrUPO TOO16...eeeeeerere 1985 SXgE
TO01800 283070 h  OF.12ELECTRICISTA 19,85 561894 0583
Medidas las horas trabajadas O g4t
osEE
Oocyg
GrUPO TOO18..rvrereserree 561894 o S8
T002000 118,000 h  OF. 12INSTALADOR 19,85 234230 2 8SE
Medidas las horas trabajadas 8 588
[OF: 20|
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo TOO020.........ccorerirrerernes 2.342,30
7002100 1,205 h OFICIAL 12 19,85 23,92
Medidas las horas trabajadas )
TO02100N 5,000 h TECNICO ESPECIALISTA EN MONITORIZACION 30,00 150,00
Grupo TO02L......covverreirirrnes 173,92
T002200 2,700 h OFICIAL 22 19,35 52,25
Medidas las horas trabajadas ]
2
S
) Grupo TO022........ccrevevveriirernns 52,25 S
TP00100 162,480 h PEON ESPECIAL 18,90 3.070,86 IS
Medidas las horas trabajadas %
g
Grupo TPOOL......c.ocvvereirircnnes 3.070,86 8
WWO00300 7.652,570 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 4.208,91 T
(]
°
- °
i GrUpO WWO003....ocooeercrrers 4.208,91 3
WWO00400 1.035,600 u PEQUENO MATERIAL 0,30 310,68 i
o
— N
Grupo WWO04......cccceereevee 310,68 s
mP15EC200 204,000 ud  PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 1134 x 2279 mm 540W 280,00 57.120,00 g
&
B g
Grupo mP15E.........ccoovviniis 57.120,00 g
mo102 9,520 h Ayudante electricista. 18,01 171,46 g
£
Grupo mo102........ccorvvverveennnn 171,46 =
mt49prs010d| 1,000 ud  Prueba de estanqueidad 350,00 350,00
Grupo mtd9p ...c..cvvevrvevercrinnne 350,00
Resumen
Mano de obra.... 17.978,49
119.875,27 .
667,14 @
21.267,29 <8
oh
159.788,19 58
S
B0
I3
S
2‘0
=
1o
Sm
IS
g,g
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO

Se redacta el presente Estudio de Gestion de RCD’s en cumplimiento del Real
Decreto 105/2008, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccién y demolicién, siendo el objeto del mismo el de realizar una estimacién
de los residuos que se prevé que se produciran en los trabajos directamente
relacionados con la obra y habrd de servir de base para la redaccion del
correspondiente Plan de Gestion de Residuos por parte del Constructor. En dicho
Plan se desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este
documento en funcién de los proveedores concretos y su propio sistema de
ejecucion de la obra.

2.IDENTIFICACION DE RESIDUQS

Atendiendo a las caracteristicas de las obras a ejecutar, los residuos que se
generaran seran los marcados en la tabla adjunta, de los recogidos en la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002.

IRCD’s

RCD’s: Naturaleza no pétrea

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

1. Metales
‘ 17 04 05 ‘Hierro y Acero
2. Papel
| pooio1 Papel
3. Plastico
1702 03 [Plastico

RCD’s: Basuras

1. Basuras H§
20.03.01 Mezcla de residuos municipales éz
2. Potencialmente peligrosos %5‘1’
15.01.10 Envases vacios de metal o pldstico contaminado ié
170904 RCD’s mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03 gg

A
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3.ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RCD’s QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

La cantidad de RCD’s que se generardn en la obra, y en ausencia de dato mas
contrastados, se ha estimado en base a pardametros estadisticos basados en la
tipologia de la obra y la superficie afectada.

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?

En base a estas consideraciones, las caracteristicas de la obra, y la informacion
disponible sobre la composicién en peso de los RCD’s que van a sus vertederos
plasmados en el Plan Nacional de RCD’s, se consideran los siguientes pesos y
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volumenes en funcién de la tipologia de residuo:
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Densidad
Residuos Volumen 3 media Tn/m3 |Peso Tn
RCD’s de naturaleza no pétrea 0,60 5,1 0,54
RCD’s asimilables a basura doméstica 0,6 5,4 0,54

Para minimizar el volumen de residuos a generar durante la ejecucién de la obra,
se adoptaran las siguientes medidas:

Todos los agentes intervinientes en la obra deberan conocer sus
obligaciones en relacién con los residuos y cumplir las érdenes y
normas dictadas por la Direccién Técnica.

Se deberd optimizar la cantidad de materiales necesarios para la
ejecucion de la obra. Un exceso de materiales es origen de mas
residuos sobrantes de ejecucion.

Se prevera el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la
obra, de forma que permanezcan bien embaladosy protegidos hasta
el momento de su utilizacion, con el fin de evitar la rotura y sus
consiguientes residuos.

Si se realiza la clasificacién de los residuos, habra que disponer de
los contenedores mdas adecuados para cada tipo de material
sobrante. La separacion selectiva se deberd llevar a cabo en el

momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la
separacion posterior incrementa los costes de gestion.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demads recipientes de
almacenaje y transporte de los diversos residuos deberan estar
debidamente etiquetados.

Se dispondra en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos
pétreos, con el fin de fabricar aridos reciclados.

Se impedird que los residuos liquidos y organicos se mezclen
facilmente con otros y los contaminen. Los residuos se deben

depositar en los contenedores, sacos o depdsitos adecuados.

4.PERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE

DESTINARAN LOS RCD’s QUE SE GENERARAN EN OBRA

Conforme a la normativa vigente, se entiende por:

- Reutilizacion: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el

que fue disefiado originariamente.

- Valorizacién: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de
los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud
humana vy sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio

ambiente.
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- Eliminacion: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos
o bien a su destruccién, total o parcial, realizado sin poner en peligro
la

salud humana vy sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente.
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4.1MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACION/SELECCION)

En base al articulo 5.5 del R.D. 105/2008, los residuos de construccién y demolicion
deberdn separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de
dichas fracciones, la cantidad prevista de generacidn para el total de la obra supere
las siguientes cantidades:

Hormigdn 80,00 Tn
Ladrillos, tejas y ceramicos 40,00 Tn
Metales 2,00 Tn
Maderas 1,00 Tn
Vidrio 1,00 Tn
Plasticos 0,50 Tn
Papel y carton 0,50 Tn

Dado que la cantidad de residuos que se prevé generar no superan las cantidades
anteriormente indicadas, no se contempla la recogida selectiva de los mismos en
contenedores especificos, y en general se realizard una recogida “todo uno” en
contenedores o sacos industriales normalizados.

El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargara de la
recogida y transporte para su posterior tratamiento o eliminacién en planta. En el
caso de que el poseedor de residuos encargue la gestion a un agente externo, debera
obtener del gestor la documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligacién recogida en este apartado.

4.20PERACIONES DE REUTILIZACION
Por sus caracteristicas, no hay previsiéon de que los residuos generados mismos

puedan ser reutilizables en la propia obra o en emplazamientos externos a la misma,
por lo que simplemente seran transportados a vertedero autorizado.

4.3 OPERACIONES DE VALORIZACION

No se han previsto operaciones de valorizacién in-situ que permitan la reutilizacion
de residuos en obra.

4.4 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS

Se definen a continuacion las operaciones se llevaran a cabo y cudl va a ser el destino
de los RCD’s que se produzcan en obra, teniendo en cuenta que hasta que no se
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redacte el preceptivo Plan de Gestién de Residuos por parte del Gestor, no es posible
concretar el tipo de operacion que se llevard a cabo en la instalacién autorizada.
Terminologia:
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RCD: Residuos de la Construcciény la
Demoliciéon

RSU: Residuos Sélidos Urbano

RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos Peligrosos
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RESTO RCD’s

RCD: Naturaleza no pétrea , |
|  Tratamiento | Destino |
1. Metales - ! pm‘i"'e]do |Gestor autorizado RNPs |
,x 1704 05 Hierroy Acero |
2. Papel °
S
X 00101  [Papel | g
3. Plastico S
\X 17 02 03 Plastico I RecicIFdo |Gestor autorizado RNPs | §
I Reciclado uGestor autorizado RNPs | %5
5
. i A [}
RCD: Potencialmente peligrosos y otros | Tratamiento | Destino | E
&
1. Basuras o
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales | Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RSU | g
2. Potencialmente peligrosos y otros §
. e 5]
X 1501 10 Envases vacios de meta] o plastico g
contaminado T
@
RCDs mezclados distintos codigos £
X | 170904 17 0901, 02 y 03 2

Dep6sito / Tratamiento Gestor autorizado RPs

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA GESTION DE RCD’s EN LAOBRA

CON CARACTER GENERAL
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Gestion de residuos de construccién y demolicién

La gestion de residuos se realizard segin Real Decreto 105/2008, realizandose la
identificacion con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada MAM/304/2002 o sus
modificaciones posteriores.
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La segregacion, tratamiento y gestién de residuos se realizard mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o sacos industriales que cumpliran las especificaciones establecidas
en la normativa vigente.
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Certificacidn de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obray a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, asi como de los
puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

Limpieza de las obras

Es obligacidon del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que
no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

CON CARACTER PARTICULAR

El depdsito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plasticos, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se debera sefializar y segregar
del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de
al menos 15 cm a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debera figurar la
siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase
y el nimero de inscripcién en el registro de transportistas de residuos. Esta
informacién también deberd quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contencidn y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor dotard las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario

de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos vy
procedimientos para la separacién de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion. En este Ultimo caso se
deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluaciéon econémica de las
condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD’s adecuados.
La Direccion de Obra serd la responsable de tomar la Ultima decisién y de su
justificacidon ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacion de la gestion de los RCD’s que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora..) son centros con la
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autorizacion autondmica de la Consejeria competente en Medio Ambiente, asi
mismo se deberd contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejeria e inscritos en el registro pertinente. Se llevard a cabo un control
documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y entrega final de
cada transporte de residuos.
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La gestidn tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra se regirdn conforme a la legislacion nacional y autondémica vigente y a
los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de caracter
urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) seran gestionados
acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal
correspondiente.

Se evitard en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos
de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

Almacenamiento de RCD’s.
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Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotaran de forma que se evite su

segregacién y contaminacion, evitdndose una exposicion prolongada del material a la

intemperie, formando los acopios sobre superficies no
- contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

- Si se prevé la separacion de residuos en obra, éstos se almacenaran, hasta su transporte a

planta de valorizacién, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y

sefializados.

- El responsable de obra adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito de

residuos ajenos a la obra.

1111 6. VALORACION DEL COSTE DE LOS RCD's

1.1.1.2
1.1.13
1.1.1.4
Densidad Coste en

Residuos Volumen media Tn/m? |Peso Tn PEM

m3
RCD’s de naturaleza no pétrea 10 85 9 379,40
RCD’s asimilables a basura doméstica |1 9 0.9 94,85
RCD’s potencialmente peligrosos 0,0 0 0 0

En Roquetas de Mar, a fecha de la firma electrdnica.

FDO: Fernando Pérez Albalate.

Ingeniero Industrial Colegiado 5501 en el COIIAOC
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PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS.

PROGRAMA DE | OBRAS DE INSTALACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN LA EDAR DE ROQUETAS DEL
TRABAJO MAR
MES 1 MES 2 MES 3
CAPITULODE | QUINCENA | QUINCENA | QUINCENA | QUINCENA | QUINCENA [ QUINCENA | — . |_ g
PROYECTOS 1 2 3 4 5 6
PEM
OBRA CIVIL 3.038,74 € | 3.038,74€ | 3.038,74€ | 3.038,75€ 12'124'97 7.61
INSTALACION 145.113.87
oTovo TAATION 1 24.185,64 € | 24.185,64 € | 24.185,64 € | 24.185,65 € | 24.185,65 € | 24.185,65 € . 90,82
TRAMITES Y
LEGALIZACION 914,12 € 914,13€ |1.82825¢€ | 1,14
SEGS%'T_'BSD v 36,14€ | 3614€ 3614€ | 3614€ | 3614¢€ 3615€ | 21685¢€ | 0,14
GESTION DE
e 7904€ | 7904€ | 7904€ | 7904€ | 7904€¢ | 7905€ | 47425¢€¢ | 030

En Roquetas de Mar a fecha de la firma electrénica.

FDO: Fernando Pérez Albalate.

Ingeniero Industrial Colegiado 5501 en el COIIAOC
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MEMORIA

0.- INTRODUCCION

Se elabora el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que la obra a realizar, no
se dan ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del articulo 4 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de Presidencia, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

0.1.- OBIETO

El estudio basico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables en la obra,
conforme especifica el apartado 2 del articulo 6 del citado Real Decreto.

lgualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar:

¢ La identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias;

¢ Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo sefialado
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas (en su caso, se tendra en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a
cabo en la misma, y contendrd medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o
varios de los apartados del Anexo Il del Real Decreto);

¢ Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

0.2.- DATOS DE LA OBRA

Tipo de obra: PROYECTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 100 KW PARA LA ESTACION DE
DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES DE ROQUETAS DE MAR, ALMERIA.

Promotor: CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE con C.I.F.: V04253639 vy domicilio social en Plaza
de la Constitucion N2 1, Roquetas de Mar, Almeria.

Altura del Edificio: 8 m

Las obras comprenden las siguientes unidades:
Instalaciones
Albafileria

Revestimientos
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0.3.- JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en el apartado 1
del articulo 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD.

0.4.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA

(Estas normas pueden ser incluidas en el pliego de condiciones, haciendo en este apartado
referencia a las mismas.)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL  ORDEN de 20-May-52, del Ministerio de Trabajo
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCION 15-JUN-52

MODIFICACION DEL REGLAMENRO INTERIOR ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

22-DIC-53

COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR  ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo

1-OCT-66
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de Trabajo
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIOO Y

5a 9-SEP-70

CERAMICA (CAP. XVI)
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Correcciéon de errores 17-OCT-70

3&idioma:

INTERPRETACION DE VARIOS ARTICULOS DE LA ORDEN de 21-NOV-70 del Ministerio de Trabajo
ORDENANZA ANTERIOR

28-NOV-70
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INTERPRETACION DE VARIOS ARTICULOS DE LA RESOLUCION de 24-NOV-70, de la D.General trabajo

ORDENANZA ANTERIOR
5-DIC-70

ORDENANZA GANERAL DE SEGURIDAD E ORDEN 9-MAR-71 del Ministerio de Trabajo
HIGIENE EN EL TRABAJO

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?o

16y 17-MAR-71
Correccidon de errores  6-ABR-71

ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO  ORDEN, de 31-ENE-40, del Ministerio de Trabajo
GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE

1940 3-FEB-40
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NORMAS PARA LA ILUMINACION DE LOS ORDEN de 26-AG0O-40, del Ministerio de Trabajo
CENTROS DE TRABAJO

29-AG0O-40
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS ORDEN de 20-SEP-86 del Ministerio de Trabajo

CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA
OBLIGATORIO EL ESTUDIO SEGURIDAD E
HIGIENE

13-OCT-86 Correccién de errores 31-OCT-86

NUEVA REDACCION DE LOS ART. 1,4,6Y 8 DEL REAL DECRETO 84/1990, de 19-ENE, del Ministerio de

R.D. 555/1986, DE 21-FEB ANTES CITADO Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del Gobierno
25-ENE-91

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES LEY 31/1995 de Jefatura del Estado, de 8 de Noviembre

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de

PREVENCION Trabajo y Asuntos Sociales

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

DESARROLLO DEL REGLAMENTO ANTERIOR ORDEN de 27-JUN-1997 del Ministerio de Trabajoy
Asuntos Sociales

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR., Ministerio de

SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL  Trabajo y Asuntos Sociales

TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE REAL DECRETO 486/1997,de 14-ABR, Ministerio de Trabajog Té'%

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE y Asuntos Sociales §§

TRABAJO Ls
N2

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, Ministerio de Q;;

SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA Presidencia

UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUALES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, Ministerio de
SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS Presidencia
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?o

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, Ministerio de
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Presidencia
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NORMA BASICA DE EDIFICACION "NBE-CPI-91",
CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS

ANEJO C, "CONDICIONES PARTICULARES PARA
EL USO COMERCIAL" DE LA NORMA "NBE-CPI-
91; CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS"

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA
TENSION. "REBT" Y SUS POSTERIORES
MODIFICACIONES HASTA LA FECHA

APROBACION DE LAS INSTRUCCIONES
COMPLEMENTARIAS "MI-BT" DEL REBT"
POSTERIORES MODIFICACIONES,
CORRECCIONES Y HOJAS DE INTERPRETACION
HASTA LA FECHA

APLICACION DE LAS INSTRUCCIONES
COMPLEMENTARIAS ANTERIORES

1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

1.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales tiene por
objeto la determinacién del cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de proteccién de la salud de los trabajadores frente a los riesgos

derivados de las condiciones de trabajo.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irdn fijando y
concretando los aspectos mads técnicos de las medidas preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuacién:
- Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
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REAL DECRETO 279/1991, DE 1-MAR, Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo

8-MAR-91 Correccidn de errores 18-MAY-91

REAL DECRETO 1230/1993, de 23-JUL, del Ministerio de
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente

27-AG0O-93

DECRETO 2413/1973, de 20-SEP, del Ministerio de
Industria y Energia

9-0CT-73

ORDEN de 13-OCT-73, del Ministerio de Industria y Energia

28 a 31-DIC-73

ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria

15-ABR-74
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- Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.

1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

1.2.1. DERECHO A LA PROTECCION FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.

Los trabajadores tienen derecho a una proteccién eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo.

A este efecto, el empresario realizara la prevencién de los riesgos laborales mediante la
adopcién de cuantas medidas sean necesarias para la proteccion de la seguridad y la salud de los
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los articulos siguientes en materia de
evaluacién de riesgos, informacién, consulta, participaciéon y formacién de los trabajadores,
actuacion en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA.

El empresario aplicard las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes
principios generales:

- Evitar los riesgos.

- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

- Combatir los riesgos en su origen.

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcion de los
puestos de trabajo, la organizacion del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

- Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sélo los trabajadores que hayan
recibido informacion suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y
especifico.

- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

1.2.3. EVALUACION DE LOS RIESGOS.

La accién preventiva en la empresa se planificard por el empresario a partir de una
evaluacidn inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizara,
con cardcter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relacion con aquellos
gue estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluacion debera hacerse con ocasion de la
eleccion de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados quimicos y del
acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrian clasificar las causas de los riesgos en las categorias siguientes:

- Insuficiente calificacién profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que

116

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

=1

3&idioma:

279&ent_id:

oc-BPM de Aytos | Pagina: 117/237.

c_id

A

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?

Documento firmado electronicamente desde la Plataforma Firma

Codigo para validacion :XNOZT-7YSWS-W2Z2R
Wyt

'?' Consorcio Gestion Aguas Residuales - Documento por Defecto
'+ Verificacion :https://sede.a)



FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)
Economia Baja en Carbono
Entidades Locales

— (%7, IDAE

00

fueron concebidos o a sus posibilidades.

- Negligencia en el manejo y conservaciéon de las maquinas e instalaciones. Control deficiente
en la explotacién.

- Insuficiente instruccion del personal en materia de seguridad.
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Referente a las maquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se
pueden resumir en los siguientes puntos:

- Se puede producir un accidente o deterioro de una maquina si se pone en marcha sin conocer
su modo de funcionamiento.

- Lalubricacion deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase
manual deben ser engrasados regularmente.

- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la maquina no esta en su posicién correcta.

- Elresultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guias de las maquinas se desgastan, y
por ello hay que protegerlas contra la introduccidn de virutas.

- Puede haber riesgos mecanicos que se deriven fundamentalmente de los diversos
movimientos que realicen las distintas partes de una maquina y que pueden provocar que el
operario:

- Entre en contacto con alguna parte de la maquina o ser atrapado entre ella y cualquier
estructura fija o material.

- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la maquina.

- Ser golpeado por elementos de la maquina que resulten proyectados.

- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la maquina.

- Puede haber riesgos no mecanicos tales como los derivados de la utilizacion de energia eléctrica,

productos quimicos, generacién de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

Los movimientos peligrosos de las maquinas se clasifican en cuatro grupos:

- Movimientos de rotacion. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la
inclinacion del mismo y aun cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:
- Elementos considerados aisladamente tales como arboles de transmisidon, vastagos,

brocas, acoplamientos.
- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de
desplazamiento lateral a ellas.

- Movimientos alternativos y de traslacién. El punto peligroso se sitta en el lugar donde la pieza
dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o mévil y la sobrepasa.

- Movimientos de traslacion y rotacidon. Las conexiones de bielas y vastagos con ruedas y
volantes son algunos de los mecanismos que generalmente estan dotadas de este tipo de
movimientos.

- Movimientos de oscilacién. Las piezas dotadas de movimientos de oscilaciéon pendular
generan puntos de “tijera” entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevencion deberan ser modificadas cuando se aprecie por el empresario,
como consecuencia de los controles periddicos previstos en el apartado anterior, suinadecuacién

a los fines de proteccion requeridos.

1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCION.

Cuando la utilizacién de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las medidas necesarias con el fin
de que:
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- La utilizacién del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilizacién.
Los trabajos de reparacion, transformacién, mantenimiento o conservacion sean realizados
por los trabajadores especificamente capacitados para ello.

El empresario deberd proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccion individual
adecuados para el desempefio de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
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1.2.5. INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.

El empresario adoptard las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relacién con:

- Losriegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Las medidas y actividades de proteccidn y prevencion aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendran derecho a efectuar propuestas al empresario, asi como a los
organos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la proteccién de la
seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de sefializacién en dichos lugares, en
cuanto a la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construccién
y en cuanto a utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

1.2.6. FORMACION DE LOS TRABAJADORES.

El empresario deberd garantizar que cada trabajador reciba una formacién tedrica y
practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA.

El empresario, teniendo en cuenta el tamafio y la actividad de la empresa, asi como la
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberd analizar las posibles situaciones de
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuacion de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner
en practica estas medidas y comprobando periddicamente, en su caso, Su correcto
funcionamiento.

1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE.

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasiéon de su
trabajo, el empresario estara obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho
riesgo y de las medidas adoptadas en materia de proteccién.

- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable,
los trabajadores puedan interrumpir su actividad y ademds estar en condiciones, habida
cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposicion, de adoptar
las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD.

El empresario garantizara a los trabajadores a su servicio la vigilancia periédica de su estado
de salud en funcion de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realizacién de aquellos
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reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean
proporcionales al riesgo.

1.2.10. DOCUMENTACION.

El empresario deberd elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral la siguiente
documentacion:

- Evaluacién de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificacién de la accion
preventiva.

- Medidas de proteccién y prevencién a adoptar.

- Resultado de los controles periédicos de las condiciones de trabajo.

- Practica de los controles del estado de salud de los trabajadores.

- Relaciéon de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a un dia de trabajo.

1.2.11. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberdn cooperar en la aplicacién de la normativa sobre prevencion de riesgos
laborales.

1.2.12. PROTECCION DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS.

El empresario garantizard, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas
necesarias, la proteccion de los trabajadores que, por sus propias caracteristicas personales o
estado bioldgico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situacion de discapacidad
fisica, psiquica o sensorial, sean especificamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

1.2.13. PROTECCION DE LA MATERNIDAD.

La evaluacion de los riesgos deberd comprender la determinacién de la naturaleza, el grado
y la duracién de la exposicién de las trabajadoras en situacién de embarazo o parto reciente, a
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud
de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la
exposicion a dicho riesgo.

1.2.14. PROTECCION DE LOS MENORES.

Antes de la incorporacidn al trabajo de jévenes menores de dieciocho afios, y previamente a
cualquier modificacién importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberd efectuar
una evaluacion de los puestos de trabajo a desempefiar por los mismos, a fin de determinar la
naturaleza, el grado y la duracién de su exposicidon, teniendo especialmente en cuenta los riesgos
derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o
potenciales y de su desarrollo todavia incompleto.

1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACION DETERMINADA Y EN EMPRESAS
DE TRABAJO TEMPORAL.

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duracién determinada, asi como
los contratados por empresas de trabajo temporal, deberan disfrutar del mismo nivel de
proteccién en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la
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1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS.

Corresponde a cada trabajador velar, segin sus posibilidades y mediante el cumplimiento de
las medidas de prevencién que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en
el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formacién y las instrucciones
del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formacion y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberan en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las maquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

- Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccién facilitados por el empresario.

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes.

- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

1.3. SERVICIOS DE PREVENCION.

1.3.1. PROTECCION Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos profesionales, el empresario designara
uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituird un servicio de prevencion
o concertara dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberdn tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de
los medios precisos y ser suficientes en nimero, teniendo en cuenta el tamafio de la empresa,
asi como los riesgos a que estan expuestos los trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podra asumir personalmente
las funciones sefialadas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en
el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevencién con una entidad
especializada ajena a la empresa deberd someter su sistema de prevencion al control de una

auditoria o evaluacion externa.

1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCION.

Si la designacién de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realizacién de las
actividades de prevencién, en funcion del tamafio de la empresa, de los riesgos a que estan
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario
debera recurrir a uno o varios servicios de prevencién propios o ajenos a la empresa, que
colaboraran cuando sea necesario.

Se entendera como servicio de prevencion el conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada proteccion de
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la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los
trabajadores y a sus representantes y a los érganos de representacion especializados.

1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.

1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES.

El empresario debera consultar a los trabajadores, con la debida antelacién, la adopcion de
las decisiones relativas a:

- La planificacion y la organizacién del trabajo en la empresa y la introduccién de nuevas
tecnologias, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la
seguridad y la salud de los trabajadores.

- Laorganizacién y desarrollo de las actividades de proteccién de la salud y prevencién de los
riesgos profesionales en la empresa, incluida la designacidon de los trabajadores encargados
de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevencién externo.

- La designacién de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

- El proyectoy la organizacién de la formacién en materia preventiva.

1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACION Y REPRESENTACION.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas
con la prevencion de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o mas trabajadores, la
participacion de éstos se canalizard a través de sus representantes y de la representacion

especializada.

1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCION.

Los delegados de Prevencion son los representantes de los trabajadores con funciones
especificas en materia de prevencidon de riesgos en el trabajo. Seran designados por y entre los
representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 delegados de Prevencién.

- De 101 a 500 trabajadores: 3 delegados de Prevencién.

- De 501 a 1000 trabajadores: 4 delegados de Prevencion.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 delegados de Prevencion.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 delegados de Prevencion.
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 delegados de Prevencion.
- De 4001 en adelante: 8 delegados de Prevencion.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el delegado de Prevencion serd el delegado de
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrd un delegado

de Prevencion que serd elegido por y entre los delegados de Personal.

2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

2.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales es la norma
legal por la que se determina el cuerpo bdsico de garantias y responsabilidades preciso para
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establecer un adecuado nivel de proteccién de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.
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De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran y
concretaran los aspectos mas técnicos de las medidas preventivas, a través de normas minimas
que garanticen la adecuada protecciéon de los trabajadores. Entre éstas se encuentran
necesariamente las destinadas a garantizar la sequridad y la salud en los lugares de trabajo, de
manera que de su utilizacién no se deriven riesgos para los trabajadores.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1.997 establece las
disposiciones minimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo, entendiendo
como tales las dreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban
permanecer o a las que puedan acceder en razén de su trabajo, sin incluir las obras de
construccién temporales o mdviles.

2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO.

El empresario debera adoptar las medidas necesarias para que la utilizacién de los lugares
de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberdn cumplir las disposiciones minimas
establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden,
limpieza y mantenimiento, sefializacion, instalaciones de servicio o proteccion, condiciones
ambientales, iluminacién, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de
primeros auxilios.

2.2.1. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS.

El disefio y las caracteristicas constructivas de los lugares de trabajo deberan ofrecer
seguridad frente a los riesgos de resbalones o caidas, choques o golpes contra objetos y caidas
de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento constituird un conjunto homogéneo,
llano v liso sin solucién de continuidad, de material consistente, no resbaladizo o susceptible de
serlo con el uso y de facil limpieza, las paredes serdn lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros
y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los techos deberan resguardar a los trabajadores
de las inclemencias del tiempo y ser lo suficientemente consistentes.

El disefio y las caracteristicas constructivas de los lugares de trabajo deberan también facilitar
el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando
sea necesario, la rdpida y segura evacuacion de los trabajadores.

Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentacion, pilares, forjados, muros y
escaleras) deberan tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a
que sean sometidos.

Las dimensiones de los locales de trabajo deberan permitir que los trabajadores realicen su
trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergondmicas aceptables, adoptando
una superficie libre superior a 2 m? por trabajador, un volumen mayor a 10 m3 por trabajador y
una altura minima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los lugares de trabajo en las que
exista riesgo de caida, de caida de objetos o de contacto o exposicidén a elementos agresivos,
deberan estar claramente sefializadas.
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El suelo debera ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.
Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegeran mediante barandillas de 90 cm de altura.
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Los trabajadores deberan poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre,
ajuste o fijacién de ventanas, y en cualquier situacion no supondran un riesgo para éstos.

Las vias de circulaciéon deberan poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma facil y
con total seguridad. La anchura minima de las puertas exteriores y de los pasillos sera de 100 cm.

Las puertas transparentes deberan tener una sefializacion a la altura de la vista y deberdn
estar protegidas contra la rotura.

Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirdn directamente sobre sus escalones, sino
sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos.

Los pavimentos de las rampas y escaleras seran de materiales no resbaladizos y caso de ser
perforados la abertura maxima de los intersticios serd de 8 mm. La pendiente de las rampas
variara entre un 8 y 12 %. La anchura minima serd de 55 cm para las escaleras de servicioy de 1
m. para las de uso general.

Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendran la resistencia y los elementos de apoyo y
sujecién necesarios para que su utilizacién en las condiciones requeridas no suponga un riesgo
de caida, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se emplearan
escaleras de mas de 5 m de altura, se colocaran formando un dngulo aproximado de 752 con la
horizontal, sus largueros deberan prolongarse al menos 1 m sobre la zona a acceder, el ascenso,
descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran frente a las mismas, los trabajos a mas de
3,5 m de altura, desde el punto de operacion al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sdlo se efectuaran si se utiliza cinturén de seguridad
y no seran utilizadas por dos o mas personas simultaneamente.

Las vias y salidas de evacuacién deberdn permanecer expeditas y desembocardn en el
exterior. El nimero, la distribucion y las dimensiones de las vias deberan estar dimensionadas
para poder evacuar todos los lugares de trabajo rapidamente, dotando de alumbrado de
emergencia aquellas que lo requieran.

La instalacién eléctrica no deberd entrafiar riesgos de incendio o explosion, para ello se
dimensionaran todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se dotara a
los conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizara el sistema de separacion por distancia o
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposicion de
obstaculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y
recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizara el sistema de puesta a tierra de las
masas (conductores de proteccidn conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, lineas
de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, caracteristicas del terreno
y constitucion de los electrodos artificiales).

2.2.2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SENALIZACION.
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Las zonas de paso, salidas y vias de circulacién de los lugares de trabajo y, en especial, las
salidas y vias de circulacion previstas para la evacuacion en casos de emergencia, deberan
permanecer libres de obstaculos.
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Las caracteristicas de los suelos, techos y paredes serdn tales que permitan dicha limpieza y
mantenimiento. Se eliminaran con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de
sustancias peligrosas y demas productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar
el ambiente de trabajo.

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberan ser objeto de un
mantenimiento periddico.

2.2.3. CONDICIONES AMBIENTALES.

La exposicion a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

En los locales de trabajo cerrados deberan cumplirse las condiciones siguientes:

- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o
similares estard comprendida entre 17 y 27 2C. En los locales donde se realicen trabajos
ligeros estara comprendida entre 14 y 25 oC.

- La humedad relativa estard comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales
donde existan riesgos por electricidad estatica en los que el limite inferior serd el 50 por 100.

- Los trabajadores no deberan estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes
de aire cuya velocidad exceda los siguientes limites:

- Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.
- Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.
- Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.

- Larenovacién minima del aire de los locales de trabajo sera de 30 m3 de aire limpio por hora
y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados

por humo de tabaco y 50 m3 en los casos restantes.
- Se evitaran los olores desagradables.

2.2.4. ILUMINACION.

La iluminacién serd natural con puertas y ventanas acristaladas, complementdndose con
iluminacion artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevardan ademas
puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de iluminacion
minimos establecidos (lux) son los siguientes:

- Areas o locales de uso ocasional: 50 lux

- Areas o locales de uso habitual: 100 lux

- Vias de circulacion de uso ocasional: 25 lux.

- Vias de circulacion de uso habitual: 50 lux.

- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux.

- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux.

- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux.
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La iluminacién anteriormente especificada deberd poseer una uniformidad adecuada,
mediante la distribucion uniforme de luminarias, evitdndose los deslumbramientos directos por
equipos de alta luminancia.
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Se instalard ademas el correspondiente alumbrado de emergencia y sefializacion con el fin
de poder iluminar las vias de evacuacion en caso de fallo del alumbrado general.

2.2.5. SERVICIOS HIGIENICOS Y LOCALES DE DESCANSO.

En el local se dispondra de agua potable en cantidad suficiente y facilmente accesible por los
trabajadores.

Se dispondrdn vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo,
provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una capacidad suficiente
para guardar laropay el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios, se dispondran colgadores
o armarios para colocar la ropa.

Existiran aseos con espejos, retretes con descarga automatica de agua y papel higiénico y
lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabén y toallas individuales u otros sistemas
de secado con garantias higiénicas. Dispondran ademas de duchas de agua corriente, caliente y
fria, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada
sudoracién. Llevardn alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del suelo, con baldosin
ceramico esmaltado de color blanco. El solado serd continuo e impermeable, formado por losas
de gres rugoso antideslizante.

Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondran espacios donde los trabajadores

puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciandose espacios para fumadores y no
fumadores.

2.2.6. MATERIALY LOCALES DE PRIMERQOS AUXILIOS.

El lugar de trabajo dispondrad de material para primeros auxilios en caso de accidente, que
deberd ser adecuado, en cuanto a su cantidad y caracteristicas, al nUmero de trabajadores y a los
riesgos a que estén expuestos.

Como minimo se dispondrd, en lugar reservado y a la vez de facil acceso, de un botiquin
portatil, que contendrd en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de yodo,
mercurocromo, gasas estériles, algodon hidrofilo, bolsa de agua, torniquete, guantes
esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termdmetro clinico, gasas, esparadrapo,
apdsitos adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmadicos, analgésicos y vendas.

3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

3.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales es la norma
legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de proteccién de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.
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De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, serdn las normas reglamentarias las que fijardn las
medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccién de los trabajadores. Entre
éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada
sefializacion de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse
suficientemente a través de medios técnicos de proteccién colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las
disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y de salud en el trabajo,
entendiendo como tales aquellas sefializaciones que referidas a un objeto, actividad o situacién
determinada, proporcionen una indicacién o una obligacién relativa a la seguridad o la salud en
el trabajo mediante una sefial en forma de panel, un color, una sefial luminosa o acustica, una
comunicacion verbal o una sefial gestual.

3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

La eleccidén del tipo de sefial y del nimero y emplazamiento de las sefiales o dispositivos de
sefializacion a utilizar en cada caso se realizara de forma que la sefializacién resulte lo mas eficaz
posible, teniendo en cuenta:

- Las caracteristicas de la sefial.

- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de sefializarse.
- La extension de la zona a cubrir.

- Elndmero de trabajadores afectados.

Para la sefializacién de desniveles, obstdculos u otros elementos que originen riesgo de caida
de personas, choques o golpes, asi como para la sefializacién de riesgo eléctrico, presencia de
materias inflamables, toxicas, corrosivas o riesgo bioldgico, podrd optarse por una sefial de
advertencia de forma triangular, con un pictograma caracteristico de color negro sobre fondo
amarillo y bordes negros.

Las vias de circulacién de vehiculos deberan estar delimitadas con claridad mediante franjas
continuas de color blanco o amarillo.

Los equipos de proteccion contra incendios deberan ser de color rojo.

La sefializacion para la localizacion e identificacién de las vias de evacuacion y de los equipos
de salvamento o socorro (botiquin portatil) se realizard mediante una sefial de forma cuadrada o
rectangular, con un pictograma caracteristico de color blanco sobre fondo verde.

La sefializacion dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparicion de una
situacion de peligroy de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada
o de evacuar la zona de peligro, se realizard mediante una sefial luminosa, una sefial acustica o
una comunicacion verbal.

Los medios y dispositivos de sefializacion deberdn ser limpiados, mantenidos y verificados
regularmente.

4, DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

4.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales es la norma
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legal por la que se determina el cuerpo bdsico de garantias y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de proteccién de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran las
medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccidn de los trabajadores. Entre
éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilizacion de los equipos de
trabajo puestos a disposicion de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven
riesgos para la sequridad o salud de los mismos.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las
disposiciones minimas de seguridad y de salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos
de trabajo, entendiendo como tales cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacién
utilizado en el trabajo.

4.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

El empresario adoptara las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se
pongan a disposicién de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad vy la salud de los
trabajadores al utilizar dichos equipos.

Debera utilizar Unicamente equipos que satisfagan cualquier disposicién legal o
reglamentaria que les sea de aplicacion.

Para la eleccidn de los equipos de trabajo el empresario debera tener en cuenta los siguientes
factores:

- Las condiciones y caracteristicas especificas del trabajo a desarrollar.
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
- Ensucaso, las adaptaciones necesarias para su utilizacion por trabajadores discapacitados.

Adoptara las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacién en unas condiciones
adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisién o reparacién
de los equipos de trabajo se realizaran tras haber parado o desconectado el equipo. Estas
operaciones deberan ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

El empresario deberd garantizar que los trabajadores reciban una formacion e informacion
adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La informacion, suministrada
preferentemente por escrito, deberd contener, como minimo, las indicaciones relativas a:

- Lascondiciones y forma correcta de utilizacién de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta
las instrucciones del fabricante, asi como las situaciones o formas de utilizaciéon anormales y
peligrosas que puedan preverse.

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la
utilizacion de los equipos de trabajo.

4.2.1. DISPOSICIONES MINIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

Los érganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la
seguridad deberdan ser claramente visibles e identificables y no deberan acarrear riesgos como
consecuencia de una manipulacion involuntaria.
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Cada equipo de trabajo debera estar provisto de un érgano de accionamiento que permita
su parada total en condiciones de seguridad.
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Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo de caida de objetos o de proyecciones
deberd estar provisto de dispositivos de proteccién adecuados a dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo por emanacion de gases, vapores o liquidos
o por emisién de polvo deberd estar provisto de dispositivos adecuados de captacion o extraccion
cerca de la fuente emisora correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y
sus elementos deberan estabilizarse por fijacion o por otros medios.

Cuando los elementos maviles de un equipo de trabajo puedan entrafiar riesgo de accidente
por contacto mecanico, deberan ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el
acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberdn estar
adecuadamente iluminadas en funcién de las tareas que deban realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberan
estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los
trabajadores.

Todo equipo de trabajo deberd ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos
contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrafien riesgo por
ruido, vibraciones o radiaciones deberd disponer de las protecciones o dispositivos adecuados
para limitar, en la medida de lo posible, la generacion y propagacion de estos agentes fisicos.

Las herramientas manuales deberan estar construidas con materiales resistentes y la union
entre sus elementos debera ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los
mismos.

La utilizacion de todos estos equipos no podrd realizarse en contradiccién con las
instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobandose antes del iniciar la tarea que todas sus
protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberan tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de
trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a

sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.

4.2.2. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MOVILES.

Los equipos con trabajadores transportados deberan evitar el contacto de éstos con ruedas
y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondran de una estructura de
proteccién que impida que el equipo de trabajo incline mas de un cuarto de vuelta o una
estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados
cuando el equipo pueda inclinarse mas de un cuarto de vuelta. No se requeriran estas estructuras
de proteccion cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo.

Las carretillas elevadoras deberdn estar acondicionadas mediante la instalacion de una
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cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que
garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y
determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el
asiento de conduccién en buenas condiciones.

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
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Los equipos de trabajo automotores deberdn contar con dispositivos de frenado y parada,
con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una sefializaciéon acustica de
advertencia. En cualquier caso, su conduccidon estara reservada a los trabajadores que hayan
recibido una informacién especifica.

4.2.3. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA

ELEVACION DE CARGAS.

Deberan estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las
tensiones inducidas en los puntos de suspensién o de fijacién. En cualquier caso, los aparatos de
izar estaran equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores
eléctricos estaran provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujecién seran de
acero con ”“pestillos de seguridad” y los carriles para desplazamiento estaran limitados a una
distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.

Debera figurar claramente la carga nominal.

Deberan instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se
suelte o se desvie involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitara la presencia
de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores
debera evitarse la caida de éstas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

4.2.4. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL.

Las maquinas para los movimientos de tierras estaran dotadas de faros de marcha hacia
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automatica de retroceso,
retrovisores en ambos lados, portico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la maquinaria de
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las maquinas se sefializard su entorno con "sefiales de
peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con lineas eléctricas el maquinista permanecerd inmovil en su
puesto y solicitard auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto
eléctrico, el maquinista saltara fuera de la maquina sin tocar, al unisono, la maquina vy el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en contacto con
el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la

llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidraulico.

Las pasarelas y peldafios de acceso para conduccién o mantenimiento permaneceran
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caida.
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Se prohibe el transporte de personas sobre las maquinas para el movimiento de tierras,
para evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
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Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacién de los cortes
(taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de
tierras, para evitar los riesgos por caida de la maquina.

Se sefializardn los caminos de circulacién interna mediante cuerda de banderolas vy
sefiales normalizadas de trafico.

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavacién (como norma
general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la maquina, pues podria
inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberd permanecer parado.

Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las maquinas de hinca, en
prevencién de golpes y atropellos.

Las cintas transportadoras estaran dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura
y barandillas de proteccién de éste de 90 cm de altura. Estardn dotadas de encauzadores anti-
desprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se
instalaran bandejas de recogida de objetos desprendidos.

Los compresores seran de los llamados ”"silenciosos” en la intencion de disminuir el nivel
de ruido. La zona dedicada para la ubicacion del compresor quedara acordonada en un radio de
4 m. Las mangueras estaran en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes
que puedan producir un reventon.

Cada tajo con martillos neumaticos, estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran
cada hora, en prevencion de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los
pisones mecdanicos se guiaran avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales.
Para realizar estas tareas se utilizara faja eldstica de proteccién de cintura, mufiequeras bien
ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecénico recambiable.

4.2.5. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA HERRAMIENTA.

Las maquinas-herramienta estaran protegidas eléctricamente mediante doble
aislamiento y sus motores eléctricos estaran protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendran el disco protegido mediante una carcasa anti-
proyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estaran protegidas mediante
carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilizacion de madaquinas accionadas mediante

combustibles liquidos en lugares cerrados o de ventilacidn insuficiente.

Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los
eléctricos.
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Para todas las tareas se dispondra una iluminacién adecuada, en torno a 100 lux.

En prevencion de los riesgos por inhalacién de polvo, se utilizardn en via himeda las
herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerdmico vy sierras de disco manual
no se ubicaradn a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepcion de
los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). Bajo ningun
concepto se retirard la proteccion del disco de corte, utilizdndose en todo momento gafas de
seguridad anti-proyeccién de particulas. Como normal general, se deberan extraer los clavos o
partes metalicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizaran disparos inclinados, se debera verificar que no
hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitara clavar sobre fabricas de ladrillo
hueco y se asegurara el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilizacion de los taladros portatiles y rozadoras eléctricas se elegiran siempre las
brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitara realizar taladros en una sola maniobra
y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratard no recalentar las brocas y discos.

Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecanicas
tendran el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estaran dotadas de aro
de proteccion anti-atrapamientos o abrasiones.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizard yelmo del soldar o pantalla de
mano, no se mirara directamente al arco voltaico, no se tocardn las piezas recientemente
soldadas, se soldard en un lugar ventilado, se verificard la inexistencia de personas en el entorno
vertical de puesto de trabajo, no se dejara directamente la pinza en el suelo o sobre la perfileria,
se escogera el electrodo adecuada para el cordén a ejecutar y se suspenderan los trabajos de
soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclaran botellas de gases distintos, éstas
se transportaran sobre bateas enjauladas en posicién vertical y atadas, no se ubicaran al sol ni en
posicion inclinada y los mecheros estardn dotados de valvulas antirretroceso de la llama. Si se
desprenden pinturas se trabajard con mascarilla protectora y se hara al aire libre o en un local
ventilado.

5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

5.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales es la
norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso
para establecer un adecuado nivel de proteccién de la salud de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, serdn las normas reglamentarias |las que fijaran
las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion de los trabajadores. Entre
éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las
obras de construccion.
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Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997 establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, entendiendo como tales
cualesquiera obras, publica o privada, en la que se efectlen trabajos de construccion o ingenieria
civil.

La obra en proyecto referente a la Ejecucion de una Edificacion de uso Industrial o
Comercial se encuentra incluida en el Anexo | de dicha legislacién, con la clasificacion a)
Excavacion, b) Movimiento de tierras, c) Construccién, d) Montaje y desmontaje de elementos
prefabricados, e) Acondicionamiento o instalacion, 1) Trabajos de pintura y de limpieza y m)
Saneamiento.

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450759,08
euros.

b) La duracién estimada es inferior a 30 dias laborables, no utilizdndose en ninglin momento a
mas de 20 trabajadores simultdneamente.

c) Elvolumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccidon del proyecto se
elabore un estudio bdsico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones

citadas anteriormente debera realizarse un estudio completo de seguridad y salud.

5.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

5.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

Los Oficios mas comunes en las obras de construccidn son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavacién de pozos y zanjas.

- Relleno de tierras.

- Encofrados.

- Trabajos con ferralla, manipulacion y puesta en obra.

- Trabajos de manipulacién del hormigdn.

- Montaje de estructura metdlica

- Montaje de prefabricados.

- Albaiiileria.

- Cubiertas.

- Alicatados.

- Enfoscados y enlucidos.

- Solados con marmoles, terrazos, plaquetas y asimilables.
- Carpinteria de madera, metdlica y cerrajeria.

- Montaje de vidrio.

- Pinturay barnizados.

- Instalacion eléctrica definitiva y provisional de obra.

- Instalacion de fontaneria, aparatos sanitarios, calefaccion y aire acondicionado.
- Instalacion de antenas y pararrayos.

Los riesgos mds frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuacién:
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- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud
adecuado, por variacion de la humedad del terreno, etc.).

- Riesgos derivados del manejo de maquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de
tierras.

- Caidas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y Utiles.

- Los derivados de los trabajos pulverulentos.

- Contactos con el hormigoén (dermatitis por cementos, etc.).

- Caida de los encofrados al vacio, caida de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos
de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc.

- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metalicas, etc.

- Cortesy heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las
armaduras.

- Hundimientos, rotura o reventdn de encofrados, fallos de entibaciones.

- Contactos con la energia eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.

- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.

- Cuerpos extrafios en los ojos, etc.

- Agresién por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.

- Microclima laboral (frio-calor), agresion por radiacion ultravioleta, infrarroja.

- Agresién mecdnica por proyeccién de particulas.

- Golpes.

- Cortes por objetos y/o herramientas.

- Incendio y explosiones.

- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.

- Carga de trabajo fisica.

- Deficiente iluminacion.

- Efecto psico-fisioldgico de horarios y turno.

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
Ve menera de hacer EVREOFA P Burapea da Dasarla Resions

5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL.

Se estableceran a lo largo de la obra letreros divulgativos y sefializacion de los riesgos
(vuelo, atropello, colision, caida en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales
inflamables, prohibido fumar, etc.), asi como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio
del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio
de cinturdn de seguridad, etc.).

Se habilitaran zonas o estancias para el acopio de material y Utiles (ferralla, perfileria
metdlica, piezas prefabricadas, carpinteria metdlica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y
disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberias, aparatos de calefaccion y
climatizacion, etc.).

Se procurard que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los
elementos de proteccidn personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para
proteccion de golpes en los pies, casco de proteccion para la cabeza y cinturdn de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y Utiles se hard suspendiéndolos desde dos puntos
mediante eslingas, y se guiardn por tres operarios, dos de ellos guiaran la carga y el tercero

ordenard las maniobras.

El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc.) se hara
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sobre carretilla de mano vy asi evitar sobreesfuerzos.

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
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Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrdn siempre plataformas
de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre si), prohibiéndose la
formacion de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bafieras, etc.

Se tenderdn cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sélidos en los que
enganchar el mosquetdén del cinturén de seguridad de los operarios encargados de realizar
trabajos en altura.

La distribucién de maquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo sera la
adecuada, delimitando las zonas de operacién y paso, los espacios destinados a puestos de
trabajo, las separaciones entre maquinas y equipos, etc.

El drea de trabajo estara al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos
forzados.

Se vigilaran los esfuerzos de torsién o de flexion del tronco, sobre todo si el cuerpo estd en
posicion inestable.

Se evitardn las distancias demasiado grandes de elevacién, descenso o transporte, asi como
un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratara de que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.
Se recomienda evitar los barrizales, en prevencién de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen
estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardaran en lugar seguro.

La iluminacion para desarrollar los oficios convenientemente oscilara en torno a los 100
lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre
ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frio. Empleo de guantes, botas y orejeras.
Se resguardara al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitara que la ropa de
trabajo se empape de liquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el
fin de disminuir su esfuerzo fisico, mejorar la circulacién de aire, apantallar el calor por radiacion,
dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares),
vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de
recuperacion si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario caldrico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la
actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizard el sistema de separacién por distancia o
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposicion de
obstaculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y
recubrimiento o aislamiento de las partes activas.
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Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizara el sistema de puesta a tierra de las masas
(conductores de proteccion, lineas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de
corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las
condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalacion provisional).

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
Ve menera de hacer EVREOFA P Burapea da Dasarla Resions

Las vias y salidas de emergencia deberdn permanecer expeditas y desembocar lo mas
directamente posible en una zona de seguridad.

El nimero, la distribucién y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia dependeran
del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, asi como el nimero

maximo de personas que puedan estar presentes en ellos.

En caso de averia del sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que requieran
iluminacion deberan estar equipadas con iluminacién de seguridad de suficiente intensidad.

Serd responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse
en todo momento por personal con la suficiente formacion para ello.

5.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO

Movimiento de tierras. Excavacién de pozos y zanjas.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionard el tajo con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.

Se prohibira el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavacion, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, sefializindose ademas

mediante una linea esta distancia de seguridad.

Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de la excavacion que por su situacién
ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estara dotada de peldafios y asidero para subir o bajar de la cabina de
control. No se utilizarda como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y
guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de |la obra se realizardn por caminos sefializados.

Se utilizaran redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un
solape minimo de 2 m.

La circulaciéon de los vehiculos se realizard a un maximo de aproximacioén al borde de la
excavacion no superior a los 3 m. para vehiculos ligeros y de 4 m para pesados.

Se conservaran los caminos de circulacion interna cubriendo baches, eliminando blandones
y compactando mediante zahorras.

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuara mediante una escalera sélida, anclada
en la parte superior del pozo, que estara provista de zapatas antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibara (o encamisara) el
perimetro en prevencién de derrumbamientos.
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Se efectuard el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

Fondo Eusopen de Gesarrslio Begioeal oF EGE R UNION EUROPEA iti -
e mencre de hacer EWREOFA P Burapea da Dasarla Resions

En presencia de lineas eléctricas en servicio se tendran en cuenta las siguientes
condiciones:

Se procederad a solicitar de la compafiia propietaria de la linea eléctrica el corte de fluido
y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.

La linea eléctrica que afecta a la obra serd desviada de su actual trazado al limite marcado
en los planos.

La distancia de seguridad con respecto a las lineas eléctricas que cruzan la obra, queda
fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construccién.

Se prohibe la utilizacion de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en
proximidad con la linea eléctrica.

Relleno de tierras.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en nimero
superior a los asientos existentes en el interior.

Se regaran periddicamente los tajos, las cargas y cajas de camidn, para evitar las
polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y carreteras.

Se instalara, en el borde de los terraplenes de vertido, sélidos topes de limitacién de
recorrido para el vertido en retroceso.

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Los vehiculos de compactacion y apisonado irdn provistos de cabina de seguridad de
proteccién en caso de vuelco.

Encofrados.
Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procedera durante

la elevacion de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuara a través de escaleras
de mano reglamentarias.

Se instalaran barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir
la caida al vacio de las personas.

Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerdan o remacharan, segin
casos.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura
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mediante la ubicacion de redes de proteccion.
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Trabajos con ferralla, manipulacion y puesta en obra.

Los paquetes de redondos se almacenardn en posicion horizontal sobre durmientes de
madera capa a capa, evitandose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.

Se efectuara un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco
(o bancos, borriguetas, etc.) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posicion vertical.
Se prohibe trepar por las armaduras, en cualquier caso.

Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas
las redes de proteccion.

Se evitara, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jacenas o vigas.

Trabajos de manipulacién del hormigén.

Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitacion
de vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde
de la excavacion.

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga madxima admisible de la grda que lo
sustenta.

Se procurara no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.

La tuberia de la bomba de hormigonado se apoyara sobre caballetes, arriostrandose las
partes susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigén desde posiciones sobre la cimentacién que se hormigona, se
estableceran plataformas de trabajo méviles formadas por un minimo de tres tablones, que se

dispondran perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

El hormigonado y vibrado del hormigdn de pilares, se realizard desde "castilletes de
hormigonado"

En el momento en el que el forjado lo permita, se izard en torno a los huecos el peto
definitivo de fabrica, en prevencién de caidas al vacio.

Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerdmicas o de
hormigdn), en prevencién de caidas a distinto nivel.

Montaje de estructura metadlica.

Los perfiles se apilaran ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de
cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m.
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Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderan bajo ésta redes horizontales
de seguridad.
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Se prohibe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido
los cordones de soldadura.

Las operaciones de soldadura en altura se realizaran desde el interior de una guindola de
soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra
intermedia y rodapié. El soldador, ademds, amarrara el mosquetdn del cinturdn a un cable de
seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfileria.

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accion de cargas
suspendidas.

Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

Se prohibe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga
sin atar el cinturdén de seguridad.

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizard mediante una escalera de
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal

forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caida al vacio por fachadas se cubrird mediante la utilizaciéon de redes de
horca (o de bandeja).

Montaje de prefabricados.

El riesgo de caida desde altura se evitard realizando los trabajos de recepcidon e
instalacion del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas
de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listén intermedio y rodapié de 15 cm., sobre
andamios (metélicos, tubulares de borriguetas).

Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas en
prevencién del riesgo de desplome.

Los prefabricados se acopiaran en posicion horizontal sobre durmientes dispuestos por
capas de tal forma que no dafien los elementos de enganche para su izado.

Se paralizard la labor de instalacién de los prefabricados bajo régimen de vientos
superiores a 60 Km/h.

Albafiileria.

Los grandes huecos (patios) se cubrirdn con una red horizontal instalada
alternativamente cada dos plantas, para la prevencion de caidas.

Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizara

proximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor
resistencia.
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Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas de vertido
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.
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Las rampas de las escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla sélida
de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listén intermedio y rodapié de 15 cm.

Cubiertas.

El riesgo de caida al vacio se controlara instalando redes de horca alrededor del edificio.
No se permiten caidas sobre red superiores a los 6 m. de altura.

Se paralizaran los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60
km/h., lluvia, helada y nieve.

Alicatados.

El corte de las plaguetas y demas piezas ceramicas, se ejecutara en via humeda, para
evitar la formacién de polvo ambiental durante el trabajo.

El corte de las plaquetas y demas piezas ceramicas se ejecutard en locales abiertos o a la
intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.

Enfoscados y enlucidos.

Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargaran a hombro en su caso, de tal forma que, al
caminar, el extremo que va por delante se encuentre por encima de la altura del casco de quién
lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstaculos, etc.

Se acordonara la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyeccion
de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso.

Solados con marmoles, terrazos, plaguetas y asimilables.

El corte de piezas de pavimento se ejecutard en via himeda, en evitacién de lesiones por
trabajar en atmodsferas pulverulentas.

Las piezas del pavimento se izardn a las plantas sobre plataformas emplintadas,
correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperan hasta la hora de

utilizar su contenido.

Los lodos producto de los pulidos, serdn orillados siempre hacia zonas no de paso y
eliminados inmediatamente de la planta.

Carpinteria de madera, metalica v cerrajeria.

Los recortes de madera y metdlicos, objetos punzantes, cascotes y serrin producidos
durante los ajustes se recogeran y se eliminaran mediante las tolvas de vertido, o mediante
bateas o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grua.

Los cercos serdn recibidos por un minimo de una cuadrilla, en evitacidén de golpes, caidas
y vuelcos.
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Los listones horizontales inferiores contra deformaciones se instalardn a una altura en
torno a los 60 cm. Se ejecutardn en madera blanca, preferentemente, para hacerlos mas visibles
y evitar los accidentes por tropiezos.
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El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuard por un minimo de dos
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caidas.

Montaje de vidrio.

Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalacién de vidrio.
Los tajos se mantendran libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes.

La manipulacion de las planchas de vidrio se ejecutara con la ayuda de ventosas de
seguridad.

Los vidrios ya instalados, se pintardn de inmediato a base de pintura a la cal, para
significar su existencia.

Pintura y barnizados.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generacién de
atmdsferas toxicas o explosivas.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares préximos a los tajos en los
gue se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosion o de incendio.

Se tenderdn redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el
riesgo de caida desde alturas.

Se prohibe la conexién de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grua,
por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en
prevencién de atrapamientos o caidas desde altura.

Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberias de
presién, equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de

sefializacion o de proteccion de conductos.

Instalacion eléctrica provisional de obra.

El montaje de aparatos eléctricos serd ejecutado por personal especialista, en prevencion
de los riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o seccién del cableado serd siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha
de soportar.

Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones,
repelones y asimilables). No se admitiran tramos defectuosos.

La distribucidon general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de
planta, se efectuard mediante manguera eléctrica antihumedad.
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El tendido de los cables y mangueras se efectuara a una altura minima de 2 m. en los
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.
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Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutaran mediante conexiones
normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta
de entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuaran subido a una
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas
blindadas para intemperie.

La tensidon siempre estara en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los
contactos eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA. Alimentacién a la maquinaria.
30 mA. Alimentacién a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.
El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.
La toma de tierra se efectuard a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra siempre estara protegido con macarréon en colores amarillo y
verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminacion mediante portatiles cumplira la siguiente norma:

- Portaldmparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla
dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexion
normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.

- La iluminacién de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

- La iluminacion de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de
disminuir sombras.

- Las zonas de paso de la obra, estardn permanentemente iluminadas evitando rincones
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No se permitird las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

No se permitira el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden
pelarse y producir accidentes.

No se permitird el transito bajo lineas eléctricas de las compafiias con elementos
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La

inclinacion de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

Manipulaciéon de magquinas méviles.

Las turbinas edlicas contienen maquinas rotatorias, lo que implica la necesidad de tomar
precauciones a la hora de trabajar con ellas.

No se permitird el pelo largo ni la ropa ancha, como tampoco llevar sortijas, anillos o
collares cuando se trabaje cerca de cualquier eje en rotacion.

Cuando la turbina edlica esté rotando nadie podra acercarse a ella. En caso de tener que
trabajar cerca de ella, se deberd plegar y frenar el rotor hasta que se pare.

Manipulacién de alternadores.

Los alternadores producen voltaje mientras el rotor esta rotando, inclusive cuando estan
desconectados de la carga o panel de control. Antes de poner en servicio el panel de control se
debera desconectar el suministro de potencia desde la turbina.

Se deberan colocar protecciones en todas las fuentes de energia (edlica y solar, por
ejemplo), tanto para las cargas de c.a. y c.c. como las conexiones a las baterias.

Manipulacién de baterias.

Se deberd extremar la cautela cuando se trabaja cerca de baterias. Se usaran gafas de
proteccién para resguardarse de una posible proyeccién del acido de la bateria.

Se debera evitar la caida de herramientas de metal en los bornes de la bateria.

Se deberd ventilar el local donde estan situadas las baterias, con el fin de evitar la
concentracion de gas de hidrégeno. Se evitara cualquier fuente de chispa o llama alrededor de
las mismas.

No se usaran anillos o collares al trabajar cerca de las baterias.

Manipulacion de torres.

Nunca se trabajard debajo de una turbina en operacion, antes se deberd bloquear o
frenar hasta su detencién.

Las torres con tensores estaran separadas de los edificios habitados y de las redes
eléctricas por una distancia minima equivalente al doble de la longitud de la torre.
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No se permitird trepar por la torre. Al izar la torre hay que comprobar periédicamente la
tension de los cables y no permitir ni que estén demasiado tensos, ni demasiado flojos.

Se trabajard con calma y se asegurard una buena comunicacién entre el equipo de
trabajadores.

Se conectard la torre a tierra para proteger su instalacion contra los efectos de la
electricidad estdtica y posibles impactos de rayos.

Instalacion de antenas vy pararrayos.

Bajo condiciones meteoroldgicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se
suspenderan los trabajos.

Se prohibe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta
proximas.

Las antenas y pararrayos se instalardan con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada
sobre las cufias en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sélida de 90 cm. de
altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta seglin detalle de planos.

Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentdnea", se anclaran
firmemente al apoyo superior, y estaran dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasaran en 1

m. la altura a salvar.

Las lineas eléctricas proximas al tajo, se dejaran sin servicio durante la duracién de los
trabajos.

5.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores auténomos o diversos trabajadores autdonomos, el promotor designara un
coordinador en materia de sequridad y salud durante la ejecucion de la obra, que serd un técnico
competente integrado en la direccién facultativa.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones de éste seran
asumidas por la direccion facultativa.

En aplicacion del estudio basico de seguridad y salud, cada contratista elaborard un plan
de sequridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en funciéon de su propio
sistema de ejecucién de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberd efectuar un aviso a la autoridad
laboral competente.

6. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

6.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidén de Riesgos Laborales, determina el
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cuerpo bdasico de garantias y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
proteccién de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.

Asi son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas minimas
que deben adoptarse para la adecuada proteccién de los trabajadores. Entre ellas se encuentran
las destinadas a garantizar la utilizacion por los trabajadores en el trabajo de equipos de
proteccion individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su
seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilizacién de medios
de proteccion colectiva o la adopcion de medidas de organizacién en el trabajo.

6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.

Harda obligatorio el uso de los equipos de proteccion individual que a continuacién se
desarrollan.

6.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA.

- Cascos de seguridad, no metdlicos, clase N, aislados para baja tensién, con el fin de proteger
a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccion.

- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.

- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.

- Pantalla de proteccidn para soldadura autdgena vy eléctrica.

6.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.

- Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigén.

- Guantes dieléctricos para B.T.

- Guantes de soldador.

- Muhequeras.

- Mango aislante de proteccion en las herramientas.

6.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecanicas.
- Botas dieléctricas para B.T.

- Botas de proteccion impermeables.

- Polainas de soldador.

- Rodilleras.

6.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO.

- Crema de proteccion y pomadas.

- Chalecos, chaguetas y mandiles de cuero para proteccion de las agresiones mecanicas.
- Traje impermeable de trabajo.

- Cinturdn de seguridad, de sujecién y caida, clase A.

- Fajasy cinturones anti-vibraciones.

- PértigadeB.T.

- Banqueta aislante clase | para maniobra de B.T.
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1. AMBITO DE APLICACION.
2. DISPOSICIONES GENERALES.
2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES.
2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
2.3. SEGURIDAD PUBLICA.
3. ORGANIZACION DEL TRABAJO.
3.1. DATOS DE LA OBRA.
3.2. REPLANTEO DE LA OBRA.
3.3. CONDICIONES GENERALES.
3.4. PLANIFICACION Y COORDINACION.
3.5. ACOPIO DE MATERIALES.

3.6. INSPECCION Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE.
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3.2. SUBSISTEMA FOTOVOLTAICO (FV).
3.3. ACONDICIONADOR CORRIENTE CONTINUA (CC).
3.4. INTERFAZ CC/CC.
3.5. ALMACENAMIENTO.
3.6. INVERSOR.
3.7. INTERFAZ CA/CA.
3.8. INTERFAZ A LA RED.
4. ENSAYOS EN MODULOS FOTOVOLTAICOS.
4.1. ENSAYO ULTRAVIOLETA.
4.2. ENSAYO DE CORROSION POR NIEBLA SALINA.
4.3. RESISTENCIA DE ENSAYO AL IMPACTO.

Montaje de la Instalacion fotovoltaica
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1. ESTUDIO Y PLANIFICACION PREVIA.
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2.1. MONTAJE SOBRE SUELO.

2.2. MONTAJE SOBRE CUBIERTA.
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3.3.1ZADO Y FIJACION DE LOS PANELES A LA ESTRUCTURA.
4. INSTALACION DE LA TOMA DE TIERRA Y PROTECCIONES.
5. MONTAJE DE LA BATERIA DE ACUMULADORES.
6. MONTAJE DEL RESTO DE COMPONENTES.

Mantenimiento de la Instalacion fotovoltaica
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1. GENERALIDADES.
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2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.
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PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Generales.

1. AMBITO DE APLICACION.

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecucion de
instalaciones de energias renovables, cuyas caracteristicas técnicas estaran especificadas en el
correspondiente proyecto.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de la Reglamentacion del Trabajo
correspondiente, la contratacion del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de
Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de caracter social vigentes o que en lo sucesivo
se dicten. En particular, deberd cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratacién de
Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones.

El Contratista deberd estar clasificado, segin Orden del Ministerio de Hacienda, en el
Grupo, Subgrupo y Categoria correspondientes al Proyecto y que se fijard en el Pliego de
Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente deberd ser Instalador, provisto del
correspondiente documento de calificacion empresarial.

2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES.

Las obras del Proyecto, ademas de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regiran
por lo especificado en:

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e Instrucciones Técnicas Complementarias
(Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002).

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacién. Documento Basico HE 5 "Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica".

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexiéon de instalaciones fotovoltaicas
a la red de baja tensién.

- Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Bésico
DB-HE "Ahorro de Energia" del Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.

- Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre (BOE 27-diciembre-2019).

- Resolucién de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y
modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja
tension.

- Ley54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

- Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodologia para la
actualizacion y sistematizacion del régimen juridico y econdmico de la actividad de
produccion de energia eléctrica en régimen especial.

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacidén, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica.
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Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las actividades de produccién
de energia eléctrica en régimen especial su incentivaciéon en la participacion en el mercado
de produccion, determinadas obligaciones de informacion de sus previsiones de produccién,
y la adquisicién por los comercializadores de su energia eléctrica producida.

Real Decreto 1433/2003 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de
medida en baja tensidn de consumidores y centrales de produccién en Régimen Especial.
Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican
determinados aspectos relativos a la actividad de produccién de energia eléctrica en régimen
especial.

Norma UNE-EN-IEC 61853-3-4 sobre Mddulos fotovoltaicos. Criterios ecoldgicos.

Norma UNE-EN 50380 sobre Informaciones de las hojas de datos y de las placas de
caracteristicas para los modulos fotovoltaicos.

Norma UNE EN 60891 sobre Procedimiento de correccion con la temperatura y la irradiancia
de la caracteristica |-V de dispositivos fotovoltaicos de silicio cristalino.

Norma UNE EN 60904 sobre Dispositivos fotovoltaicos. Requisitos para los médulos solares
de referencia.

Norma UNE EN 20460-7-712:2016 sobre Proteccion contra las sobretensiones de los sistemas
fotovoltaicos (FV) productores de energia - Guia.

Norma UNE EN 61194 sobre Parametros caracteristicos de sistemas fotovoltaicos (FV)
autéonomos.

Norma UNE 61215 sobre Mddulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicacion
terrestre. Cualificacion del disefio y aprobacion tipo.

Norma UNE EN 61277 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV) terrestres generadores de potencia.
Generalidades y guia.

Norma UNE EN 61453 sobre Ensayo ultravioleta para modulos fotovoltaicos (FV).

Norma UNE EN 61646:1997 sobre Mddulos fotovoltaicos (FV) de ldmina delgada para
aplicacion terrestre. Cualificacion del disefio y aprobacion tipo.

Norma UNE EN 61683 sobre Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia.
Procedimiento para la medida del rendimiento.

Norma UNE EN 61701 sobre Ensayo de corrosion por niebla salina de modulos fotovoltaicos
(FV).

Norma UNE EN 61721 sobre Susceptibilidad de un mddulo fotovoltaico (FV) al dafio por
impacto accidental (resistencia al ensayo de impacto).

Norma UNE EN 61724 sobre Monitorizacién de sistemas fotovoltaicos. Guias para la medida,
el intercambio de datos y el analisis.

Norma UNE EN 61725 sobre Expresién analitica para los perfiles solares diarios.

Norma UNE EN 61727 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV). Caracteristicas de la interfaz de
conexion a la red eléctrica.

Norma UNE EN 61829 sobre Campos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino. Medida en el sitio
de caracteristicas I-V.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras.

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.
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- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestiéon de los
residuos de construccién y demolicion.
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2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

El Contratista estd obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de
pertinente aplicacién.

Asimismo, deberd proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las maquinas,
herramientas, materiales y Utiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tension o en su proximidad,
usaran ropa sin accesorios metalicos y evitaran el uso innecesario de objetos de metal; los metros,
reglas, mangos de aceiteras, Utiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material
conductor. Se llevaran las herramientas o equipos en bolsas y se utilizarad calzado aislante o al
menos sin herrajes ni clavos en suelas.

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de
proteccién personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los
riesgos profesionales tales como casco, gafas, guantes, etc., pudiendo el director de Obra
suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata esta expuesto a peligros que son
corregibles.

El director de Obra podra exigir del Contratista, ordenandolo por escrito, el cese en la
obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir
accidentes que hicieran peligrar la integridad fisica del propio trabajador o de sus compafieros.

El director de Obra podra exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después
de la iniciacién de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado
los regimenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliacion, accidente, enfermedad, etc.) en la
forma legalmente establecida.

2.3. SEGURIDAD PUBLICA.

El Contratista debera tomar todas las precauciones maximas en todas las operaciones y
usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del
trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

El Contratista mantendrd pdliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus
empleados u obreros frente a las responsabilidades por dafios, responsabilidad civil, etc., que en
uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos.

3. ORGANIZACION DEL TRABAJO.

El Contratista ordenara los trabajos en la forma mas eficaz para la perfecta ejecucién de
los mismos vy las obras se realizardn siempre siguiendo las indicaciones del director de Obra, al
amparo de las condiciones siguientes:

3.1. DATOS DE LA OBRA.
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Se entregara al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto,
asi como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecucion de la Obra.
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El Contratista podra tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y
Anexos del Proyecto, asi como segundas copias de todos los documentos.

El Contratista se hace responsable de la buena conservacién de los originales de donde
obtenga las copias, los cuales seran devueltos al director de Obra después de su utilizacion.

Por otra parte, en un plazo maximo de dos meses, después de la terminacion de los
trabajos, el Contratista debera actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo
con las caracteristicas de la obra terminada, entregando al director de Obra dos expedientes
completos relativos a los trabajos realmente ejecutados.

No se haran por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobacién previa por escrito

del director de Obra.

3.2. REPLANTEO DE LA OBRA.

El director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesién del Proyecto y antes de
comenzar las obras, debera hacer el replanteo de las mismas, con especial atencion en los puntos
singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente
la ubicacién de los mismos.

Se levantara por duplicado Acta, en la que constaran, claramente, los datos entregados,
firmado por el director de Obra y por el representante del Contratista.

Los gastos de replanteo seran de cuenta del Contratista.

3.3. CONDICIONES GENERALES.

El montaje de las instalaciones deberd ser efectuado por una empresa instaladora
registrada de acuerdo a lo desarrollado en la instruccién técnica IT 2.

El Contratista deberd suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos,
de acuerdo al numero, caracteristicas, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones v,
eventualmente, en los cuadros de caracteristicas de los Planos.

En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerd lo que
esté indicado en los Planos. En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendra
preferencia sobre cualquier otro.

En caso de dudas sobre la interpretacion técnica de cualquier documento del Proyecto,
la DO hara prevalecer su criterio.

Materiales complementarios de la instalacion, usualmente omitidos en Planos vy
Mediciones, pero necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como oxigeno,
acetileno, electrodos, minio, pinturas, patillas, estribos, manguitos pasamuros, estopa, cafiamo,
lubricantes, bridas, tornillos, tuercas, amianto, toda clase de soportes, etc., deberdn considerarse
incluidos en los trabajos a realizar.

153

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

=1

3&idioma:

279&ent_id:

oc-BPM de Aytos | Pagina: 154/237.

c_id

A

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?
Documento firmado electronicamente desde la Plataforma Firma

Codigo para validacion :XNOZT-7YSWS-W2Z2R
Wyt

'?' Consorcio Gestion Aguas Residuales - Documento por Defecto
'+ Verificacion :https://sede.a)



FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

Economia Baja en Carbono
Entidades Locales

— (%7, IDAE

00

Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberan ser nuevos y de
la calidad exigida por este PCT, salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de
Condiciones Particulares, se especifique la utilizacién de material usado.
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La oferta incluird el transporte de los materiales a pie de obra, asi como la mano de obra
para el montaje de materiales y equipos y para las pruebas de recepcion, equipada con las
debidas herramientas, utensilios e instrumentos de medida.

El Contratista suministrara también los servicios de un Técnico competente que estara a
cargo de la instalacion y sera el responsable ante la Direccién Facultativa o Direccién de Obra, o
la persona delegada, de la actuacion de los técnicos y operarios que llevaran a cabo la labor de
instalar, conectar, ajustar, arrancar y probar cada equipo, subsistemay el sistema en su totalidad
hasta la recepcion.

La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitucién
del Técnico responsable, sin alegar justificaciones.

El Técnico presenciara todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la
obra y tendra suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista.

En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzaran el objetivo de
realizar una instalacién completamente terminada, probada v lista para funcionar.

El control de recepcion tendra por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de
los equipos y materiales suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto:

- Control de la documentacién de los suministros.
- Control mediante distintivo de calidad.
- Control mediante ensayos y pruebas.

La DO comprobara que los equipos y materiales recibidos:

- Corresponden a los especificados en el PCT del proyecto.

- Disponen de la documentacion exigida.

- Cumplen con las propiedades exigidas en el proyecto.

- Han sido sometidos a los ensayos y pruebas exigidos por la normativa en vigor o cuando
asi se establezca en el pliego de condiciones.

La DO verificara la documentacion proporcionada por los suministradores de los equipos
y materiales que entregaran los documentos de identificacion exigidos por las disposiciones de
obligado cumplimiento y por el proyecto. En cualquier caso, esta documentacion comprendera
al menos los siguientes documentos:

a) documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

b) copia del certificado de garantia del fabricante, de acuerdo con la Ley 23/2003 de 10 de julio,
de garantias en la venta de bienes de consumo.

c) documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposicion de las directivas europeas que afecten a los
productos suministrados.
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La DO verificard que la documentacion proporcionada por los suministradores sobre los
distintivos de calidad que ostenten los equipos o materiales suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas exigidas en el proyecto sea correcta y suficiente para la aceptacién de los
equipos y materiales amparados por ella.
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3.4. PLANIFICACION Y COORDINACION.

A los quince dias de la adjudicacién de la obra y en primera aproximacion, el Contratista
debera presentar los plazos de ejecucién de al menos las siguientes partidas principales de la
obra:

- planos definitivos, acopio de materiales y replanteo.
- montaje de salas de maquinas.

- montaje de cuadros eléctricos y equipos de control.
- ajustes, puestas en marcha y pruebas finales.

Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, el Contratista adjudicatario, previo
estudio detallado de los plazos de entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborara con la

DO para asignar fechas exactas a las distintas fases de la obra.

La coordinacion con otros contratistas correra a cargo de la DO, o persona o entidad
delegada por la misma.

3.5. ACOPIO DE MATERIALES.

De acuerdo con el plan de obra, el Contratista irda almacenando en lugar preestablecido
todos los materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada segin necesidades.

Los materiales quedardn protegidos contra golpes, malos tratos y elementos
climatoldgicos, en la medida que su constitucidon o valor econémico lo exijan.

El Contratista quedard responsable de la vigilancia de sus materiales durante el
almacenaje y el montaje, hasta la recepcién provisional. La vigilancia incluye también las horas
nocturnas y los dias festivos, si en el Contrato no se estipula lo contrario.

La DO tendrd libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de almacenamiento
de los materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o rechazados segun su
calidad y estado, siempre que la calidad no cumpla con los requisitos marcados por este PCT y/o
el estado muestre claros signos de deterioro.

Cuando algun equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad,
estado y aptitud para la funcién, la DO tendra el derecho de recoger muestras y enviarlas a un
laboratorio oficial, para realizar los ensayos pertinentes con gastos a cargo del Contratista. Si el
certificado obtenido es negativo, todo el material no idéneo serd rechazado vy sustituido, a
expensas del Contratista, por material de la calidad exigida.

Ilgualmente, la DO podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos en la instalacién, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados.

3.6. INSPECCION Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAIJE.
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Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista deberd efectuar el replanteo
de todos y cada uno de los elementos de la instalacién, equipos, aparatos y conducciones.

Fondo Eusopen de Gesarrslio Begioeal oF EGE R UNION EUROPEA iti -
e mencre de hacer EWREOFA P Burapea da Dasarla Resions

En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en
Planos, que impidan la correcta realizacidn de los trabajos de acuerdo a la Normativa vigente y a
las buenas reglas del arte, el Contratista debera notificar las anomalias a la DO para las oportunas
rectificaciones.

3.7. PLANOS, CATALOGOS Y MUESTRAS.

Los Planos de Proyecto en ningun caso deben considerarse de cardcter ejecutivo, sino
solamente indicativo de la disposicion general del sistema mecdanico y del alcance del trabajo
incluido en el Contrato.

Para la exacta situacién de aparatos, equipos y conducciones el Contratista deberd
examinar atentamente los planos y detalles de los Proyectos arquitectonico y estructural.

El Contratista deberd comprobar que la situaciéon de los equipos y el trazado de las
conducciones no interfiera con los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la
decisién de la DO serd inapelable.

El Contratista deberd someter a la DO, para su aprobacion, dibujos detallados, a escala
no inferior a 1:20, de equipos, aparatos, etc., que indiquen claramente dimensiones, espacios
libres, situacion de conexiones, peso y cuanta otra informacién sea necesaria para su correcta
evaluacion.

Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catalogos del fabricante del
aparato, siempre que la informacion sea suficientemente clara.

Ningln equipo o aparato podrd ser entregado en obra sin obtener la aprobacion por
escrito de la DO.

En algunos casos y a peticion de la DO, el Contratista debera entregar una muestra del
material que pretende instalar antes de obtener la correspondiente aprobacién.

El Contratista deberd someter los planos de detalle, catdlogos y muestras a la aprobacion
de la DO con suficiente antelacion para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la

propia instalacién o de los otros contratistas.

La aprobacién por parte de la DO de planos, catdlogos y muestras no exime al Contratista
de su responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de la instalacion se refiere.

3.8. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES.

El Contratista podrd proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante
sobre el presente Proyecto que afecte al sistema y/o a los materiales especificados, debidamente
justificada.
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La aprobacién de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobara solamente si
redundan en un beneficio econdmico de inversidn y/o explotacion para la Propiedad, sin merma
para la calidad de la instalacion.

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
Ve menera de hacer EVREOFA P Burapea da Dasarla Resions

La DO evaluara, para la aprobacién de las variantes, todos los gastos adicionales
producidos por ellas, debidos a la consideracién de la totalidad o parte de los Proyectos
arquitectonico, estructural, mecanico y eléctrico y, eventualmente, a la necesidad de mayores
cantidades de materiales requeridos por cualquiera de las otras instalaciones.

Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso
del montaje, que impliquen cambios de cantidades o calidades e, incluso, el desmontaje de una
parte de la obra realizada, deberan ser efectuadas por el Contratista después de haber pasado
una oferta adicional, que estard basada sobre los precios unitarios de la oferta y, en su caso,
nuevos precios a negociar.

3.9. COOPERACION CON OTROS CONTRATISTAS.

El Contratista debera cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervisién de la
DO, entregando toda la documentacion necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin
interferencias ni retrasos.

Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros
oficios, en caso de surgir conflictos debera corregir su trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad.

3.10. PROTECCION.

El Contratista debera proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y dafios
durante el almacenamiento en la obra y una vez instalados.

En particular, deberd evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso,
humedecerse.

Las aperturas de conexion de todos los aparatos y maquinas deberan estar
convenientemente protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto
no se proceda a su unidn. Las protecciones deberdn tener forma y resistencia adecuada para
evitar la entrada de cuerpos extrafios y suciedades dentro del aparato, asi como los dafios
mecanicos que puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc.

Igualmente, si es de temer la oxidacion de las superficies mencionadas, éstas deberan
recubrirse con pintura antioxidante, que debera ser eliminada al momento del acoplamiento.

Especial cuidado se tendrd hacia materiales fragiles y delicados, como materiales
aislantes, equipos de control, medida, etc., que deberan quedar especialmente protegidos.

El Contratista sera responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepcion Provisional
de la obra.

3.11. LIMPIEZA DE LA OBRA.

Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista debera evacuar de la
obra todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de
retales de tuberias, conductos y materiales aislantes, embalajes, etc.
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Asimismo, al final de la obra, deberd limpiar perfectamente de cualquier suciedad todos
los componentes (mddulos fotovoltaicos, etc.), equipos de salas de maquinas (baterias,
inversores, etc.), instrumentos de medida y control y cuadros eléctricos, dejandolos en perfecto
estado.

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
Ve menera de hacer EVREOFA P Burapea da Dasarla Resions

3.12. ANDAMIOS Y APAREJOS.

El Contratista deberd suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos,
necesarios para el movimiento horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el
lugar de almacenamiento al de emplazamiento.

El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como paneles fotovoltaicos,
aerogeneradores, etc., desde el camién hasta el lugar de emplazamiento definitivo, se realizara
con los medios de la empresa constructora, bajo la supervisién y responsabilidad del Contratista,
salvo cuando en otro Documento se indique que esta tarea estd a cargo del mismo Contratista.

3.13. OBRAS DE ALBANILERIA.

La realizacién de todas las obras de albafiileria necesarias para la instalacion de materiales
y equipos estard a cargo de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique
que esta tarea estd a cargo del mismo Contratista.

Tales obras incluyen aperturas y cierres de rozas y pasos de muros, recibido a fabricas de
soportes, cajas, rejillas, etc., perforacion y cierres de elementos estructurales horizontales y
verticales, ejecucion y cierres de zanjas, ejecucién de galerias, bancadas, forjados flotantes,
pinturas, alicatados, etc.

En cualquier caso, estos trabajos deberan realizarse bajo la responsabilidad del
Contratista que suministrard, cuando sea necesario, los planos de detalles.

La fijacion de los soportes, por medios mecanicos o por soldadura, a elementos de
albafiileria o de estructura del edificio, sera efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente

las instrucciones que, al respecto, imparta la DO.

3.14. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA.

Todos los gastos relativos al consumo de energia eléctricay agua por parte del Contratista
para la realizacion de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales correrdn a
cuenta de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique lo contrario.

El Contratista dard a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa
constructora antes de tomar posesion de la obra.

3.15. RUIDOS Y VIBRACIONES.

Toda la maquinaria deberd funcionar, bajo cualquier condicién de carga, sin producir
ruidos o vibraciones que, en opinién de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen
los niveles maximos exigidos por las Ordenanzas Municipales.
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Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones
deben ser aprobadas por la DO y conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo
(atenuadores de vibraciones, silenciadores acusticos, etc.).

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
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Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberdn
realizarse siempre por medio de elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagacion de
las vibraciones.

3.16. ACCESIBILIDAD.

El Contratista hard conocer a la DO, con suficiente antelacion, las necesidades de espacio
y tiempo para la realizacion del montaje de sus materiales y equipos en patinillos, falsos techos y
salas de maquinas.

A este respecto, el Contratista debera cooperar con la empresa constructora y los otros
contratistas, particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento.

Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir falsos techos, patinillos, etc.,
debidos a la omision de dar a conocer a tiempo sus necesidades, correrdn a cargo del Contratista.

Los elementos de medida, control, proteccion y maniobra deberdn ser desmontables e
instalarse en lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad.

El Contratista deberd situar todos los equipos que necesitan operaciones periddicas de
mantenimiento en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes,
ateniéndose a los requerimientos minimos mas exigentes entre los marcados por la
Reglamentacion vigente y los recomendados por el fabricante.

El Contratista debera suministrar a la empresa constructora la informacidn necesaria para
el exacto emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la instalacién,

como valvulas, compuertas, elementos de control, etc.

3.17. CANALIZACIONES.

Antes de su colocacién, todas las canalizaciones deberan reconocerse y limpiarse de
cualquier cuerpo extrafio, como rebabas, dxidos, suciedades, etc.

La alineacién de las canalizaciones en uniones, cambios de direcciéon o seccion vy
derivaciones se realizarad con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los
ejes de las canalizaciones con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la
canalizacion.

Para las tuberias, en particular, se tomaran las precauciones necesarias a fin de que
conserven, una vez instaladas, su seccion de forma circular.

Las tuberias deberan soportarse de tal manera que en ningln caso quede interrumpido
el aislamiento térmico.

Con el fin de reducir la posibilidad de transmisién de vibraciones, formacién de

condensaciones y corrosion, entre tuberias y soportes metalicos debera interponerse un material
flexible no metalico.
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En cualquier caso, el soporte no podra impedir la libre dilatacién de la tuberia, salvo
cuando se trate de un punto fijo.

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
Ve menera de hacer EVREOFA P Burapea da Dasarla Resions

Las tuberfas enterradas llevaran la proteccidén adecuada al medio en que estan inmersas,
gue en ningun caso impedira el libre juego de dilatacion.

3.18. MANGUITOS PASAMUROQS.

El Contratista deberd suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de
albafileria o estructural antes de que estas obras estén construidas. El Contratista sera
responsable de los dafios provocados por no expresar a tiempo sus necesidades o indicar una
situacién incorrecta de los manguitos.

El espacio entre el manguito y la conduccién debera rellenarse con una masilla plastica,
aprobada por la DO, que selle completamente el paso y permita la libre dilatacién de la
conduccion. Ademas, cuando el manguito pase a través de un elemento cortafuego, la resistencia
al fuego del material de relleno deberd ser al menos igual a la del elemento estructural. En
algunos casos, se podra exigir que el material de relleno sea impermeable al paso de vapor de
agua.

Los manguitos deberdn acabar a ras del elemento de obra; sin embargo, cuando pasen a
través de forjados, sobresaldran 15 mm por la parte superior.

Los manguitos seran construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de espesor
o con tuberia de acero galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar con
holgura la conduccién con su aislamiento térmico. De otra parte, la holgura no podra ser superior
a 3cm alolargo del perimetro de la conduccion.

No podra existir ninguna unién de tuberias en el interior de manguitos pasamuros.

3.19. PROTECCION DE PARTES EN MOVIMIENTO.

El Contratista deberd suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento,
como transmisiones de potencia, rodetes de ventiladores, etc., con las que pueda tener lugar un
contacto accidental. Las protecciones deben ser de tipo desmontable para facilitar las
operaciones de mantenimiento.

3.20. PROTECCION DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA.

Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto
accidental, debera protegerse mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su
temperatura superficial no sea superior a 60 grados centigrados.

3.21. CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS.

El Contratista suministrara e instalara los cuadros eléctricos de proteccion, maniobra vy
control de todos los equipos de la instalacion mecanica, salvo cuando en otro Documento se
indique otra cosa.

El Contratista suministrara e instalara también las lineas de potencia entre los cuadros
antes mencionados y los motores de la instalacion mecdanica, completos de tubos de proteccién,
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bandejas, cajas de derivacién, empalmes, etc., asi como el cableado para control, mandos a
distancia e interconexiones, salvo cuando en otro Documento se indigue otra cosa.
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La instalacion eléctrica cumplird con las exigencias marcadas por el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension.

La Empresa Instaladora Eléctrica serd responsable de la alimentacién eléctrica a todos los
cuadros arriba mencionados, que estara constituida por 3 fases, neutro vy tierra. El conexionado
entre estos cables y los cuadros estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la informacidn
necesaria para las acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la potencia
maxima absorbida y, cuando sea necesario, la corriente maxima absorbida y la caida de tension
admisible en régimen transitorio.

Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las caracteristicas de la
alimentacion eléctrica seran las siguientes: tension trifasica a 400 V entre fases y 230 V entre

fases y neutro, frecuencia 50 Hz.

3.22. PINTURAS Y COLORES.

Todas las conducciones de una instalacion estaran sefializadas de acuerdo a lo indicado
en las normas UNE, con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la
misma o, en su caso, de su aislamiento térmico.

Los equipos y aparatos mantendran los mismos colores de fabrica. Los desperfectos,
debidos a golpes, raspaduras, etc., seran arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la DO.

En la sala de maquinas se dispondra el cddigo de colores enmarcado bajo cristal, junto al
esquema de principio de la instalacién.

3.23. IDENTIFICACION.

Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberdn marcarse con
una chapa de identificacion, sobre la cual se indicardn nombre y nimero del aparato.

La escritura deberd ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los
caracteres tendran una altura no menor de 50 mm.

En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberdn tener un numero de
identificacion que se corresponderd al indicado en el esquema de mando y potencia.

Todos los equipos y aparatos importantes de la instalacién, en particular aquellos que
consumen energia, deberan venir equipados de fabrica, en cumplimiento de la normativa vigente,
con una placa de identificacién, en la que se indicardn sus caracteristicas principales, asi como
nombre del fabricante, modelo y tipo. En las especificaciones de cada aparato o equipo se
indicardn las caracteristicas que, como minimo, deberan figurar en la placa de identificacion.

Las placas se fijardn mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera

gue se asegure su inmovilidad, se situaran en un lugar visible y estaran escritas con caracteres
claros y en la lengua o lenguas oficiales espafiolas.
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3.24. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION.
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Todas las redes de distribucidon deberan ser internamente limpiadas antes de su
funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extrafio.

Durante el montaje se habra puesto extremo cuidado en evitar la introduccién de
materias extrafias dentro de tuberia y equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados
tapones. Antes de su instalacién, tuberias, accesorios y valvulas deberan ser examinados y
limpiados.

3.25. PRUEBAS.

El Contratista pondra a disposicién todos los medios humanos y materiales necesarios
para efectuar las pruebas parciales y finales de la instalacion, efectuadas segun se indicara a
continuacion para las pruebas finales y, para las pruebas parciales, en otros capitulos de este PCT.

Las pruebas parciales estaran precedidas de una comprobacién de los materiales al
momento de su recepcién en obra.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que
acredite el cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepcién se realizara
comprobando, Unicamente sus caracteristicas aparentes.

Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobard que el montaje cumple con
las exigencias marcadas en la respectiva especificacion (conexiones hidraulicas y eléctricas,
fijacion a la estructura del edificio, accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc.).

Sucesivamente, cada material o equipo participara también de las pruebas parciales y
totales del conjunto de la instalacion (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento,

ruidos y vibraciones, etc.).

3.26. PRUEBAS FINALES.

Una vez la instalacién se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado en
las normas UNE, se deberdan realizar las pruebas finales del conjunto de la instalacién y segun
indicaciones de la DO cuando asi se requiera.

3.27. RECEPCION PROVISIONAL.

Una vez terminadas las obras y a los quince dias siguientes a la peticion del Contratista se
hard la recepcion provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia
del director de Obra y del representante del Contratista, levantandose la correspondiente Acta,
en la que se hard constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta
serd firmada por el director de Obra y el representante del Contratista, dandose la obra por
recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego
de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzandose entonces a contar el
plazo de garantia.

Al momento de la Recepcion Provisional, el Contratista deberd entregar a la DO la siguiente
documentacion:
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- Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al dia, comprendiendo
como minimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico,
los planos de sala de maquinasy los planos de plantas donde se deberd indicar el recorrido de las
conducciones de distribucion.

- Una Memoria de la instalacidn, en la que se incluyen las bases de proyecto y los criterios
adoptados para su desarrollo.

- Una relacion de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, marca, modelo
y caracteristicas de funcionamiento.

- Un esquema de principio de impresion indeleble para su colocacién en sala de maquinas,
enmarcado bajo cristal.

- El Cédigo de colores, en color, enmarcado bajo cristal.

- El Manual de Instrucciones.

- El certificado de la instalacion presentado ante la Consejeria de Industria y Energia de la
Comunidad Autdonoma.

- El Libro de Mantenimiento.

- Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada unidad.
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La DO entregard los mencionados documentos al Titular de la instalacién, junto con las
hojas recopilativas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepcion,
firmada por la DO y el Contratista.

En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hara constar asi en el Acta
y se daran al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos
observados, fijandose un plazo de ejecucion. Expirado dicho plazo, se hard un nuevo
reconocimiento. Las obras de reparacion seran por cuenta y a cargo del Contratista. Si el
Contratista no cumpliese estas prescripciones podra declararse rescindido el contrato con
pérdida de la fianza.

3.28. PERIODOS DE GARANTIA.

El suministrador garantizara la instalacion durante un periodo minimo de 3 afios, para
todos los materiales utilizados y el montaje. Para los mddulos fotovoltaicos la garantia serd de 8
afios.

Hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el Contratista es responsable de la
conservacion de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecucion
o mala calidad de los materiales.

Durante este periodo, el Contratista garantizard al Contratante contra toda reclamacion
de terceros, fundada en causa y por ocasion de la ejecucién de la Obra.

Condiciones econdmicas:

- Incluira tanto la reparacion o reposicion de los componentes y las piezas que pudieran resultar
defectuosas, como la mano de obra.

- Quedaran incluidos los siguientes gastos: tiempos de desplazamiento, medios de transporte,
amortizacion de vehiculos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de
recogida y devolucién de los equipos para su reparacion en los talleres del fabricante.

- Asimismo, se debera incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y
eventuales reglajes del funcionamiento de la instalacion.
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La garantia podrd anularse cuando la instalacién haya sido reparada, modificada o
desmontada, aunque solo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de
asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador.
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3.29. RECEPCION DEFINITIVA.

Al terminar el plazo de garantia sefialado en el contrato o en su defecto a los doce meses
de la recepcién provisional, se procederd a la recepcion definitiva de las obras, con la
concurrencia del director de Obra y del representante del Contratista levantdndose el Acta
correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes), que quedara firmada por el director
de Obray el representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista.

3.30. PERMISOS.

El Contratista deberd gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes
(nacionales, autonémico, provinciales y municipales) la obtencidon de los permisos relativos a las
instalaciones objeto del presente proyecto, incluyendo redaccién de los documentos necesarios,
visado por el Colegio Oficial correspondiente y presencia durante las inspecciones.

3.31. ENTRENAMIENTO.

El Contratista deberd adiestrar adecuadamente, tanto en la explotacion como en el
mantenimiento de las instalaciones, al personal que en numero y cualificacién designe la
Propiedad.

Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de
abandonar la obra, el Contratista asignara especificamente el personal adecuado de su plantilla
para llevar a cabo el entrenamiento, de acuerdo con el programa que presente y que deberd ser
aprobado por la DO.

3.32. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y UTILES ESPECIFICOS.

El Contratista incorporara a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante
para el periodo de funcionamiento que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de
materiales entregada con la oferta.

3.33. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS.

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se
deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podra éste concertar
con terceros la realizacion de determinadas unidades de obra (construcciéon y montaje de
conductos, montaje de equipos especiales, construccion y montaje de cuadros eléctricos vy
tendido de lineas eléctricas, puesta a punto de equipos y materiales de control, etc.).

La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Que se dé conocimiento por escrito al director de Obra del subcontrato a celebrar, con

indicacién de las partes de obra a realizar y sus condiciones econdmicas, a fin de que aquél lo
autorice previamente.
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b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 50% del
presupuesto total de la obra principal.
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En cualquier caso, el Contratista no quedara vinculado en absoluto ni reconocera ninguna
obligacion contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratacion de obras no
eximird al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante.

3.34. RIESGOS.

Las obras se ejecutaran, en cuanto a coste, plazoy arte, a riesgo y ventura del Contratista,
sin que esta tenga, por tanto, derecho a indemnizaciéon por causa de pérdidas, perjuicios o
averias. El Contratista no podrd alegar desconocimiento de situacidon, comunicaciones,
caracteristicas de la obra, etc.

El Contratista serd responsable de los dafios causados a instalaciones y materiales en caso
de incendio, robo, cualquier clase de catastrofes atmosféricas, etc., debiendo cubrirse de tales
riesgos mediante un seguro.

Asimismo, el Contratista deberd disponer también de seguro de responsabilidad civil
frente a terceros, por los dafios y perjuicios que, directa o indirectamente, por omisién o
negligencia, se puedan ocasionar a personas, animales o bienes como consecuencia de los
trabajos por ella efectuados o por la actuacion del personal de su plantilla o subcontratado.

3.35. RESCISION DEL CONTRATO.

Serdn causas de rescisiéon del contrato la disolucion, suspensiéon de pagos o quiebra del
Contratista, asi como embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma.

Seran asimismo causas de rescision el incumplimiento repetido de las condiciones
técnicas, la demora en la entrega de la obra por un plazo superior a tres meses y la manifiesta
desobediencia en la ejecucion de la obra.

La apreciacion de la existencia de las circunstancias enumeradas en los parrafos
anteriores corresponderad a la DO.

En los supuestos previstos en los parrafos anteriores, la Propiedad podra unilateralmente
rescindir el contrato sin pago de indemnizacién alguna y solicitar indemnizacién por dafios y
perjuicios, que se fijara en el arbitraje que se practique.

El Contratista tendrd derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda
totalmente y por un plazo de tiempo superior a tres meses. En este caso, el Contratista tendra
derecho a exigir una indemnizacién del cinco por ciento del importe de la obra pendiente de
realizacion, aparte del pago integro de toda la obra realizada y de los materiales situados a pie de
obra.

3.36. PRECIOS.

El Contratista deberd presentar su oferta indicando los precios de cada uno de los
Capitulos del documento "Mediciones".

Los precios incluiran todos los conceptos mencionados anteriormente.

165

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

=1

3&idioma:

279&ent_id:

oc-BPM de Aytos | Pagina: 166/237.

c_id

A

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?
Documento firmado electronicamente desde la Plataforma Firma

Codigo para validacion :XNOZT-7YSWS-W2Z2R
Wyt

'?' Consorcio Gestion Aguas Residuales - Documento por Defecto
'+ Verificacion :https://sede.a)



FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)
Economia Baja en Carbono
Entidades Locales

— (%7, IDAE

00

Una vez adjudicada la obra, el Contratista elegido para su ejecucion presentara, antes de
la firma del Contrato, los precios unitarios de cada partida de materiales. Para cada capitulo, la
suma de los productos de las cantidades de materiales por los precios unitarios debera coincidir
con el precio, presentado en fase de oferta, del capitulo.
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Cuando se exija en el Contrato, el Contratista deberd presentar, para cada partida de
material, precios descompuestos en material, transporte y mano de obra de montaje.

3.37. PAGO DE OBRAS.

El pago de obras realizadas se hara sobre Certificaciones parciales que se practicaran
mensualmente. Dichas Certificaciones contendran solamente las unidades de obra totalmente
terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relacion valorada que
figure en las Certificaciones se hara con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10%
y con la cubicacion, planos y referencias necesarias para su comprobacion.

Seran de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas
o enterradas, si no se ha advertido al director de Obra oportunamente para su medicién, los
gastos de replanteo, inspeccién vy liquidacion de las mismas, con arreglo a las disposiciones
vigentes, y los gastos que se originen por inspeccidn y vigilancia facultativa, cuando la Direccién
Técnica estime preciso establecerla.

La comprobacion, aceptacion o reparos deberan quedar terminadas por ambas partes en
un plazo méaximo de quince dias.

El director de Obra expedira las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendran
caracter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidacion definitiva o
por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobacién ni
recepcion de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones.

3.38. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS.

Cuando a juicio del director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren
los materiales acopiados y reconocidos como Utiles, se abonardn con arreglo a los precios
descompuestos de la adjudicacién. Dicho material sera indicado por el director de Obra que lo
reflejara en el Acta de recepcion de Obra, sefialando el plazo de entrega en los lugares
previamente indicados. El Contratista sera responsable de los dafios que se produzcan en la carga,
transporte y descarga de este material.

La restitucién de las bobinas vacias se hard en el plazo de un mes, una vez que se haya
instalado el cable que contenian. En caso de retraso en su restitucién, deterioro o pérdida, el

Contratista se hard también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar.

4. DISPOSICION FINAL.

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya
el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptacion de todas y cada una
de sus clausulas.

Condiciones de la Instalacion fotovoltaica
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Los materiales situados en intemperie se protegeran contra los agentes ambientales, en
particular contra el efecto de la radiacién solar y la humedad.
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Se deberd tener particular precaucion en la protecciéon de equipos y materiales que
pueden estar expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos producidos por procesos
industriales cercanos.

Serd rechazado cualquier médulo que presente defectos de fabricacién, como roturas o
manchas en cualquiera de sus elementos, asi como falta de alineacion en las células o burbujas
en el encapsulante.

Para que un modulo resulte aceptable, su potencia maxima y corriente de c.c. reales,
referidas a las condiciones estandar, deberan estar comprendidas en el margen del +- 10 % de

los correspondientes valores nominales de catalogo.

1. CRITERIOS ECOLOGICOS.

El producto llevara el marcado CE de acuerdo con las Directivas 73/23/EC; 93/68/EC y
89/336/CEE segun sea aplicable, cumpliendo ademas los siguientes requisitos:

Criterios ecolégicos

- Fomento del reciclado: Utilizacion preferente de vidrio y aluminio reciclados

- Control de gases especiales: Control adecuado de las emisiones de F, Cl y COV y de la
manipulacion de gases especiales.

- Compuestos halogenados: Prohibidos.

- Devolucién del producto en componentes: Aceptacion y tratamiento adecuado de los productos
con Marca AENOR usados devueltos.

- Envase: Ley 11/1997.

Requisitos de aptitud para el empleo

- Marcado CE: Conforme.
- Norma UNE-EN 61215: Conforme.

2. INFORMACION DE LAS HOJAS DE DATOS Y PLACAS DE CARACTERISTICAS.

2.1. INFORMACION DE LA HOJA DE DATOS.

Certificados
Todos los certificados relevantes deberan listarse en la hoja de datos

Material constructivo

Descripcién de los materiales utilizados en la construccién de los siguientes
componentes:

- Tipo de célula.

- Marco.
- Cubierta frontal.
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Funcionamiento eléctrico

Se indicaran los valores caracteristicos siguientes en las STC (1000 W/mz, 25 +-2 °C, AM
1,5):

- Potencia eléctrica maxima (Pmax).

- Corriente de cortocircuito (Isc).

- Tension en circuito abierto (Voc).

- Tensién en el punto de maxima potencia (Vmpp).

Caracteristicas generales

Se especificara la informacién sobre la caja de conexiones, tal como dimensiones, grado
de proteccion IP, técnica para el conexionado eléctrico (por ejemplo, mediante conector o
mediante cableado):

- Dimensiones externas (longitud, anchura) del médulo fotovoltaico.
- Espesor total del mddulo fotovoltaico.

- Peso.

Caracteristicas térmicas

Se requiere el valor de la NOCT.
Se requieren los valores de los coeficientes de temperatura.

Valores caracteristicos para la integracion de sistemas

Se requieren:
- Tension de circuito abierto de disefio, tension maxima permisible en el sistema y clasificacion
de proteccion.

- Corriente inversa limite.

Clasificacién de potencia y tolerancias de produccion

Se precisaran las tolerancias de produccion superior e inferior para una potencia maxima
dada.

2.2. INFORMACION DE LA PLACA DE CARACTERISTICAS.

- Nombre y simbolo de origen del fabricante o suministrador.

- Designacion de tipo.

- Clasificacion de proteccion.

- Maxima tension permitida en el sistema.

- Pmax +- tolerancias de produccion, Isc, Vocy Vmpp (todos los valores en las STC).

3. SUBSISTEMAS, COMPONENTES E INTERFACES DE LOS SISTEMAS FV DE GENERACION.

3.1. CONTROL PRINCIPAL Y MONITORIZACION (CPM).
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Este subsistema supervisa la operacién global del sistema de generacion FV y la
interaccién entre todos los subsistemas. También podrd interactuar con las cargas.
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El CPM deberia asegurar la operacion del sistema en modo automatico o manual.

La funcién de monitorizacion del subsistema CPM puede incluir deteccidn y adquisicion
de sefiales de datos, procesado, registro, transmision y presentacion de datos del sistema segin
se demande. Esta funcién puede monitorizar:

- Campo fotovoltaico (FV).

- Acondicionador cc.

- Interfaz de carga cc/cc.

- Subsistema de almacenamiento.
- Interfaz ca/ca.

- Carga.

- Inversor.

- Fuentes auxiliares, etc.

- Interfaz a la red.

- Condiciones ambientales.

Las funciones del subsistema de control pueden incluir, pero no estan limitadas a:

- Control de almacenamiento.

- Seguimiento solar.

- Arrangue del sistema.

- Control de transmisién de potencia cc.

- Arranque y control del inversor de carga (ca).
- Seguridad.

- Proteccion contra incendios.

- Arranque y control de fuentes auxiliares.

- Control de la interfaz a la red.

- Arranque y control de funciones de apoyo.

En cualquier disefio particular de sistemas de generacién FV, alguno de los subsistemas
mostrados podria estar ausente y alguno de los componentes de un subsistema podria estar

presente de una o varias formas.

3.2. SUBSISTEMA FOTOVOLTAICO (FV).

Consiste en un conjunto de componentes integrados mecénica y eléctricamente que
forman una unidad que puede producir potencia en corriente continua (cc) directamente, a partir
de la radiacién solar.

El subsistema FV puede incluir, pero no esta limitado a:

- Médulos.

- Subcampos de modulos.

- Campos fotovoltaicos.

- Interconexiones eléctricas.
- Cimentacion.

- Estructuras soporte.
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- Dispositivos de proteccién.
- Puesta a tierra.
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3.3. ACONDICIONADOR CORRIENTE CONTINUA (CC).

El acondicionador cc suministra proteccién para los componentes eléctricos de cc y
convierte la tensidn del subsistema FV en una instalacién de cc utilizable. Generalmente incluye
todas las funciones auxiliares (tales como fuentes internas de alimentacion, amplificadores de
error, dispositivos de autoproteccion, etc.) requeridas para su correcta operacion.

El acondicionador cc puede estar formado por uno o mas, pero no Unicamente, de los
elementos siguientes:

- Fusible.

- Interruptor.

- Diodo de bloqueo.

- Equipo de proteccion (unidad de carga, aislamiento).
- Regulador de tensidn.

- Seguidor del punto de maxima potencia.

Deberan especificarse los siguientes pardmetros:

- Condiciones de entrada.
- Tensién e intensidad nominales.
- Rangos de tensidn e intensidad.
- Variaciones dindmicas.

- Condiciones de salida.
- Tension e intensidad.
- Tolerancia en la tensién de salida.
- Limitaciéon de intensidad.
- Caracteristicas de las cargas.

Otras consideraciones:

- Rendimiento del acondicionador cc.
- Interaccion con el control principal.
- Condiciones ambientales.

- Caracteristicas mecdnicas generales.
- Requisitos de seguridad.

- Interferencias de radiofrecuencia.

- Instrumentacion.

- Nivel de ruido acustico.

3.4. INTERFAZ CC/CC.

Incluye las funciones necesarias para adaptar la tension cc del sistema FV de generacién
a la carga cc. También puede conectarse a una fuente de potencia auxiliar cc.

La interfaz cc/cc puede incluir, sin excluir otros elementos, uno o mas de los siguientes
componentes:
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- Interruptores automaticos y fusibles.
- Convertidor de tensidn cc/cc.

- Conexién de fuente ca auxiliar de potencia.

- Dispositivos de filtrado.

- Dispositivos de proteccién tales como:
- Puesta a tierra.
- Proteccién contra rayos.
- Regulador de tension.

- Aislamiento eléctrico entrada-salida.

Deberan especificarse los siguientes parametros:

- Condiciones de entrada.
- Tension e intensidad nominales.
- Rangos de tensién e intensidad.
- Variaciones dinamicas.

- Condiciones de salida.
- Tensidn e intensidad.

- Tolerancia en la tensién de salida.

- Limitacion de intensidad.
- Caracteristicas de las cargas.

- Rendimiento de la interfaz.
Otras consideraciones:

- Interaccidn con el control principal.
- Condiciones ambientales.

- Caracteristicas mecdanicas generales.
- Requisitos de seguridad.

- Interferencias de radiofrecuencia.

- Instrumentacion.

- Nivel de ruido acustico.

3.5. ALMACENAMIENTO.

Fondo Ensopen de Desarrsiio Beg iosel (FEBRER

Ve menecre de hecer EVEGFA

FONDO EUROPEO DE

(FEDER)

Entidades Locales

[
oty

DESARROLLD REGIONAL

Economia Baja en Carbono

IDAE

El subsistema de almacenamiento suministra el medio para reservar la energia eléctrica
para uso posterior bajo demanda. El subsistema puede incluir también dispositivos de control de
entrada-salida tales como regulacién de carga, protecciéon de sub/sobretension, limitador de

corriente de salida, instrumentacion, etc.
Equipo de proteccion:

- Proteccion de la unidad.
- Proteccion de la carga.

- Proteccion de sub/sobretensidn y sub/sobreintensidad.

- Proteccion del personal.
- Proteccion del medioambiente.

Las caracteristicas del subsistema de almacenamiento pueden incluir, entre otros, lo

siguiente:
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- Tipo de almacenamiento.

- Capacidad de almacenamiento.

- Maxima profundidad de descarga.

- Condiciones medioambientales.

- Ciclos de vida.

- Pérdidas internas de energia (en funcion del tiempo).

- Energia especifica (relacion entre energia almacenable y el peso del elemento de
almacenamiento).

- Dependencia con la temperatura.

Fondo Eusopen de Gesarrslio Begioeal oF EGE R UNION EUROPEA i‘i -
e mencre de hacer EWREOFA P Saumsc d Desancl Resions

Deberdan especificarse los siguientes parametros:

- Condiciones de entrada.
- Tension y rango de tension nominales.
- Intensidad de carga maxima.

- Condiciones de salida.
- Rango de tensién.
- Intensidad de descarga maxima.

- Rendimiento energético y culdmbico.
- Autodescarga.
- Condiciones de ciclado.

Otras consideraciones:

- Requisitos de seguridad.

- Interaccion con el control principal (CPM).
- Mantenimiento.

- Caracteristicas mecdanicas generales.

- Instrumentacion.

3.6. INVERSOR.

El inversor convierte el acondicionador cc y/o salida de la bateria de almacenamiento en
potencia Util de ca (corriente alterna). Puede incluir control de tensién, fuentes de alimentacion
internas, amplificadores de error, dispositivos de autoproteccion, etc.

Equipo de proteccion:

- Proteccion de la unidad.

- Proteccion de la carga.

- Aislamiento entre entrada y salida.

- Protecciones de sobretension y sobreintensidad.

Elinversor puede controlar uno o mas, pero no esta limitado a, los parametros siguientes:
- Frecuencia.
- Nivel de tension.

- Encendido y apagado.
- Sincronizacién.
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- Potencia reactiva.
- Forma de la onda de salida.
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Aunque el inversor puede especificarse y ensayarse independientemente del sistema de
generacion FV, las caracteristicas técnicas dependen de los requisitos del sistema en el que se
instale la unidad. Por ejemplo, los parametros pueden ser distintos en un sistema auténomo y un
sistema conectado a red.

Deberdan especificarse los siguientes parametros:

- Condiciones de entrada.
- Tension e intensidad nominales.
- Rangos de tensién e intensidad.
- Variaciones dindmicas de tension de entrada.

- Condiciones de salida.
- NUmero de fases.
- Tension e intensidad.
- Distorsion armonica y frecuencia de salida.
- Tolerancias de tensiéon y de frecuencia.
- Limitacion de intensidad.
- Caracteristicas de las cargas.
- Factor de potencia.

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

- Rendimiento del inversor.
Otras consideraciones:

- Pérdidas sin carga.

- Interaccién con el control principal.
- Condiciones ambientales.

- Condiciones mecanicas generales.
- Condiciones de seguridad.

- Interferencias de radiofrecuencia.
- Instrumentacion.

- Generacién de ruido acustico.
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Un subsistema ca/ca puede incluir uno o mas (entre otros) de los elementos siguientes:

- Interruptores automaticos y fusibles.

- Convertidor de tension ca/ca.

- Conexién de fuente ca auxiliar.

- Dispositivos de filtrado.

- Dispositivos de proteccion tales como:
- Puesta a tierra.
- Dispositivo de proteccion contra el rayo (pararrayos).
- Reguladores.
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- Seguridad.
- Aislamiento entre entrada y salida.
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Deberan especificarse los siguientes parametros:

- Condiciones de entrada.
- NUmero de fases.
- Tension (es) e intensidad (es) nominal (es).
- Rangos de tensidn e intensidad.
- Frecuencia.
- Rango de frecuencia.
- Factor de potencia.
- Variaciones dinamicas.

- Condiciones de salida.
- NUmero de fases.
- Rangos de tensién e intensidad.
- Frecuencia y distorsién armonica.
- Tolerancia de tension y frecuencia.
- Limitacion de intensidad.
- Caracteristicas de las cargas.
- Factor de potencia.
- Equilibrio de fases.

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

Otras consideraciones:

- Interaccion con el control principal.
- Condiciones ambientales.

- Caracteristicas mecdanicas generales.
- Requisitos de seguridad.

- Rendimiento de la interfaz.

- Interferencias de radiofrecuencia.

- Instrumentacion.
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La interfaz a la red puede consistir, entre otros, de los elementos siguientes: E
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- Interruptores automaticos y fusibles. @ igé

- Convertidores de tension ca/ca. 3 5%%
=]

- Dispositivos de filtrado. Q&5

. ey . ogc

- Dispositivos de proteccion tales como: s §§‘§

- Puesta a tierra. 0 8gs

O £53

- Pararrayos. oSEt

- Reguladores de tension. £ §§é

- Relés. 3 52

) ) Q858

- Transformador de aislamiento. (ORI
Of

- Sistemas de acoplo y desacoplo.
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Deberan especificarse los siguientes pardmetros:
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- Condiciones de entrada.
- NUmero de fases.
- Intensidad (es) y tension (es) nominal (es).
- Rangos de tensién e intensidad.
- Frecuencia.
- Rango de frecuencia.
- Factor de potencia.
- Variaciones dindmicas.

- Condiciones de salida.
- NUmero de fases.
- Rangos de tensién e intensidad.
- Frecuencia y distorsién armonica.
- Tolerancia de tensién y frecuencia.
- Limitacion de intensidad.
- Caracteristicas de las cargas.
- Factor de potencia.
- Equilibrio de fases.

Otras consideraciones:

- Interaccion con el control principal.
- Condiciones ambientales.

- Caracteristicas mecdanicas generales.
- Requisitos de seguridad.

- Rendimiento de la interfaz.

- Interferencias de radiofrecuencia.

- Instrumentacion.

4. ENSAYOS EN MODULOS FOTOVOLTAICOS.

4.1. ENSAYO ULTRAVIOLETA.

El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del mddulo cuando se expone a
radiacidn ultravioleta (UV) se realizard segin IEC 61435.

Ese ensayo serd Util para evaluar la resistencia a la radiacion UV de materiales tales como
polimeros y capas protectoras.

El objeto de este ensayo es determinar la capacidad del mdédulo de resistir la exposicién
a la radiacion ultravioleta (UV) entre 280 mm y 400 mm. Antes de realizar este ensayo se realizara
el ensayo de envejecimiento por luz u otro ensayo de pre-acondicionamiento conforme a CEl
61215 o CEl 61646.

4.2. ENSAYO DE CORROSION POR NIEBLA SALINA.

El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del modulo FV a la corrosion por
niebla salina se realizara segiin UNE-EN 61701:2012.
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Este ensayo serd util para evaluar la compatibilidad de materiales, y la calidad y
uniformidad de los recubrimientos protectores.

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
Ve menera de hacer EVREOFA P Burapea da Dasarla Resions

4.3. RESISTENCIA DE ENSAYO AL IMPACTO.

La susceptibilidad de un moédulo a sufrir dafios por un impacto accidental se realizard
segln IEC 61721.

Montaje de la Instalacién fotovoltaica

1. ESTUDIO Y PLANIFICACION PREVIA.

Para llevar a cabo un buen montaje sera necesario subdividir esta fase en tres etapas
principales:

- Disefio.
- Planificacion.
- Realizacion.

El disefio del montaje es una tarea que deberd abordarse en la propia fase de disefio
general de la instalacién, no limitandose ésta al cdlculo y dimensionado. En esta etapa debera
qguedar completamente definido el conjunto de la instalacidn, contando siempre con el usuario o
propietario de la misma, ya que serd entonces cuando deberd tener lugar el planteamiento, el
debate y toma de decisiones sobre aspectos practicos como el control, la monitorizacién vy el
mantenimiento, los requisitos estéticos, el impacto visual, los riesgos de robo y actos vandalicos,
etc.

Se realizara una instalacién, en la medida de lo posible, integrada arquitectonicamente
con el entorno.

Se tomaran las debidas precauciones y medidas de seguridad con el fin de evitar los actos
vandalicos y el robo de los diferentes elementos de la instalacion, en especial del sistema de
generacion. Sino resulta posible ubicar los paneles en lugares inaccesibles o de muy dificil acceso,
a veces no quedard mas remedio que disefiar el montaje de los mismos de forma que sea
practicamente imposible desmontarlos sin romperlos y, por lo tanto, hacerlos inservibles.

Entre las posibles medidas extremas que se podran tomar, pueden citarse:

- Rodear los paneles con un marco o perfil angular de acero.

- Pegar los mddulos al marco o perfiles de la estructura con una soldadura quimica (fria).
- Elevar artificialmente la altura de la estructura soporte.

- Efectuar soldaduras en puntos "estratégicos" como, por ejemplo, alrededor de las
tuercas de sujecion, haciendo imposible su manipulacién con herramientas comunes.

En cualquier caso, el recinto ocupado por la instalacién fotovoltaica, cuando ésta no
guede integrada en una edificacion o dentro de los limites de una propiedad con acceso
restringido, debera delimitarse por barreras fisicas que, aunque no puedan evitar la presencia de
personas ajenas, si la dificulten, y sirvan para demarcar los limites de la propiedad privada
(ademas de los de seguridad).
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En cuanto a la planificacion del montaje, el propdsito principal de esta etapa serd
minimizar los posibles imprevistos que puedan surgir y asegurar, en la medida de los posible, el
cumplimiento de plazos y presupuestos.

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
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Sera muy recomendable definir de antemano el momento, la secuencia y los tiempos
previstos de operaciones, la gestion del personal montador, la gestién del material y de los
recursos.

El instalador deberd considerar durante la planificacién como y qué medida afectara el
montaje de la instalacién fotovoltaica a las personas ajenas a la misma, a su trabajo y a sus
actividades. En este sentido, se deberd informar con la suficiente antelacion sobre las operaciones
que conlleven cortes de luz, ruido, polvo, obstruccidn y/o ocupacién de vias de paso (acceso de
vehiculos, pasillos, etc.), utilizacién de espacios (habitaciones, despachos, etc.), necesidad de
presencia del propietario, etc.

Por ultimo, la etapa de realizacién requerira la utilizacion de planos, esquemas, manuales
de instalacion, instrucciones, etc., que especifiquen y faciliten las tareas de montaje. El objetivo
de ello serd doble: llevar a cabo las operaciones de forma correcta y eficiente, y evitar
disconformidades por parte del propietario.

2. LA ESTRUCTURA SOPORTE.

Aungue en determinadas ocasiones es posible el montaje de paneles fotovoltaicos
aprovechando un elemento arquitecténico existente, o incluso sustituyéndolo, en la generalidad
de los casos dicha estructura se hara indispensable, ya que cumple un triple cometido:

- Actuar de armazdn para conferir rigidez al conjunto de mdédulos, configurando la disposicién y
geometria del panel que sean adecuados en cada caso.

- Asegurar la correcta inclinacién y orientacion de los paneles, que seran en general distintas
segln el tipo de aplicacion y la localizacion geografica.

- Servir de elemento intermedio para la unién de los paneles y el suelo o elemento constructivo
(tejado, pared, etc.), que deberd soportar el peso y las fuerzas transmitidas por aquéllos,
asegurando un anclaje firme y una estabilidad perfecta y permanente.

La estructura soporte de los paneles serd un elemento auxiliar, por lo general metalico
(acero galvanizado, aluminio o acero inoxidable). Se considerardn en todo caso las exigencias
constructivas y estructurales del CTE, con el fin de garantizar la seguridad de la instalacién.

Ademas del peso de los modulos y de la propia estructura, ésta se verd sometida a la
sobrecarga producida por el viento, el cual producira sobre los paneles una presién dindmica que
puede ser muy grande. De ahi la importancia de asegurar perfectamente la robustez, no
solamente de la propia estructura, sino también y muy especialmente, del anclaje de la misma.

Ademas de las fuerzas producidas por el viento, habrd que considerar otras posibles
cargas como la de la nieve sobre los paneles.

En base a conseguir una minimizacion de los costes de instalacion sin pérdida de calidad,
en el disefio de las estructuras se deberia tender a:
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- Desarrollar kits de montaje universales.

- Minimizar el nimero total de piezas necesarias.

- Prever un sistema de ensamblaje sencillo para reducir los costes de mano de obra.
- Utilizar, en lo posible, partes pre-ensambladas en taller o fabrica.

- Asegurar la maxima proteccion a los paneles contra el robo o vandalismo.

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
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Preferentemente se realizardn estructuras de acero galvanizado, debiendo poseer un
espesor de galvanizado de 120 micras o mas, recomendandose incluso 200 micras. Dicho proceso
de galvanizado en caliente consistird en la inmersidn de todos los perfiles y piezas que componen
la estructura en un bafio de zinc fundido. De esta forma, el zinc recubrird perfectamente todas
las hendiduras, bordes, angulos, soldaduras, etc., penetrando en los pequefios resquicios vy
orificios del material que, en caso de usar otro método de recubrimiento superficial, quedarian
desprotegidos y se convertirian en focos de corrosién.

Toda la tornilleria utilizada serd de acero inoxidable. Adicionalmente, y para prever los
posibles efectos de los pares galvanicos entre paneles y estructura, sobre todo en ambientes
fuertemente salinos, conviene instalar unos inhibidores de corrosién galvanica, para evitar la
corrosion por par galvanico.

En el disefio de la estructura se debera tener en cuenta la posibilidad de dilataciones y
constricciones, evitando utilizar perfiles de excesiva longitud o interpuestos de forma que

dificulten la libre dilatacién, a fin de no crear tensiones mecanicas superficiales.

2.1. MONTAJE SOBRE SUELO.

Podran utilizarse dos tipos de estructuras diferentes: las de Unico apoyo, en las que un
poste metalico o mastil sostiene a los paneles y los soportes de entramado longitudinales
(rastrales o racks).

También serd utilizado el sistema de poste en el caso de estructuras dotadas de algun
mecanismo de movimiento (sistemas de seguimiento solar) para conseguir que los paneles sigan
lo mejor posible el curso del sol y obtener asi una apreciable ganancia neta de energia en
comparacion con los sistemas estaticos. Este tipo de estructuras vendran prefabricadas y con
instrucciones de montaje muy precisas.

El proceso de montaje se podra dividir en las siguientes etapas:

Preparacion del terreno

La cimentacién de la estructura bien sea por medio de zapatas aisladas, peana corrida o
losa, exigira una excavacién de profundidad suficiente, debiendo ser las dimensiones del hueco
tanto mayores cuanto mas blando sea el terreno.

El hueco serd un paralepipedo rectangular, es decir, sus caras laterales seran verticales y
formando dngulos rectos, y la base quedardan perfectamente horizontal, limpiando y
compactando si fuese necesario. Tendra la orientacion adecuada para que a su vez la estructura
guede correctamente orientada, debiéndose tener esto muy presente antes de comenzar las
excavaciones.

Preparacion del hormigdén
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Si no se utiliza un hormigdn preparado, que se vierta directamente desde el camidn-
hormigonera en los pozos, la labor de dosificacién y preparacién de los morteros y hormigones
deberd encomendarse a un albafiil con experiencia es estas tareas.
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El cemento, que deberd ser de la categoria adecuada a la normativa vigente, se presenta
frecuentemente en sacos de 50 kg, que en volumen ocupan aproximadamente unos 33 litros.

Eligiendo una dosificacion volumétrica de cemento-arena-grava igual a 1:2:4, y teniendo

en cuenta que el material sélido necesario para conseguir un m3 de hormigén ocupa 1450 |, se
necesitarian:

- 205 litros de cemento.
- 415 litros de arena.
- 830 litros de grava.

En cuanto a la cantidad de agua a afiadir, en teoria un hormigdn es mas resistente cuanta
menos agua lleve, pero en la practica, para que el mismo sea manejable y facil de trabajar, se
requeriran al menos 50 ¢ 55 litros de agua por cada dos sacos de cemento (100 kg).

Si, por ejemplo, se dispone de una hormigonera en obra que en cada amasada puede

proporcionar 1/4 de m3 de hormigdn, se deberd llenar a razén de una palada de cemento por
cada dos de arena y cuatro de grava (sin olvidar también el agua) hasta rebosar.

Si las cargas o la naturaleza del terreno lo requieren, puede ser aconsejable preparar
también una primera capa de hormigdn, llamada también de "limpieza", que serd la que se vierta
primero y que tendrad entre 10 cm y 20 cm de espesor, sobre la cual se podrad disponer
horizontalmente una armadura o entramado reticulado de barras corrugadas que aumentaran la
resistencia de la zapata.

Ejecucion de la cimentacién

Se podran utilizar dos técnicas diferentes. La primera, y habitual, consistird en, una vez
realizada la excavacion, encofrar para poder conformar la peana o base exterior, posicionar los
pernos, mediante una plantilla a propdsito o con listones de madera colocados a la distancia
precisay, habiendo comprobado que las posiciones de los pernos son las correctas, proceder con
cuidado al vertido del hormigon, evitando que se mueva la plantilla y los pernos, y esperar a que
éste fragle.

La segunda consistira en encofrar y hormigonar primero y, una vez fraguado el hormigon
en todas las cimentaciones, marcar la situacion de los orificios donde irdn los pernos, mediante
una plantilla que debe ser una réplica exacta de las bases de la estructura, y proceder al taladrado
del hormigoén con el didmetro y profundidad adecuados. A continuacién, se verterd sobre los
orificios asi dispuestos un mortero fino o un preparado comercial adecuado para lograr una
buena adherencia, e inmediatamente se introduciran los pernos montados en su correspondiente
plantilla. Estos deberan quedar perfectamente perpendiculares y, como en el caso anterior,
sobresaliendo en la cantidad necesaria para tener en cuenta el grosor tanto de la chapa base de
la estructura como de la capa de nivelacidn que, en su caso, fuese preciso efectuar.

Tanto en uno u otro caso sera conveniente que los cables que transportan la energia

eléctrica desde los paneles queden lo mas ocultos y protegidos posible, para lo cual habra que
prever una canalizacién dentro de la propia zapata y una salida lateral en la misma. Esto se logrard
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introduciendo un tubo de didmetro adecuado en el agujero de la excavacién antes de verter en
éste el hormigdn. Dicho tubo deberd sobresalir al menos medio metro en cada extremo. Si se
utiliza una plantilla con orificio central, uno de los extremos del tubo saldrd precisamente por
dicho orificio. La plantilla quedara siempre a unos 5 cm, aproximadamente, sobre la superficie.
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Es una buena practica soldar los extremos inferiores de los esparragos a un perfilen L, a
fin de aumentar la rigidez del conjunto.

Una vez haya fraguado el hormigdn, hay que proceder a la operacién de reglaje de la
plantilla, que consistird en asegurarse de que ésta queda perfectamente horizontal.

Actuando sobre las tuercas de nivelacidn, situadas inmediatamente debajo de la plantilla
(conviene que lleven una arandela), se lograra que ésta quede perfectamente horizontal.

A continuacién, y después de untar con aceite mineral la parte inferior de la plantilla a fin
de evitar que se adhiera el mortero (llamado mortero de reglaje) que hay que introducir bajo la
placa, se preparard una mezcla de cemento y arena que constituira el mortero de alta resistencia
que hay que introducir (aprovechando el agujero central de la plantilla) hasta rellenar
perfectamente el hueco, de un 5 cm de altura, que debe existir entre la parte inferior de la
plantilla y la superficie el hormigdn.

Una vez vertido el mortero de reglaje y cuando rebose por los cuatro lados de la plantilla,
se alisard con ayuda de la espdtula sus zonas visibles, dejandolas con un angulo de unos 459,

Cuando el mortero haya fraguado, se retira la chapa de la plantilla, quedando asi la
cimentacion lista para recibir a la estructura metalica.

Anclaje de la estructura

Es preferible que la mayoria de las operaciones puedan realizarse en taller (soldadura de
perfiles, etc.), aunque por otra parte el traslado de la estructura requerird medios mecanicos de
mayor envergadura.

Situada la estructura (o los pilares de la misma, segin el método que se haya elegido)
junto a las zapatas de apoyo ya preparadas, se montaran los pilares sobres las mismas,
generalmente con ayuda de una grua, encajando los espdarragos en los correspondientes orificios
de la base del pilar (que tendrd la misma geometria que la plantilla antes usada).

Una vez colocadas las arandelas, tuercas y contratuercas, se procedera a su apriete,
efectuando éste en dos pasadas, a fin de no crear tensiones desiguales.

En el caso de que la estructura lleve puesta a tierra (la cual se deberd haber previsto
dejando un agujero para el conductor de tierra en la zapata elegida para ello), podra usarse una
pletina independiente que se habrd alojado en cualquiera de los pernos de anclaje y a la cual se
conectard el conductor de tierra que llegara hasta el extremo superior de la pica.

Terminacion de la estructura

Una vez anclada y asegurada, se completan aquellas partes de la estructura que todavia
estuviesen sin montar, de acuerdo con las guias de montaje que siempre debera proveer a tal
efecto el suministrador de la estructura o el encargado de su disefio.
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Sera preferible que los médulos estén ya pre-ensamblados en grupos antes de ponerlos
en la estructura.
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2.2. MONTAJE SOBRE CUBIERTA.

Tanto la propia cubierta, bien sea esta plana o inclinada, como el edificio o construcciéon
al cual pertenezca deberdn soportar sin problemas las sobrecargas que produzca la estructura de
paneles.

Para el caso de cubiertas planas, y si la resistencia de la misma lo permite, una técnica
apropiada sera el anclaje de la estructura sobre una losa de hormigdn con un peso suficiente para
hacer frente a vientos fuertes (todo ello segtin CTE). La losa podra, simplemente, descansar sobre
la cubierta, sin necesidad de anclaje con la misma.

La segunda alternativa conlleva la perforacion de la cubierta y el anclaje de las barras o
perfiles metalicos de sustentacion de la estructura a las vigas bajo cubierta. Particular cuidado
habrda de ponerse en el sellado e impermeabilizacion de las zonas por donde se hayan efectuado
los taladros.

3. ENSAMBLADO DE LOS MODULOS.

Este apartado comprenderad las tareas de ubicacion del campo fotovoltaico, conexionado
y ensamblado de los mddulos, e izado v fijacion de los paneles a la estructura.

3.1. UBICACION DEL CAMPO FOTOVOLTAICO.

A la hora de ubicar el campo fotovoltaico se tendrdan en cuenta las siguientes
recomendaciones:

- Elegir un dia soleado para la evaluacion del emplazamiento.

- En el analisis de la orientacion del campo fotovoltaico, manejar una buena brujula (profesional),
situarse en un lugar al aire libre y no apoyarla sobre ninglin objeto que pueda alterar la indicacién
de la misma.

- La brdjula servird para precisar, no para determinar. El debera tener sentido de la orientacién,
lo que no resultard complicado en un dia soleado y conociendo la hora.

- Una vez conocidas las dimensiones de la estructura, serd conveniente delimitar y sefializar el
perimetro de la misma, lo que facilitard su posterior montaje. Si la estructura se va a colocar
préxima a un lugar accesible o susceptible de alguna modificacion, serd conveniente informar al
propietario sobre el espacio que debera quedar libre de obstaculos que puedan proyectar
sombras sobre los paneles.

- Generalmente habrd mds de una ubicacion posible y adecuada. En estos casos debera
considerarse los aspectos ya mencionados de integracion, accesibilidad, etc.

3.2. CONEXIONADO Y ENSAMBLADO DE LOS MODULOS.

Los mdédulos fotovoltaicos dispondran de una o dos cajas de conexiones, donde estaran
accesibles los terminales positivo y negativo. Estas cajas dispondran de unos orificios disefiados
para admitir tanto prensaestopas (prensacables), como tubo protector para cables. Se podran
utilizar kits de conexién, compuestos de tubo no metalico flexible con prensaestopas en ambos
extremos y ya listos para adaptarse a las cajas de conexién de sus modulos.
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Los prensaestopas tendran doble finalidad, por un lado, asegurar que se mantiene la
estanquidad en el orificio de la caja, y por otro servir como sujecién del cable, evitando asi que
cualquier posible esfuerzo se transmita directamente sobre las conexiones del interior. En el caso
de utilizar tubo protector, este segundo aspecto quedara asegurado.
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Los prensaestopas seran adecuados para la seccién del cable a utilizar.

Aungue las cajas de conexiones tengan el grado de proteccién adecuado (aptas para la
intemperie), serd una buena practica sellar todas las juntas y orificios con algun tipo de cinta, o
sustancia especial para esta funcion.

Cuando exista una configuracion serie-paralelo de cierta complejidad, el montaje de los
madulos requerird el manejo de un plano o esquema donde se refleje dicha configuracion, con el
fin de no cometer errores y facilitar la tarea de interconexionado.

La secuencia de operaciones a seguir durante el montaje de los mdédulos dependera en
gran medida de las caracteristicas de la estructura soporte. Cuando se permite con facilidad el
acceso a la parte trasera de los médulos, el conexionado de los mismos podra realizarse una vez
fijados éstos a la estructura. En caso contrario, el conexionado serd previo a su fijacion en la
estructura.

Durante el conexionado de los mddulos debera tenerse en cuenta la presencia de tension
en sus terminales cuando incide la radiacion solar sobre ellos, por lo tanto, durante su

manipulacion, se recomienda cubrir completamente los mddulos con un material opaco.

3.3.1ZADO Y FIJACION DE LOS PANELES A LA ESTRUCTURA.

Si no es posible colocar la estructura en su posicion definitiva habiendo montado ya
previamente en aquella los paneles, éstos se agruparan para ser izados (generalmente mediante
medios mecanicos), hasta el lugar donde vayan a ser instalados.

Esta operacién puede ser delicada, tanto para los paneles como para las personas, por
ello convendrd proteger los paneles para evitar golpes accidentales durante las maniobras y
adoptar las medidas de seguridad personal adecuadas.

Para la fijacién de los mdédulos a la estructura, o al bastidor que conforma el panel, se
utilizaran dnicamente los taladros que ya existan de fabrica en el marco de los mismos. Nunca se
deberdn hacer nuevos taladros en dicho marco, pues se correria el riesgo de dafiar el médulo y
el orificio practicado careceria del tratamiento superficial al que el fabricante ha sometido el
marco. Si son necesarios, los taladros se efectuaran en una pieza adicional que se interpondra
entre los mdédulos y el cuerpo principal de la estructura. Toda la tornilleria serd de acero
inoxidable, observando siempre las indicaciones facilitadas por el fabricante.

4. INSTALACION DE LA TOMA DE TIERRA Y PROTECCIONES.

Segun UNE 20460-7-712:2006 se podran adoptar cualesquiera de los tres métodos
siguientes:

- Puesta a tierra comun de todos los equipos de la instalacién fotovoltaica (cercos metalicos,
cajas, soportes y cubiertas de los equipos, etc.).
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- Puesta a tierra comun de todos los equipos de la instalacién fotovoltaica (cercos metalicos,
cajas, soportes y cubiertas de los equipos, etc.) y del sistema. La puesta a tierra del sistema se
consigue conectando un conductor eléctrico en tension a la tierra del equipo, y puede ser
importante porque puede servir para estabilizar la tensién del sistema respecto a tierra durante
la operacién normal del sistema; también puede mejorar la operacion de los dispositivos de
proteccién contra sobrecorrientes en caso de fallo.
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- Punto central del sistema y equipos electrénicos conectados a una tierra comun.

Si se utiliza el sistema de puesta a tierra, uno de los conductores del sistema bifdsico o el
neutro en un sistema trifasico debera sélidamente conectado a tierra de acuerdo a lo siguiente:

- La conexidn a tierra del circuito de corriente continua puede hacerse en un punto Unico
cualquiera del circuito de salida del campo FV. Sin embargo, un punto de conexién a tierra tan
cerca como sea posible de los mdédulos FV y antes que cualquier otro elemento, tal como
interruptores, fusibles y diodos de proteccion, protegerd mejor el sistema contra las
sobretensiones producidas por rayos.

- La tierra de los sistemas o de los equipos no deberia ser interrumpida cuando se desmonte un
modulo del campo.

- Es conveniente utilizar el mismo electrodo de tierra para la puesta a tierra del circuito de CCy
la puesta a tierra de los equipos. Dos 0 mas electrodos conectados entre si seran considerados
como un unico electrodo para este fin. Ademds, es conveniente que esta puesta a tierra sea
conectada al neutro de la red principal, si existe. Todas las tierras de los sistemas de CC y CA
deberian ser comunes.

Caso de no utilizar un sistema de puesta a tierra para reducir las sobretensiones, se
debera emplear cualesquiera de los siguientes métodos (segiin UNE 20460-7-712:2006) :

- Métodos equipotenciales (cableado).

- Blindaje.

- Interceptacién de las ondas de choque.
- Dispositivos de proteccién.

5. MONTAIE DE LA BATERIA DE ACUMULADORES.

El transporte y manipulacién de baterias pesadas requerird el empleo de medios
materiales y técnicos adecuados para dichas tareas.

El lugar donde se alojen los acumuladores deberd tener unas caracteristicas muy
concretas:

- Seco, fresco y protegido de la intemperie.

- Provisto de ventilacion adecuada.

- Suficientemente alejado de aparatos que puedan provocar chispas o llamas.

- De acceso restringido.

- Con las sefializaciones pertinentes: peligro eléctrico, prohibido fumar, material corrosivo, etc.

Cuando se cologuen en un local, las baterias deberan estar aisladas eléctricamente del

suelo por medio de una estructura (bancada) que suele ser de madera o metdlica y resistente al
acido. La superficie del local deberd soportar, de forma estable, el elevado peso que puede llegar
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a tener todo el sistema (bancada y baterias), y la colocacién de las baterias sobre la bancada
deberd realizarse de forma que no tengan lugar situaciones inestables en la misma (debido a la
mala distribucién de la carga) que provoquen la caida de las baterias. Esta colocacién deberd
llevarse a cabo teniendo en cuenta en interconexionado final, de modo que la situacion relativa
de los distintos bornes deberd respetar su disefio.
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Debera realizarse un conexionado de baterias de tal forma que la corriente se distribuya
por igual en todas ellas, evitando caminos preferentes para la corriente (el conexionado tipo
"cruzada" sera adecuado). Otra practica recomendada es el empleo del cableado de igualacion,
consistente en conectar los bornes de las baterias situadas en filas en paralelo que deberian tener
la misma tension.

Se debera proteger el conjunto de la conexidn cable-terminal-borne con una cubierta
protectora que impida el contacto humano accidental con partes activas (bajo tension) y los
contactos accidentales entre bornes causados por Utiles mecanicos y otros cables.

En cuanto a los cables de interconexidn de baterias, debera evitarse que su conexidn con
los bornes suponga un esfuerzo o tension que provoque su movimiento en caso de desconexion
accidental o intencionada. Serd, pues, necesario que antes de la conexién el cable pueda adoptar
de forma estable la posicidén que tendrd una vez conectado.

6. MONTAJE DEL RESTO DE COMPONENTES.

Para el montaje de los componentes especificos como reguladores, inversores, etc., se
deberan seguir las instrucciones del fabricante.

Respecto al tendido de lineas, a veces sera preciso sacrificar la eleccién del camino o
recorrido ideal del cableado para salvar dificultades u obstaculos que supondrian un riesgo o
encarecimiento de la mano de obra de la instalacion. Se recomienda el uso de un lubricante en
gel para el tendido de cables bajo tubo.

Se deberdn identificar adecuadamente todos los elementos de desconexidén de la
instalacién, asi como utilizar uniformemente el color de los cables de igual polaridad (incluidos
los del campo fotovoltaico). El color rojo se suele reservar para el polo positivo y el negro para el
polo negativo.

Mantenimiento de la Instalacién fotovoltaica

1. GENERALIDADES.

Se realizard un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al menos de tres
afios.

El mantenimiento preventivo implicarad, como minimo, una revision anual.

El contrato de mantenimiento de la instalacion incluird las labores de mantenimiento de
todos los elementos de la instalacion aconsejados por los fabricantes.

2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.
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Se realizardn dos escalones de actuacion para englobar todas las operaciones necesarias
durante la vida util de la instalacion para asegurar el funcionamiento, aumentar la produccion y
prolongar la duracién de la misma:
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- Mantenimiento preventivo.
- Mantenimiento correctivo.

El plan de mantenimiento preventivo engloba las operaciones de inspeccion visual,
verificacién de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalacion deberdan permitir mantener,
dentro de limites aceptables, las condiciones de funcionamiento, prestaciones, proteccién vy
durabilidad de la instalacién.

El plan de mantenimiento correctivo engloba todas las operaciones de sustitucién
necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida util. Incluira:

- La visita a la instalacién en los plazos siguientes:

- Aislada de red: 48 horas si la instalacion no funciona o de una semana si el fallo no afecta
al funcionamiento.

- Conectada a red: 1 semana ante cualquier incidencia y resolucién de la averia en un
plazo maximo de 15 dias.

- El anadlisis y presupuestacion de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto
funcionamiento de la misma.

- Los costes econdmicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del
precio anual del contrato de mantenimiento. Podran no estar incluidas ni la mano de obra, ni las
reposiciones de equipos necesarias mas alld del periodo de garantia.

El mantenimiento deberad realizarse por personal técnico cualificado bajo la
responsabilidad de la empresa instaladora.

En instalaciones aisladas de red, el mantenimiento preventivo de la instalaciéon incluird
una visita anual en la que se realizardn, como minimo, las siguientes actividades:

- Verificacién del funcionamiento de todos los componentes y equipos.

- Revisidn del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc.

- Comprobacién del estado de los mddulos. situacidon respecto al proyecto original, limpieza y
presencia de dafios que afecten a la seguridad y protecciones.

- Estructura soporte: revisién de dafios en la estructura, deterioro por agentes ambientales,
oxidacion, etc.

- Baterias: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de terminales, etc.

- Regulador de carga: caidas de tensién entre terminales, funcionamiento de indicadores, etc.

- Inversores: estado de indicadores y alarmas.

- Caidas de tensién en el cableado de continua.

- Verificacion de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, actuacién de
interruptores de seguridad, fusibles, etc.

En instalaciones con monitorizacion la empresa instaladora de la misma realizard una
revision cada seis meses, comprobando la calibracién y limpieza de los medidores,
funcionamiento y calibracion del sistema de adquisicion de datos, almacenamiento de los datos,
etc.
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En instalaciones conectadas a red, el mantenimiento preventivo de la instalacién incluird
una visita anual en instalaciones de potencia inferior a 5 kWp y semestral para el resto, en la que
se realizaran, como minimo, las siguientes actividades:

Fondo Eusorra de Desarresiio Beg il (FEDER) UNIGN EUROPEA i‘i -
e mencre de hacer EWREOFA P Saumsc d Desancl Resions

- Comprobacion de las protecciones eléctricas.

- Comprobacién del estado de los mddulos. situacion respecto al proyecto original y verificacion
del estado de las conexiones.

- Comprobacién del estado del inversor: funcionamiento, lamparas de sefializaciones, alarmas,
etc.

- Comprobacién del estado mecénico de cablesy terminales (incluyendo cables de tomas de tierra
y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes,
limpieza.

- Realizacion de un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el estado de las
instalaciones vy las incidencias acaecidas.

En ambos casos, se registraran las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro
de mantenimiento, en el que constara la identificacion del personal de mantenimiento (nombre,
titulacion y autorizacion de la empresa).

En Roquetas de Mar a fecha de la firma electrénica.

FDO: Fernando Pérez Albalate.

Ingeniero Industrial Colegiado 5501 en el COIIAOC
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Plan de Control de Calidad Instalacién Fotovoltaica

1. INTRODUCCION

2. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

3. CONTROL DE RECEPCION EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
3.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE LOS SUMINISTROS

3.2 CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACION DE IDONEIDAD
TECNICA

3.3 INSTALACIONES ELECTRICAS. ESPECIFICACIONES PARA EL  CONTROL DE RECEPCION
3.4 CRITERIO GENERAL DE NO ACEPTACION DEL PRODUCTO

4, CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCION.

4.1 INSTALACIONES ELECTRICAS. ESPECIFICACIONES PARA EL CONTROL DE EJECUCION.

5. CONTROL DE LA RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA. PRESCRIPCIONES SOBRE
VERIFICACIONES EN EL PROYECTO TERMINADO

5.1INSTALACIONES ELECTRICAS. ESPECIFICACIONES PARA EL CONTROL DE PUESTA EN MARCHA
6. MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
7. GARANTIA

8.VALORACION ECONOMICA.
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1. INTRODUCCION

Fortin Euapen e Devarrsiin Begimeal (FEDER UNIGN EUROPEA =
Ve menera de hacer EVREOFA P Burapea da Dasarla Resions

Un Plan de Control de Calidad, tiene por objeto describir los trabajos a desarrollar para el control
técnico de la calidad de la obra, y abarca las comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones
y pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajusta a las especificaciones de
Proyecto, legislacion aplicable, normas vigentes, y normas de la buena practica constructiva.

Corresponde al contratista la responsabilidad de la calidad de las obras ejecutadas, ya que es
quien tiene contraida esta obligacién a través del contrato de ejecucién de la obra, en tanto que
corresponde a la parte contratante verificar que efectivamente la calidad contratada se produce,
y que realizara a través del de la Direccion de Obra.

El control de calidad de las obras incluye:

- El control de recepcién en obra de los productos, equipos y sistemas.
- El control de ejecucién de la obra.

- El control de la obra terminada.

Este Anejo del Proyecto no es un elemento sustancial del mismo, sino que es un documento
complementario, cuya mision es servir de ayuda a la Direccién de Obra para realizar el programa
de control de calidad de la obra, que se elaborard en funcién del Plan de Obra del constructor;
donde se cuantifica, mediante la integracion de los requisitos del Pliego con las mediciones del
proyecto, el nUmero y tipo de ensayos y pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado,
permitiéndole obtener su valoraciéon econdmica.

No obstante, lo anterior, en el correspondiente apartado de este documento se realiza una
cuantificacion y valoracién de las inspecciones y ensayos a realizar en el control de calidad de
recepcion, que como se ha indicado, se realizaran con los medios de un laboratorio de ensayos
acreditado.

2. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE.

Seran de aplicacién, a los efectos de garantizar la calidad, funcionalidad, durabilidad de la
instalacion fotovoltaica conectada a red y se observar momento durante su ejecucién, las
siguientes normas y reglamentos:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de
energia eléctrica.

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexion a red de
instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequefia potencia.

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccién de energia
eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracion y residuos.

- Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y econémicas de las modalidades de suministro de energia eléctrica con autoconsumoy
de produccién con autoconsumo.
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- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tension.

- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico.

- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodologia para el
calculo de la retribucidn de la actividad de distribucidon de energia eléctrica.

- Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transicion energética
y la proteccién de los consumidores.

- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y econdmicas del autoconsumo de energia eléctrica.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacidn y sus sucesivas modificaciones.

- Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005,
de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalacién, ampliacion, traslado y
puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, asi como el control,
responsabilidad y régimen sancionador de los mismos (PUES)

- Orden de 24 de octubre de 2005, por la que se regula el procedimiento electrénico para la
puesta en servicio de determinadas instalaciones de Baja Tensién (TECI)

- Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificacién de normas en materia de energia y
fomento de las energias renovables en Andalucia.

- Normas de la Compafiia Suministradora / Distribuidora de energia eléctrica.
- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la instalacién.
- Coleccion de Norma UNE del REBT y Normas UNE declaradas de obligado cumplimiento.

lgualmente serdn consideradas otras normas UNE / EN /1SO / ANSI / DIN de aplicacion especifica
qgue determine el Ingeniero Proyectista.

3. CONTROL DE RECEPCION EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

Este apartado contempla los ensayos y determinaciones, aprobadas por la Direccion de Obra, a
realizar a los productos, equipos y sistemas para garantizar que satisfacen las prestaciones vy
exigencias definidas en el Proyecto. Los suministradores presentardn previamente los
Documentos de Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o los materiales para el control de
recepcion en obra de los productos, equipo que se suministren de acuerdo con la normativa
vigente.

En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, caracteristicas y condiciones
particulares, se propone el siguiente control de recepcion, el cual queda sujeto a las
modificaciones que puedan ser introducidas por la Direccion de Obra, comprendiendo:

- Control de la documentacion de los suministros.

- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas deidoneidad.
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De acuerdo con la Memoria y el Pliego de Condiciones del Proyecto, la relacién de productos,
equipos y sistemas sobre los que el Plan de Control deberd definir las comprobaciones, aspectos
técnicos y formales necesarios para garantizar la calidad del proyecto, verificar el cumplimiento
del CTE, y todos aquellos otros aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final de las
obras e instalaciones proyectadas, se explicitan a continuacién.

3.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE LOS SUMINISTROS

Los suministradores entregaran al constructor o instalador, quien los facilitard al Director de
Obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento vy, en su caso, por el Proyecto o por la Direccion de Obra. Esta documentacién
comprendera, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicién de las Directivas
Europeas que afecten a los productos suministrados.

3.2 CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE DISTINTIVOS DECALIDAD O EVALUACION DE IDONEIDAD
TECNICA.

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El Director de Obra verificarad que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3.3 INSTALACIONES ELECTRICAS. ESPECIFICACIONES PARA EL CONTROL DE RECEPCION.

Cumplirdn con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién aprobado por Real
Decreto 842/2002, de 2 agosto. En el mismo se det siguientes controles en fase de recepcion:

- Fase de recepcidén de equipos y materiales.
- Lo dispuesto en el Articulo 6 del Real Decreto 842/2002 por el que se establece el REBT.

- Los establecidos en la Instruccion Técnica Complementaria “ITC-BT-06.; Materiales. Redes
aéreas para distribucion en baja tension.”

- Los establecidos en la Instruccion Técnica Complementaria “ITC-BT-40; Instalaciones
Generadoras de Baja Tension”.
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- Declaracidon de conformidad del fabricante.
3.4 CRITERIO GENERAL DE NO ACEPTACION DEL PRODUCTO.

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracion de que
no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecanicas como de la durabilidad, serd
condicidn suficiente para la no-aceptacién del producto y en su caso de la partida.

4, CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCION.

Este apartado de control tiene como objeto la realizacién de un conjunto de inspecciones
sistematicas y de detalle, desarrolladas por la Direccion de Obra y personal técnico especialista,
para comprobar la correcta ejecucioén de la instalacién fotovoltaica de acuerdo con la normativa
vigente.

Las inspecciones afectaran a aquellas unidades que puedan condicionar la utilidad y seguridad de
la obra.

- Previamente a la ejecucién de la instalacién, el instalador deberd realizar aquellas pruebas y
comprobaciones que le permita conocer el estado actual de la instalacidn existente en el edificio
y las afecciones que esta nueva instalacion pueda tener en el resto de la instalacidn eléctrica del
centro de ensefianza, desde el medidor de energia, hasta la cubierta. Concretamente se
realizaran aquellas pruebas y comprobaciones recogidas y descritas en el Anexo 4 de la Guia
Técnica de Aplicacion del REBT aprobada por la Direccion General de Politica Tecnoldgica
perteneciente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y publicada su ultima revision de
noviembre de 2019, asi como aquellas recogidas en sucesivas revisiones del documento indicado.
Asimismo, previamente al montaje de la estructura soporte prefabricada de la instalacién
fotovoltaica, se comprobarad que la subestructura de la cubierta plana del edificio donde se
ejecute cumple con los niveles minimos de carga portante establecidos en la normativa vigente,
para soportar la carga de los paneles fotovoltaicos, sus soportes prefabricados de hormigén y los
contrapesos/lastres de hormigdn.

- Durante la ejecucién de la instalacion, la Direccion de Obra controlard la ejecucion de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen de correcta ejecucién vy
disposicién de los elementos constructivos, instalaciones, asi como las verificaciones y demas
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién
aplicable, las normas de buena practica y las instrucciones de la direccién facultativa. En la
recepcién de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que
ostenten los agentes que intervienen, asi como las establecidas en al Articulo 18 del REBT por la
gue se establecen condiciones de ejecucion y puesta en servicio de instalaciones eléctricas.

- Lo establecido en la Instruccidn Técnica Complementaria “ITC-BT-40; Instalaciones Generadoras
de Baja Tensién”.

- Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y elementos de la instalacidn.
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- En el control de ejecucién de la obra se adoptardn los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos
y otros elementos de la instalacion. Entre estos métodos se encontrardn los siguientes:

El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del médulo cuando se expone a radiacion
ultravioleta (UV) se realizard segin UNE-EN 61435:1999.

El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del médulo FV a la corrosion por niebla
salina se realizard segun UNE-EN 61701:2000.

La susceptibilidad de un modulo a sufrir dafios por un impacto accidental se realizard segin UNE-
EN 61721:2000.

Los ensayos ambientales de componentes de acumulacion, conversidn y gestion de energia de
sistemas fotovoltaicos ser realizaran conforme a la UNE-EN 62093.

- En el control de la recepcion se pondra a disposicion de la Direccidon Facultativa las fichas
técnicas de los todos los equipos que compongan la instalacién. Estas fichas seran incorporadas
a la documentacion final de obra y entregadas al usuario, junto con una copia del proyecto de la
instalacion.

La Direccién de Obra establecera el nimero de visitas para el control de ejecucion de las distintas
unidades especificadas, y fijard igualmente las condiciones especificas bajo las que éstas se
desarrollen.

4.1 INSTALACIONES ELECTRICAS. ESPECIFICACIONES PARA EL CONTROL DE EJECUCION.

Cumplirédn con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidon (REBT) aprobado
por Real Decreto 842/2002, de 2 agosto. En el mismo se determinan los siguientes controles en
fase de recepcioén:

- Lo dispuesto en el Articulo 18 del Real Decreto 842/2002 por el que se establece el REBT.

- Los establecidos en la Instruccién Técnica Complementaria “ITC-BT-05.; Verificaciones e
inspecciones.

- Los establecidos en la Instruccion Técnica Complementaria “ITC-BT-40; Instalaciones
Generadoras de Baja Tension”.

5. CONTROL DE LA RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES
EN EL PROYECTO TERMINADO.

Este apartado del control tiene por objeto definir, en la obra terminada las comprobaciones y
pruebas de servicio ordenadas por la Direccion de Obra, y las exigidas por la legislacidon aplicable
que deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario.

5.1 INSTALACIONES ELECTRICAS. ESPECIFICACIONES PARA EL CONTROL DE PUESTA EN MARCHA.
Las verificaciones de las instalaciones eléctricas deberan ser efectuadas por instalador autorizado.

La verificacion de las instalaciones eléctricas previa a su puesta en servicio comprende dos fases,
una primera que no requiere efectuar medidas y que se denomina verificacién por examen, y
una segunda fase que requiere de equipos de medida para los ensayos. El alcance de esta
verificacion se detalla en la ITC-BT-19 y en la norma UNE 20460 parte 6- 61 y comprende tanto la
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verificacion pro examen como la verificacion mediante medidas eléctricas. Adicionalmente la ITC-
BT-18 establece las verificaciones a realizar en las puestas a tierra.

De acuerdo al articulo 7 del RD 1699/2011 “una vez superadas las pruebas de la instalacion
realizadas por el instalador autorizado, éste emitirda el correspondiente certificado de
caracteristicas principales de la instalacién y de superacion de dichas pruebas, debidamente
diligenciado por el 6rgano de la Administracién Competente”. El certificado de superacién de
pruebas de la instalacion que debe ser presentado a la Administracion Competente, junto con a
los datos aportados por el promotor en la solicitud de punto de acceso y conexion, deberd incluir
segun el articulo 4 del RD 1699/2011 el esquema unifilar y una descripcién de las caracteristicas
técnicas de la instalacion, ademas de lo que establece la ITC — BT-04 en lo relativo al contenido
del proyecto mencionado en el articulo 9 de la ITC-BT-40.

El certificado de superacién de pruebas citado debe incluir los informes completos de laboratorio
acreditado o las conclusiones realizadas por el mismo laboratorio en lo referente a lo establecido
en los articulos 6 y 7 de la presente guia, referentes a calidad de onda, y a las protecciones y el
sistema de conmutacién. En el caso de que se hayan entregado sélo las conclusiones, los citados
informes completos deberdn estar disponibles para la empresa distribuidora cuando esta lo
requiera. La aportacion por parte del titular de la instalacién de los certificados de superacion se
considera equivalente a la verificaciéon y precintado indicados en el articulo 14.3 del RD
1699/2011.

6. MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

La empresa instaladora debera suministrar al usuario de la instalacion un Manual de Operaciény
Mantenimiento de la Instalacién conforme a la Instruccion Técnica Complementaria ITC-FV-11
MONTAJE Y MANTENIMIENTO correspondiente a la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se
aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas (BOJA num. 80
del 24 de noviembre del 2007).

El contenido del Manual de Operacion y Mantenimiento debera ser como descrito en el apartado
2 de la ITC-FV-11 MONTAJE y MANTENIMIENTO.

7. GARANTIA

Segun el apartado 3 deladelaITC-FV-11 MONTAJE y MANTENIMIENTO, publicada segun la Orden
de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones
fotovoltaicas andaluzas (BOJA num. 80 del 24 de noviembre del 2007), la empresa instaladora
garantizard el conjunto de la instalacion y los equipos por un periodo minimo de 2 afios. Durante
este periodo el instalador se responsabilizara del mantenimiento de la instalacion sin coste alguno
para el usuario.

Durante el periodo de garantia de la instalacion, la empresa instaladora sera la responsable de la
realizacion de las labores de mantenimiento preventivo, sin coste alguno para el usuario v,
ademas, es obligatorio que la empresa instaladora realice, al menos, una actuacién de
mantenimiento preventivo y correccion de las anomalias, dentro de los 60 dias naturales
anteriores a la fecha de finalizacion del periodo de garantia. En esta actuacién de
mantenimiento preventivo deben contemplarse los puntos recogidos en el apartado 2.b. de la
ITC citada.

La empresa instaladora serd responsable de realizar las operaciones de mantenimiento correctivo
hasta finalizar el periodo de garantia de la instalacion sin suponer coste alguno para el usuario
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hasta ese momento, haciendo constar al usuario que la instalacion fotovoltaica se encuentra en
perfecto estado de funcionamiento en el momento de finalizacién de la garantia.

Una vez completado este periodo el usuario podrd acordar con la empresa instaladora un
contrato para el mantenimiento posterior de la instalacion.

El usuario deberd comunicar al instalador las anomalias o los defectos de funcionamiento de la
instalacion que detecte.

Atendiendo a lo establecido en la normativa vigente, es obligacién del instalador autorizador
ejecutar la instalacion con sujecion al proyecto, al contrato, a la legislaciéon aplicable y a las
instrucciones de la Direccién de Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto,
acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, verificacién
mediante medidas eléctricas u otros documentos.

El coste de todo ello sera de hasta el 1% del presupuesto de ejecucién material y correran a cargo
y cuenta del instalador autorizador, sin que sea necesario presupuestarlo de manera diferenciada
y especifica en el presupuesto de ejecucién material del proyecto. Los ensayos y pruebas
obligatorios guedan incluidos en las unidades de obra correspondientes.

8. VALORACION ECONOMICA.
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Funcionamiento de mecanismos
eléctricos

Si

No repercuten
en el PEM al
estar incluidos
en el propio
coste directo de
la unidad de
obra

Caidas de tension

Si

No repercuten
en el PEM al
estar incluidos
en el propio
coste directo de
la unidad de
obra

Potencia eléctrica.

Si

No repercuten
en el PEM al
estar incluidos
en el propio
coste directo de
la unidad de
obra

Consumos eléctricos.

Si

No repercuten
en el PEM al
estar incluidos
en el propio
coste directo de
la unidad de
obra

En Roquetas de Mar a fecha de la firma electrénica.

FDO: Fernando Pérez Albalate.

Ingeniero Industrial Colegiado 5501 en el COIIAOC
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1. GENERALIDADES.

Se realizard un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al menos de tres
afios.

El mantenimiento preventivo implicarad, como minimo, una revisiéon anual.

El contrato de mantenimiento de la instalacion incluird las labores de mantenimiento de
todos los elementos de la instalacion aconsejados por los fabricantes.

2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

Se realizaran dos escalones de actuacién para englobar todas las operaciones necesarias
durante la vida util de la instalacion para asegurar el funcionamiento, aumentar la produccion y
prolongar la duracién de la misma:

- Mantenimiento preventivo.
- Mantenimiento correctivo.

El plan de mantenimiento preventivo engloba las operaciones de inspeccion visual,
verificacién de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalacion deberan permitir mantener,
dentro de limites aceptables, las condiciones de funcionamiento, prestaciones, proteccion y
durabilidad de la instalacién.

El plan de mantenimiento correctivo engloba todas las operaciones de sustitucién
necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida Util. Incluira:

- La visita a la instalacién en los plazos siguientes:

- Aislada de red: 48 horas si la instalacion no funciona o de una semana si el fallo no afecta
al funcionamiento.

- Conectada a red: 1 semana ante cualquier incidencia y resolucién de la averia en un
plazo maximo de 15 dias.

- El anadlisis y presupuestacion de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto
funcionamiento de la misma.

- Los costes econdmicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del
precio anual del contrato de mantenimiento. Podran no estar incluidas ni la mano de obra, ni las
reposiciones de equipos necesarias mas alla del periodo de garantia.

El mantenimiento deberd realizarse por personal técnico -cualificado bajo la
responsabilidad de la empresa instaladora.

En instalaciones aisladas de red, el mantenimiento preventivo de la instalacién incluira
una visita anual en la que se realizardn, como minimo, las siguientes actividades:

- Verificacidon del funcionamiento de todos los componentes y equipos.

- Revisién del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc.
- Comprobacién del estado de los mddulos. situaciéon respecto al proyecto original, limpieza y
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presencia de dafios que afecten a la seguridad y protecciones.

- Estructura soporte: revisién de dafios en la estructura, deterioro por agentes ambientales,
oxidacion, etc.

- Baterias: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de terminales, etc.

- Regulador de carga: caidas de tensién entre terminales, funcionamiento de indicadores, etc.

- Inversores: estado de indicadores y alarmas.

- Caidas de tensién en el cableado de continua.

- Verificacion de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, actuacion de
interruptores de seguridad, fusibles, etc.

Fondo Eusopen de Gesarrslio Begioeal oF EGE R UNION EUROPEA iti -
e mencre de hacer EWREOFA P Burapea da Dasarla Resions

En instalaciones con monitorizacion la empresa instaladora de la misma realizard una
revision cada seis meses, comprobando la calibracién y limpieza de los medidores,
funcionamiento y calibracion del sistema de adquisicion de datos, almacenamiento de los datos,
etc.

En instalaciones conectadas a red, el mantenimiento preventivo de la instalacién incluira
una visita anual en instalaciones de potencia inferior a 5 kWp y semestral para el resto, en la que
se realizaran, como minimo, las siguientes actividades:

- Comprobacion de las protecciones eléctricas.

- Comprobacién del estado de los médulos. situacion respecto al proyecto original y verificacién
del estado de las conexiones.

- Comprobacion del estado del inversor: funcionamiento, lamparas de sefializaciones, alarmas,
etc.

- Comprobacién del estado mecdnico de cablesy terminales (incluyendo cables de tomas de tierra
y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes,
limpieza.

- Realizacion de un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el estado de las
instalaciones y las incidencias acaecidas.

En ambos casos, se registraran las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro
de mantenimiento, en el que constara la identificacion del personal de mantenimiento (nombre,
titulacion y autorizacion de la empresa).

En Roquetas de Mar a fecha de la firma electrénica.

FDO: Fernando Pérez Albalate.

Ingeniero Industrial Colegiado 5501 en el COIIAOC
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Industrial Colegiado N° 5.501 COIIAOC

PROMOTOR: CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS

DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

PROYECTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 100Kw PARA
LA ESTACION DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES DE
LOCALIZACION DE LA E.D.A.R. EN ROQUETAS DEL MAR
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e CUADRO DESCOMPUESTOS 1
e CUADRO DESCOMPUESTOS 2
e MEDICION
e RESUMEN DE LA MEDICION.

SE HA UTILIZADO LA BASE DE PRECIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA ACTUALIZADA A DICIEMBRE
DE 2021 y GENERADOR DE PRECIOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 OBRA CIVIL
02ZMM90001 m3  EXC.ZANJATIERRA C. DURA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm 7,68

Excavacion, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecanicos hasta
una profundidad maxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extraccion a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.
] SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
IEL0KIOL m CANALIZACION 20,20
Canalizacion de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 250 mm de didmetro nominal, resistencia a la compre-
sion 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni-
velada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia.
Instalacion enterrada. Incluso cinta de sefializacion. El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos, pero no incluye la
excavacion ni el relleno principal.
) VEINTE EUROS con VEINTE CENTIMOS
IEL1KIOL ud  ARQUETA DE CONEXION ELECTRICA 40 x 40 x 50 cms. 52,64
Argueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigdn, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm
de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigén armado aligerado, de
49,5x48,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN
CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
) CENTIMOS
02RRM00001 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS 5,80
Relleno con tierras realizado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-
tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.
CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
IE12KIOL m2  CAPA DE BITUMINOSO EN FRIO 18,57
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
IE13KIOL ud  CASETA PARA ALOJAR INVERSORES Y CUADROS 3.700,75
Ejecucion de caseta para alojar inversores y cuadros electricos tamafio de 2,5 x 2. x 2.5 m,
compuesta por: cimentacién de hormigén, solera sobre encachado de piedra, cerramiento de blo-
que de hormigdn color blanco, cubierta de panel sandwich sobre perfiles metalicos machihembra-
do, compuesto de: cara superior de tablero de aglomerado hidréfugo de 10 mm de espesor, nu-
cleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 30 mm de espesor , instalacion de electrici-
dad, revestimiento de terrazo en suelos, puerta de acero galvanizado y rejillas de ventilacion de
acero galvanizado en los lugares indicados en planos y dimensiones, para crear ventilacion cru-

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00
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zada. El precio incluye las ayudas de albafiileria. é%
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TRES MIL SETECIENTOS EUROS con SETENTA'Y CINCO élfo?
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mado electronicamente desde la Plataforma Firma

Ayuda necesarias para completar las acciones de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias

para la reposicion de la instalacion fotovoltaica.
CUARENTAY OCHO EUROS con CUARENTAY UN
CENTIMOS

CAPITULO 02 INSTALACION FOTOVOLTAICA
SUBCAPITULO CAP.1 EQUIPOS
08V0C90015 ud  MODULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 540Wp/24V 326,77
Médulo solar fotovoltaico de células de silicio policristalino para instalaciones conectadas a red,
marca SHARP, modelo NU-JD 540, o equivalente, para instalar en estructura soporte, potencia
méaxima 540 W, tensién de potencia dptima (Vmp) 41.64 V, corriente nominal (Impp) 12,97 A,
corriente de cortocircuito (Isc) 13,66 A, tension en circuito abierto (Voc) 50,34 V, 144 células so-
lares partidas oblea M-10, rendimiento 20,89 %, temperatura de trabajo -40°C / +85°C, dimen-
siones 2279 x 1134 x 35 mm. Totalmente montado y conexionado, incluida cajas de conexio-
nes, conectores y p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Colocacion en cubierta del edifi-
cio. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando.
TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTAY SIETE

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?

s://sede.a
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CUADRO DE PRECIOS 1
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CENTIMOS
08VEE90035 ud ESTRUCTURA SOPORTES PREFABRICADOS HORMIGON 54,87

Soportes prefabricados de hormigén para paneles solares en cubierta plana, montaje horizontal,
realizada en hormigon HM-20 y pernos y tornilleria de acero inoxidable, inclinacién de 27°, inclu-
so elementos de lastre, cableado y conexion de puesta a tierra, p.p. de ayudas de albafileria y
pequefio material; instalado segun CTE e instrucciones del fabricante y colocada en cubierta del
edificio. Medida la unidad instalada, ejecutada y terminada
CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y SIETE
) CENTIMOS
08VRR90011 ud INVERSOR SOLAR TRIFASICO 50kW MPPT CONEX. RED 5.921,88
Inversor solar trifdsico para conexion a red, en autoconsumo con posibilidad de vertido de exce-
dentes, con capacidad de sobrecarga o potencia maxima de entrada 75000 Wp, tension de entra-
da méaxima 1000 Vcc, potencia nominal de salida de 50 kW, tensién de entrada nominal a
1000V, con inversor sinusoidal con bsqueda de punto de méxima potencia con 6MPPs con
dos conexiones , eficiencia ponderada europea 98%, interfaz para gestion del inversor y evalua-
cion de datos de rendimiento, pantalla grafica LCD, puertos RS-485 Modbus RTU, WLAN/Ether-
net Modus TCP. Incluso montaje, pequefio material y accesorios necesarios para su correcta
instalacion. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando.
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO CAP.2 CUADROS Y CABLEADOS
08ECF90128 m CIRCUITO CC 2x6 mm? SUPERFICIE 7,60
Circuito de corriente continua para instalacion fotovoltaica, instalado con cable de cobre de dos
conductores tipo  H1Z272-K 1,5/1,5 (1,8) kV DC de 6 mm2 de seccién nominal, aislado con ban-
deja/tubo de PVC rigido de 13 mm de didametro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso
p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albafiileria; construido segln
REBT. Medida la longitud instalada, ejecutada, terminada y probada.
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SIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
08EWW90100 ud CUADRO PROTECCIONES CC 782,43
Caja de conexion de mddulos fotovoltaicos, construida con material aislante de clase A con gra-
dode protecion IP55, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con orificios de venti-
lacién y conexion de conductores, conteniendo fusibles de 20 A, seccionador de 40 A, bornas de
conexion y descargador de sobretension transitorias clase |l trifasicos, en montaje superficial in-
cluso pequefio material, montaje, conexionado y ayudas de albafiileria; construida segin REBT.
Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando
SETECIENTOS OCHENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA
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Y TRES CENTIMOS 28

08EWW90110 ud CUADRO PROTECCIONES CA 2.644,21 38
Cuadro General de Mando y Proteccion de la instalacion, en montaje superficial , seglin planos ?'élg

adjuntos, formado por: armario de poliester reforzado con una reserva de espacio del 30% como Ef

minimo, puerta plena con llave, y la aparamenta de mando y proteccion recogida en planos, toda g2

ella de primera calidad incluso cableado interior de todos sus elementos, identificacion de circui- _-glg,;

tos, bornas de entrada y salida y elementos de conexion, con barra de carril DIN libre en previ-

sion de instalacion de otros dispositivos, rotulacion exterior con esquema unifilar, material com-

plementario, pequefio material y mano de obra de fabricacion e instalacion; construido segun

REBT. Incluso transformadores de medida necesarios para medir y monitorizar la produccion

eléctrica generada. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando.
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTIUN CENTIMOS

A
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CUADRO DE PRECIOS 1
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
08EWW90150 ud ADECUACION CUADRO GENERAL A CENTRO DE TRANSFORMACION 696,54

Conexion a Cuadro de Baja Tension de Centro de Transformacion existente consistente en reali-

zacion de empalmes, incluso localizacion de cables, excavacion de cata, realizacion de empal-

mes, cubricién de cata y reposicion.
SEISCIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

08ECC00245 m LINEA DE DERIV. TRIFASICO RZ1-K (AS) Cca-slb,d1,al 3x150+2G70 182,60

Linea general de alimentacion , que enlaza la caja general de proteccion , formada por cables uni-

polares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-slh,d1,al 3x150+2G70 mm?, siendo su

tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de

diametro, resistencia a compresion mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho

de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guia-

do manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena

hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacion ni el pos-

terior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y proba-

da.
CIENTO OCHENTA'Y DOS EUROS con SESENTA

) CENTIMOS
08ECC002598 m LINEA DE DERIV. TRIFASICO RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,al 3x240+2G120 216,52

Linea general de alimentacion enterrada, que enlaza la caja general de proteccion con el CT, for-

mada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-slb,d1,al

3x240+2G120 mm?, siendo su tensidn asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de

doble pared, de 200 mm de didmetro, resistencia a compresion mayor de 450 N, suministrado en

rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada

con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior re-

lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, sin in-

cluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guia. Totalmente

montada, conexionada y probada
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DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA'Y DOS

CENTIMOS
08EDFLEDL35 m BANDEJA DE VARILLA ELECTROSOLDADA 60 X 100 CMS CON TAPA 14,58
Bandeja tipo rejiband metdlica, varilla electrosoldada, galvanizada en caliente de 60x100 con ta-
pa, colocacion sobre estructura incluso parte proporcional de soportes, curvas, etc. Totalmente
instalada.
CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
08EPP00005 u PICA DE PUESTA A TIERRA 138,17
Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diametro
y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida segin REBT. Medida la cantidad
ejecutada.
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CIENTO TREINTAYY OCHO EUROS con DIECISIETE
, CENTIMOS
08EPP00115 m LINEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 70 mm2 SUPERFICIE 10,91
Linea de puesta a tierra,instalada con conductor desnudo de 70 mm2 de seccién nominal, aislado
con tubo de PVC rigido de 29 mm de didmetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, in-
cluso p.p. de cajas de derivacion grapas, piezas especiales, ayudas de albafiileria, construida
segn REBT. Medida longitud ejecutada desde la primera derivacion hasta la arqueta de cone-
xion.
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DIEZ EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
080EPOFEP ud  CONTADOR BIDIRECCIONAL 789,44
Armario de medida integrado, de dimensiones 400x600x250 mm con placa de fondo y regleta de
comprobacion de 10 circuitos, conteniendo, debidamente cableado, conectado e instalado: -1 con-
tador electronico Landis-Gyr tipo ZMQ202CTSAT.8 clase 0,2 o similar. -1 modem RTc MDS-
TAR-288S. Suministro, instalacion y comprobaci6. Incluso tarjetas de comunicacion.
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
] CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
08VV9100100 h AYUDAS A LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD 60,85
Ayuda necesarias para completar las acciones de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias
para la reposicidn de la instalacion de climatizacion y fotovoltaica, incluidas las acciones de cam-
bios de luminarias de emergencias que se puedan ver afectadas por obra..
SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
POEEMC ud CONTROLADOR CDP-0 INYECCION CERO CIRCUTOR 789,44

Instalacion del controlador CDP-0 de la marca CIRCUTOR o similar es un accesorio que, en
una instalacion fotovoltaica de Autoconsumo, sirve para ajustar el nivel de produccion de energia
de uno o varios inversores al consumo del usuario. Asi, permite ajustar la inyeccion de potencia
alared, o bien eliminarla en aquellos casos en los que se desee una inyeccion cero. Compatible
con las principales marcas de inversores: FRONIUS, DELTA, KOSTAL, INGETEAM, KA-
CO, GROWATT, ABB, SMA. Totalmente montado, conexionado y probado.
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO CAP.3 MONITORIZACION Y CONTROL :
08VRR90123 ud  CUADRO DE SUPERFICIE PARA DISPOSITIVOS DE MONITORIZACION 217,74
Armario modular, construido en plastico, para montaje superficial en interior, con aparellaje de
monitorizacion. Incluso instalacion, cableado y conexiones, piezas especiales y ayudas; realiza-
do seglin REBT. Montaje y configuracion de los dispositivos necesarios para la monitorizacion.
Medida la unidad instalada, ejecutada, probada y funcionando
DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA'Y
) CUATRO CENTIMOS
08VRR90124 ud  GESTOR ENERGETICO REGISTRADOR DE DATOS 685,98
Gestor energético con Scada integrado con capacidad de personalizar pantallas, informes y alar-
mas. Web server integrado para visualizacion y consulta de valores mediante XML. Pasarela de
datos Ethernet RS485 Modbus para la gestion de equipos esclavos. Memoria para almacena-
miento de datos de historicos de los equipos conectados. Emisién de alarmas mediante correo
electrénico (corte o subida excesiva de tension de alimentacion, consumos fuera de horario, ren-
dimiento deficiente del sistema fotovoltaico...). Capacidad de integrar datos de equipos modbus
como los inversores fotovoltaicos. Con capacidad de servir datos a un Power Studio Scada Su-
perior que gestione de forma general el proyecto o al software de gestién energética implantado
que permita la comunicacién en remoto y la monitorizacion centralizada . Incluso punto de cone-
Xion ethernet, que permita conectar el equipo a la red del edificio, y cableado de conexion de red
con inversor y deméas hardware necesario para la monitorizacion. Medida la unidad instalada,
ejecutada, terminada, probada y funcionando.
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SEISCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
08VRR90125 ud  ANALIZADOR DE REDES 663,32

Analizador de redes eléctricas trifasicas (equilibradas y desequilibradas) para montaje en carril

DIN, de muy reducido tamafio, con medidas en 4 cuadrantes. Medicién de corriente .../5 A. Con

tecnologia ITF: proteccion de aislamiento galvanica ITF. Formato carril DIN de tan solo 3 modu-

los. Pantalla retroiluminada de alto contraste. Montaje en panel 72 x 72 mm con frontal adaptador.

Comunicacion RS-485 (Modbus/RTU hasta 56 kbps) (Bacnet hasta 38 kbps). Dispone de una

salida de transistor (programables). Dispone de 1 entrada digital para seleccion de tarifa o estados

l6gicos. Precintable tapa cubrebornas. Aplicacion de control en cuadros de distribucion y acome-
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tidas de baja y media tensién donde sea necesario poner un analizador en el carril DIN por pro- g
blemas de espacio. Control de alarma. Valor maximo, minimo y retardo programable. Control de 3
la energia activa o reactiva mediante salida de impulsos. Captura de datos instantaneos, méaxi- g
mos y minimos de los parametros eléctricos medidos. Medida la unidad instalada, ejecutada, ter- ﬁl

g

minada, probada y funcionando

A

SEISCIENTOS SESENTAY TRES EUROS con TREINTA'Y

) DOS CENTIMOS
08VRR90126 ud  SONDA DE RADIACION SOLAR 479,75
Sonda de radiacién solar, temperatura de panel y temperatura ambiente, a instalar junto a los mé-
dulos solares. Con comunicaciones Modbus RS485. Permite al sistema emitir alarma para man-
tenimiento/limpieza de las placas fotovoltaicas. Incluida fuente de alimentacion. Medida la unidad
instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CINCO CENTIMOS
08VRR90127 ud  PANTALLA LED 32 PULGADAS 186,81
Pantalla LED Full HD de 32", de medida diagonal de pantalla 81,28 cm, resolucién minima de
pantalla 1920 x 1080 (px), incluso SmartTV, dos entradas de HDMI, entrada de USB, salida au-
dio-Optica, elementos, cableado y accesorios de conexion desde el sistema de monitorizacion,
configuracion inicial y puesta en marcha. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, pro-
bada y funcionando.
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CENTIMOS
SUBCAPITULO CAP.4 ACCESIBILIDAD A CUBIERTA Y SEGURIDAD
08VRE90100 ESCALERA FIJA CON PROTECCION DE ESPALDA 1.656,86
Adecuacion y mejora de las condiciones de accesibilidad a cubiertas para favorecer los trabajos
de mantenimiento y conservacion de la instalacion fotovoltaica en condiciones de seguridad con-
sistente en la instalacion de escalera fija con proteccion de espalda de acero galvanizado, de 1
tramo con altura de subida hasta 410 cm, con peldafios estriados antideslizantes. Incluida puerta
de seguridad anti-intrusismo y candado con 2 llaves asi como piezas de anclaje necesarias. Me-
dida la unidad instalada, ejecutada, terminada y probada.
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con
) ) OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
08VRE90110 M LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIESTER 4,73
Linea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja
para deteccion visual al desgaste, segun R.D. 773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. In-
cluidos puntos de anclaje de acero inoxidable para fijacién a soporte. Medida la longitud ejecuta-
da.
CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO CAP.5 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
DADAD ud Prueba de Estanqueidad 360,50
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de mas de 500 m? de superficie mediante inun-
dacion de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
CAI?I'TULO 03 TRAMITES Y LEGALIZACION : :
08EN90100 ud  PRUEBA DE SERVICIO E INSPECCION DE LA INSTALACION 669,50
Pruebas de servicio e inspeccion correspndientes a las nuevas instalaciones domdticas y eléctri-
cas que se proponen a través de un Organismo de Control Autorizado.
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
] ] CINCUENTA CENTIMOS
08VFR5689 PRUEBA Y LEGALIZACION DE LA INSTALACION FV 1.158,75
Prueba de servicio para comprobacion de correcto funcionamiento de la instalacion fotovoltaica,
incluso informe de resultados y tramitacion de alta de la intalacion fotovoltaica ante la Junta de
Andalucia. Medida la unidad ejecutada.
Nota: Para la legalizacion de instalaciones de autoconsumo de menos de 100 kW en baja ten-
sion, debe presentar la ficha técnica descriptiva de baja tension del aplicativo PUES aprobada
por la Resolucién de 8 de octubre de 2019, de la Direccidn General de Industria, Energia y Mi-
nas.

Legalizacion de una instalacién de autoconsumo MENORES DE 100 KW.

Para la legalizacién de una instalacion de autoconsumo, el primer paso es dirigirse a la empresa
distribuidora de energia eléctrica para solicitar el codigo que identifica univocamente a la instala-
cion de autoconsumo, denominado CAU. Una vez obtenido dicho c6digo de la empresa distribui-
dora, se podra proceder a la legalizacion de la instalacion ante la Junta de Andalucia, existiendo
dos posibilidades de legalizacion;

a) Para la legalizacion de instalaciones de autoconsumo de menos de 100 kW en baja tension,
debe presentar la ficha técnica descriptiva de baja tension del aplicativo PUES aprobada por la
Resolucién de 8 de octubre de 2019, de la Direccidn General de Industria, Energia y Minas.

Activacion de la instalacion de autoconsumo
Para las instalaciones en baja tension de menos de 100 kW, una vez legalizada con la presenta-
cion en el aplicativo PUES ante la comunidad auténoma, se realizan los siguientes pasos:

El organismo autonémico genera una comunicacion automatica a la distribuidora, con el formato
A1, con envios todos los viernes.

La distribuidora comunica a la empresa comercializadora generando un fichero D1 01.

La comercializadora responde a la distribuidora aceptando o rechazando la instalacion, con el for-
mato D1 02.

En el caso de aceptacion, el titular tiene que firmar el contrato con su comercializadora, donde se
refleja la modalidad de autoconsumo y las condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

La comercializadora comunica a la distribuidora en un formato M1 indicando la modalidad de au-
toconsumo correcta.
Una vez superado este Ultimo paso, el titular ve reflejado en sus facturas la instalacion de auto-
consumo, y en su caso, la compensacion de excedentes.
MIL CIENTO CINCUENTA 'Y OCHO EUROS con SETENTA
Y CINCO CENTIMOS
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 19S SEGURIDAD
APARTADO 19SI Individual
19SIC10004 u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES 18,35
Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite
uso con el casco de seguridad, segin R.D. 773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
19S1C10008 u PAR TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA 7,82
Par de tapones antirruido fabricados de silicona moldeable de uso independiente o unidos por una
banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, segun R.D. 773/97 y marcado
CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
19S1C90004 u CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO 12,46
Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos segun
R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
) DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
19SIM90002 u PAR GUANTES RIESGOS MECANICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO 2,42
Par de guantes de proteccion para riesgos mecanicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno
natural con refuerzo en ufieros y nudillos, segin R.D. 773/97 y marcado CE segin R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
) DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
19SIP50002 u PAR DE BOTAS CANA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET. 10,91
Par de botas de cafia alta impermeable, plantilla y puntera metalica, fabricados en PVC, segln
R.D. 773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
19SIW90001 u CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR 1,93
Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial segtn R.D. 773/97 y marcado
CE seglin R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
APARTADO 19SS Sefializaciones y acotamientos
19SSA90052 m  VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC 0,98
Valla metélica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autdnomos norma-
lizados de 1,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecu-
tada.
i ) CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
19555890102 u SENAL METALICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE 13,08
Sefial de seguridad metalica tipo obligacion o prohibicion de 42 cm, sin soporte metélico, incluso
colocacion y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.
i TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS
19SSW90003 u SENAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m 11,76
Sefial de peligro reflectante de 0,70 m, con tripode de acero galvanizado, incluso colocacién de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.
ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

17HVR910100 RCD’S Naturalez no petrea ) 18,97

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

17RRR00200 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km 18,97

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorizacion situada a una dis-
tancia maxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y
canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 OBRA CIVIL
02ZMM90001 m3  EXC.ZANJA TIERRA C. DURA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm
Excavacion, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecanicos hasta
una profundidad maxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extraccion a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.
Mano de obra 1,89
Magquinaria 5,57
Suma la partida 7,46
Costes indirectos 3,00% 0,22
) TOTAL PARTIDA 7,68
IEL0KIOL m CANALIZACION
Canalizacion de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 250 mm de diametro nominal, resistencia a la compre-
sion 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y ni-
velada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia.
Instalacion enterrada. Incluso cinta de sefializacion. El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos, pero no incluye la
excavacion ni el relleno principal.
Mano de obra 3,74
Resto de obra y materiales 15,87
Suma la partida 19,61
Costes indirectos 3,00% 0,59
) TOTAL PARTIDA cveeeerirssseesseseessssss 20,20
IEL1KIOL ud  ARQUETA DE CONEXION ELECTRICA 40 x 40 x 50 cms.
Argueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigdn, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm
de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigén armado aligerado, de
49,5x48,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN
Mano de ODIa.........c.reerieririies 19,77
Resto de obra 'y materiales. ..o 31,34
SUMA [a Partida. ... 51,11
Costes iNdIreCtos ........ocevveeeveeneeeerenns 3,00% 1,53
) TOTAL PARTIDA .rrevvveeeresisssnsessssssessssssnnnnns 52,64
02RRM00001 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS
Relleno con tierras realizado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex-
tendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.
Mano de obra.. 473
Magquinaria..........ccc.enee. 0,73
Resto de obra y materiales 0,17
Suma la partida 5,63
Costes indirectos 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 5,80
IE12KIOL m2  CAPA DE BITUMINOSO EN FRIO
ManNO A€ ODFA......c.cveieieeieerieeee s 1,62
Resto de obra y materiales...........cccovrurrinrieenes 16,41
Suma la partida 18,03
Costes indirectos 3,00% 0,54
TOTAL PARTIDA evvvecernsisssessssssisssssssens 18,57
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CUADRO DE PRECIOS 2
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
IE13KIOL ud  CASETA PARA ALOJAR INVERSORES Y CUADROS
Ejecucion de caseta para alojar inversores y cuadros electricos tamafio de 2,5x 2. x 2.5 m,
compuesta por: cimentacién de hormigén, solera sobre encachado de piedra, cerramiento de blo-
que de hormigdn color blanco, cubierta de panel sandwich sobre perfiles metalicos machihembra-
do, compuesto de: cara superior de tablero de aglomerado hidréfugo de 10 mm de espesor, nu-
cleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 30 mm de espesor , instalacion de electrici-
dad, revestimiento de terrazo en suelos, puerta de acero galvanizado y rejillas de ventilacion de
acero galvanizado en los lugares indicados en planos y dimensiones, para crear ventilacion cru-
zada. El precio incluye las ayudas de albafiileria.
Mano de OBra.........cceevvereiecee e 685,56
Magquinaria 6,40
Resto de obra y materiales...........oooevererrinininnee 2.901,01
SUMA [ PArtida.........ceveveerrernereienerseseeenne 3.592,96
Costes iNdIreCtos .......ocvevevrereenieeen: 3,00% 107,79
o TOTAL PARTIDA .....ovvvvvveverrimmsssnesersssesessssssssnnns 3.700,75
06WDD910010 h AYUDAS A LA ALBANILERIA
Ayuda necesarias para completar las acciones de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias
para la reposicion de la instalacion fotovoltaica.
ManN0 d€ OBFa........oveeeeeeieicieieireciee e 38,75
Resto de obra y materiales........coo.vrrrrrurrnrrenenns 8,25
Suma la partida... 47,00
Costes indirectos 141
TOTAL PARTIDA ..erevvveeerenisssssesssssssesssssnnans 48,41

CAPITULO 02 INSTALACION FOTOVOLTAICA
SUBCAPITULO CAP.1 EQUIPOS
08v0C90015 ud  MODULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 540Wp/24V
Médulo solar fotovoltaico de células de silicio policristalino para instalaciones conectadas a red,
marca SHARP, modelo NU-JD 540, o equivalente, para instalar en estructura soporte, potencia
méaxima 540 W, tension de potencia dptima (Vmp) 41.64 V, corriente nominal (Impp) 12,97 A,
corriente de cortocircuito (Isc) 13,66 A, tension en circuito abierto (Voc) 50,34 V, 144 células so-
lares partidas oblea M-10, rendimiento 20,89 %, temperatura de trabajo -40°C / +85°C, dimen-
siones 2279 x 1134 x 35 mm. Totalmente montado y conexionado, incluida cajas de conexio-
nes, conectores y p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Colocacion en cubierta del edifi-
cio. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando.
Mano de obra.............c....
Resto de obra y materiales

Suma la partida..........c.ccrevee
Costes indirectos ..........cc...

TOTAL PARTIDA........cccouce.

08VEE90035 ud  ESTRUCTURA SOPORTES PREFABRICADOS HORMIGON
Soportes prefabricados de hormigén para paneles solares en cubierta plana, montaje horizontal,
realizada en hormigon HM-20 y pernos y tornilleria de acero inoxidable, inclinacién de 27°, inclu-
so elementos de lastre, cableado y conexion de puesta a tierra, p.p. de ayudas de albafiileria y
pequefio material; instalado segun CTE e instrucciones del fabricante y colocada en cubierta del
edificio. Medida la unidad instalada, ejecutada y terminada
Mano de obra.................
Resto de obra y materiales

Suma la partida..........ceerene.
Costes indirectos ............e....

TOTAL PARTIDA........cccoeunne.

23,50
293,75

317,25
9,52

326,77

3,88
49,39

53,27
1,60

54,87
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
08VRR90011 ud  INVERSOR SOLAR TRIFASICO 50kW MPPT CONEX. RED
Inversor solar trifisico para conexion a red, en autoconsumo con posibilidad de vertido de exce-
dentes, con capacidad de sobrecarga o potencia maxima de entrada 75000 Wp, tension de entra-
da maxima 1000 Vcc, potencia nominal de salida de 50 kW, tensién de entrada nominal a
1000V, con inversor sinusoidal con bisqueda de punto de méaxima potencia con 6MPPs con
dos conexiones , eficiencia ponderada europea 98%, interfaz para gestion del inversor y evalua-
cion de datos de rendimiento, pantalla grafica LCD, puertos RS-485 Modbus RTU, WLAN/Ether-
net Modus TCP. Incluso montaje, pequefio material y accesorios necesarios para su correcta
instalacion. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando.
Mano de Obra.........ceveveveeerereee e 79,40
Resto de obra y materiales..........c..courreerriernienens 5.670,00
SUMA la Partida. ... 5.749,40
Costes iNdIreCtoS ......c.oevreereereiririnnes 3,00% 172,48
TOTAL PARTIDA .eevvevveermminmsnseeseessssssesssssnsanns 5.921,88
SUBCAPITULO CAP.2 CUADROS Y CABLEADOS
08ECF90128 m CIRCUITO CC 2x6 mm2 SUPERFICIE
Circuito de corriente continua para instalacion fotovoltaica, instalado con cable de cobre de dos
conductores tipo  H1Z272-K 1,5/1,5 (1,8) kV DC de 6 mm2 de seccién nominal, aislado con ban-
deja/tubo de PVC rigido de 13 mm de didametro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso
p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albafiileria; construido segln
REBT. Medida la longitud instalada, ejecutada, terminada y probada.
Man0 A€ ODFa......c.cveieieeieiriesee e 3,15
Resto de obra y materiales.........c...oovirerreernennenns 423
SuMa 12 Partida.........coeeeenenerenee s 7,38
Costes indirectos 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA . 7,60
08EWW90100 ud CUADRO PROTECCIONES CC
Caja de conexion de mddulos fotovoltaicos, construida con material aislante de clase A con gra-
do de protecion IP55, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con orificios de venti-
lacion y conexidn de conductores, conteniendo fusibles de 20 A, seccionador de 40 A, bornas de
conexion y descargador de sobretension transitorias clase |l trifdsicos, en montaje superficial in-
cluso pequefio material, montaje, conexionado y ayudas de albafiileria; construida segiin REBT.
Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando
ManN0 A€ ODFA........oveeecrieieieierereerernine 10,27
Resto de obra y materiales 749,37
SUMA 12 PAtIdA. ... 759,64
Costes iNdIreCtos ........oceveeereeneeeenens 3,00% 22,79
TOTAL PARTIDA......oovvvvveermrnssenneseeceesssossssss 782,43
08EWW90110 ud  CUADRO PROTECCIONES CA

Cuadro General de Mando y Proteccion de la instalacion, en montaje superficial , segun planos

adjuntos, formado por: armario de poliester reforzado con una reserva de espacio del 30% como

minimo, puerta plena con llave, y la aparamenta de mando y proteccion recogida en planos, toda

ella de primera calidad incluso cableado interior de todos sus elementos, identificacion de circui-

tos, bornas de entrada y salida y elementos de conexidn, con barra de carril DIN libre en previ-

sion de instalacion de otros dispositivos, rotulacion exterior con esquema unifilar, material com-

plementario, pequefio material y mano de obra de fabricacion e instalacion; construido segun

REBT. Incluso transformadores de medida necesarios para medir y monitorizar la produccion

eléctrica generada. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando.
Man0 de OBIa.........cueurerrireeieieieeeeeeeieeeeees
Resto de obra y materiales...........oovrernininienee

SUMA [ Partida.........c.eeveerrnernerereieiseseieenns
Costes iNdIreCtos ........vevevrereresrerernns 3,00%

89,09
2.478,10

2.567,19
77,02
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CUADRO DE PRECIOS 2
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
] TOTAL PARTIDA 2.644,21
08EWW90150 ud  ADECUACION CUADRO GENERAL A CENTRO DE TRANSFORMACION
Conexion a Cuadro de Baja Tensién de Centro de Transformacion existente consistente en reali-
zacion de empalmes, incluso localizacion de cables, excavacion de cata, realizacion de empal-
mes, cubricién de cata y reposicion.
Man0 de OBa.........ccureveireieiieiieeieeeieeieeeeens 99,25
Resto de obra y materiales..........cooevererrinininnee 577,00
Suma la partida 676,25 §
Costes indirectos 3,00% 20,29 2
5
TOTAL PARTIDA....oovvvevcermrmsssnsresessessssesssssnes 696,54 §
-
08ECC00245 m LINEA DE DERIV. TRIFASICO RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,al 3x150+2G70 i
Linea general de alimentacion , que enlaza la caja general de proteccion , formada por cables uni- i
polares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-slb,d1,al 3x150+2G70 mm?, siendo su 5
tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de é
diametro, resistencia a compresion mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho S
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guia- o
do manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena S
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacion ni el pos- :§
terior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y proba- g
da. f
Mano de obra 4,96 2
Resto de obra y materiales 172,32 =
Suma la partida 177,28
Costes indirectos 3,00% 5,32
) TOTAL PARTIDA....ovvvvvevermmmnsnenreresseesssessssssees 182,60
08ECC002598 m LINEA DE DERIV. TRIFASICO RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,al 3x240+2G120
Linea general de alimentacion enterrada, que enlaza la caja general de proteccion con el CT, for-
mada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,al
3x240+2G120 mm?, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de
doble pared, de 200 mm de didmetro, resistencia a compresion mayor de 450 N, suministrado en -
rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada Q
con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior re- o ‘E§
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, sin in- ‘8‘ 5g
cluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo gufa. Totalmente T =%
montada, conexionada y probada e Eg
MaN0 A€ ODIA...v..cvvvveervireesiisesseessiisessessssieeens 4% 9 %I:?
Resto de obra y materiales............courveerriernienens 205,25 o Eg
5 12
So
SUMA I8 PAMIAAL.....vvveeveece e 2021 § g8
COSLES INAITECIOS wvvvvvvvvrrvvrrrrverrs 3,00% 631 8 ¢f
0 T
TOTAL PARTIDA ...oocrrvrersrscnsensensnesesens 21652 @ E §
08EDFLEDL35 m BANDEJA DE VARILLA ELECTROSOLDADA 60 X 100 CMS CON TAPA T 8%
Bandeja tipo rejiband metalica, varilla electrosoldada, galvanizada en caliente de 60x100 con ta- 5 xrsl
pa, colocacion sobre estructura incluso parte proporcional de soportes, curvas, etc. Totalmente a §§§
instalada. X388
Mano de obra 470 & %ég
Resto de obra y materiales 9,46 §,E é%
55
Suma la partida 14,16 = g%%
Costes indirectos 3,00% 042 Q©gdo
O 3543
O SEE
TOTAL PARTIDA 1458 9 gco
08EPP00005 u PICA DE PUESTA A TIERRA Q &3 5
Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de didmetro 5 yj':’“% 3
y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida segin REBT. Medida la cantidad 0630
E3885
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CUADRO DE PRECIOS 2
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
ejecutada.
Mano de obra 109,95
Resto de obra y materiales 24,20
Suma la partida 134,15
Costes indirectos 3,00% 4,02
) TOTAL PARTIDA 138,17 °
08EPP00115 m LINEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 70 mm2 SUPERFICIE 2
Linea de puesta a tierra,instalada con conductor desnudo de 70 mm2 de seccién nominal, aislado =
con tubo de PVC rigido de 29 mm de diametro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, in- N
cluso p.p. de cajas de derivacion grapas, piezas especiales, ayudas de albafiileria, construida §
segn REBT. Medida longitud ejecutada desde la primera derivacion hasta la arqueta de cone- 3
xion. r
Mano de obra 3,36 E
Resto de obra y materiales 7,23 E
°
£
Suma la partida 10,59 &
Costes indirectos 3,00% 0,32 §
—— 5
TOTAL PARTIDA......oooovoeevnnrssseeennssssneennses 10,91 §
=
080EPOFEP ud CONTADOR BIDIRECCIONAL ;
Armario de medida integrado, de dimensiones 400x600x250 mm con placa de fondo y regleta de §
comprobacion de 10 circuitos, conteniendo, debidamente cableado, conectado e instalado: -1 con- g
tador electronico Landis-Gyr tipo ZMQ202CTSAT.8 clase 0,2 o similar. -1 modem RTc MDS- E
TAR-288S. Suministro, instalacion y comprobaci6. Incluso tarjetas de comunicacion.
Mano de obra 194,45
Resto de obra y materiales 572,00
Suma la partida 766,45
Costes indirectos 3,00% 22,99
TOTAL PARTIDA ..ot 789,44
08vVv9100100 h AYUDAS A LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD ~
Ayuda necesarias para completar las acciones de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias H%
para la reposicion de la instalacion de climatizacion y fotovoltaica, incluidas las acciones de cam- o é@
bios de luminarias de emergencias que se puedan ver afectadas por obra.. § .g%
MaN0 & OBFA.....curersssssssssssssssssssssssssssssssssses 5860 2 38
Resto de obra'y materiales...........c..ouvevveverenns 048 = %IQ
g 5=
i o 33
Suma la partida 59,08 € K=
Costes indirectos 3,00% 1,77 g ﬁ%
- 3 §§
) TOTAL PARTIDA....cooomsotosmososesososesos 6085 S SE
POEEMC ud CONTROLADOR CDP-0 INYECCION CERO CIRCUTOR ' § g
Instalacion del controlador CDP-0 de la marca CIRCUTOR o similar  es un accesorio que, en ﬁ u%‘j;g
una instalacion fotovoltaica de Autoconsumo, sirve para ajustar el nivel de produccion de energia [ §§
de uno o varios inversores al consumo del usuario. Asi, permite ajustar la inyeccion de potencia % ﬁ%’s
alared, o bien eliminarla en aquellos casos en los que se desee una inyeccion cero. Compatible L ggg
con las principales marcas de inversores: FRONIUS, DELTA, KOSTAL, INGETEAM, KA- o« g;%
CO, GROWATT, ABB, SMA. Totalmente montado, conexionado y probado. S é’g s
Mano de obra 19445 ¢ gg
Resto de obra y materiales 57200 <235
O X435
G 55
Suma la partida 76645 (D §uS
Costes indirectos 3,00% 2299 o SEE
Oscg
S &8¢
TOTAL PARTIDA 78944 2 SEE
QL858
O o>a
E
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO CAP.3 MONITORIZACION Y CONTROL :
08VRR90123 ud  CUADRO DE SUPERFICIE PARA DISPOSITIVOS DE MONITORIZACION
Armario modular, construido en plastico, para montaje superficial en interior, con aparellaje de
monitorizacion. Incluso instalacién, cableado y conexiones, piezas especiales y ayudas; realiza-
do seglin REBT. Montaje y configuracion de los dispositivos necesarios para la monitorizacion.
Medida la unidad instalada, ejecutada, probada y funcionando
Mano de obra..................
Resto de obra y materiales

159,70
51,70

Suma la partida..........c.c...... 211,40
Costes indirectos 6,34

TOTAL PARTIDA ....ooviiersnienesseeseisienes 217,74
08VRR90124 ud GESTOR ENERGETICO REGISTRADOR DE DATOS
Gestor energético con Scada integrado con capacidad de personalizar pantallas, informes y alar-
mas. Web server integrado para visualizacidn y consulta de valores mediante XML. Pasarela de
datos Ethernet RS485 Modbus para la gestion de equipos esclavos. Memoria para almacena-
miento de datos de histricos de los equipos conectados. Emisién de alarmas mediante correo
electrénico (corte o subida excesiva de tension de alimentacion, consumos fuera de horario, ren-
dimiento deficiente del sistema fotovoltaico...). Capacidad de integrar datos de equipos modbus
como los inversores fotovoltaicos. Con capacidad de servir datos a un Power Studio Scada Su-
perior que gestione de forma general el proyecto o al software de gestion energética implantado
que permita la comunicacién en remoto y la monitorizacion centralizada . Incluso punto de cone-
xion ethernet, que permita conectar el equipo a la red del edificio, y cableado de conexion de red
con inversor y deméas hardware necesario para la monitorizacion. Medida la unidad instalada,
ejecutada, terminada, probada y funcionando.
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Resto de obra y materiales.........co.oounrerniniinnnnee 666,00

Suma la partida
Costes indirectos

666,00
3,00% 19,98

TOTAL PARTIDA.....ooovvvvvimimimimmmssssmsssssssssssssssnsnnnns 685,98
08VRR90125 ud  ANALIZADOR DE REDES
Analizador de redes eléctricas trifasicas (equilibradas y desequilibradas) para montaje en carril
DIN, de muy reducido tamafio, con medidas en 4 cuadrantes. Medicién de corriente .../5 A. Con
tecnologia ITF: proteccion de aislamiento galvanica ITF. Formato carril DIN de tan solo 3 modu-
los. Pantalla retroiluminada de alto contraste. Montaje en panel 72 x 72 mm con frontal adaptador.
Comunicacién RS-485 (Modbus/RTU hasta 56 kbps) (Bacnet hasta 38 kbps). Dispone de una
salida de transistor (programables). Dispone de 1 entrada digital para seleccion de tarifa o estados
I6gicos. Precintable tapa cubrebornas. Aplicacién de control en cuadros de distribucion y acome-
tidas de baja y media tensién donde sea necesario poner un analizador en el carril DIN por pro-
blemas de espacio. Control de alarma. Valor maximo, minimo y retardo programable. Control de
la energia activa o reactiva mediante salida de impulsos. Captura de datos instantaneos, méaxi-
mos y minimos de los parametros eléctricos medidos. Medida la unidad instalada, ejecutada, ter-
minada, probada y funcionando
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Resto de obra y materiales...........oouvererviniininnee 644,00

Suma la partida
Costes indirectos

644,00
3,00% 19,32

) TOTAL PARTIDA ...oovvvivivimmmmmmmmmsmssssmssssssssssssssnnnnns 663,32
08VRR90126 ud  SONDA DE RADIACION SOLAR
Sonda de radiacién solar, temperatura de panel y temperatura ambiente, a instalar junto a los mé-
dulos solares. Con comunicaciones Modbus RS485. Permite al sistema emitir alarma para man-
tenimiento/limpieza de las placas fotovoltaicas. Incluida fuente de alimentacion. Medida la unidad
instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?

.a

Mano de obra
Resto de obra y materiales

9,93
455,85

Codigo para validacion :XNOZT-7YSWS-W2Z2R
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Suma la partida
Costes indirectos

465,78
3,00% 13,97

B Consorcio Gestion Aguas Residuales - Documento por Defecto




o FONDO EUROPEO DE
* T ok DESARROLLD REGIONAL

| * * (FEDER)
@ I Q O : : Economia Baja en Carbono
doy K Entidades Locales
N . Fondo BEuropen de Gesarrallo Begieal 0F EDE R UNION EUROPEA iti*—‘-‘ e ,::, IDAE
e menere de heacer EVEGRFA Fon Europea de Dasanali Regions!
CUADRO DE PRECIOS 2
cODIGO ub RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA ..ot 479,75
08VRR90127 ud PANTALLA LED 32 PULGADAS
Pantalla LED Full HD de 32", de medida diagonal de pantalla 81,28 cm, resolucién minima de
pantalla 1920 x 1080 (px), incluso SmartTV, dos entradas de HDMI, entrada de USB, salida au-
dio-Optica, elementos, cableado y accesorios de conexion desde el sistema de monitorizacion,
configuracion inicial y puesta en marcha. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, pro-
bada y funcionando.
Mano de Obra.........cccveveveiereeee e 49,85
Resto de obra y materiales............cooereerrierrienens 131,52
SUMAa la Partida. ... 181,37
COStes iNQIrCOS ....ouvvvverrircricriennnes 3,00% 5,44
3 TOTAL PARTIDA ..ot 186,81
SUBCAPITULO CAP.4 ACCESIBILIDAD A CUBIERTA Y SEGURIDAD
08VRE90100 ESCALERA FIJA CON PROTECCION DE ESPALDA
Adecuacion y mejora de las condiciones de accesibilidad a cubiertas para favorecer los trabajos
de mantenimiento y conservacion de la instalacion fotovoltaica en condiciones de seguridad con-
sistente en la instalacion de escalera fija con proteccion de espalda de acero galvanizado, de 1
tramo con altura de subida hasta 410 cm, con peldafios estriados antideslizantes. Incluida puerta
de seguridad anti-intrusismo y candado con 2 llaves asi como piezas de anclaje necesarias. Me-
dida la unidad instalada, ejecutada, terminada y probada.
Man0 A€ ODFa........ovuieceeieieieeesee e 97,35
Resto de obra y materiales 1.511,25
SuMAa 12 Partida.........coeeeeneenerieese s 1.608,60
Costes iNdireCtos ........ccevrereeenevreenens 3,00% 48,26
’ ) TOTAL PARTIDA ...ttt 1.656,86
08VRE90110 M LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIESTER
Linea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja
para deteccion visual al desgaste, segun R.D. 773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. In-
cluidos puntos de anclaje de acero inoxidable para fijacion a soporte. Medida la longitud ejecuta-
da.
ManN0 A€ ODFa......c.ovevieeereiiesere s 1,94
Resto de obra 'y materiales...........oovreureirrinienes 2,65
SUMAa [a Partida. ... 4,59
Costes iNdIreCtos ........cevveeeveeereennns 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 4,73

SUBCAPITULO CAP.5 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
DADAD ud Prueba de Estanqueidad

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de mas de 500 m? de superficie mediante inun-
dacion de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Resto de obra y materiales..........c.ccovvvrnirniennes

Suma la partida...
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA. ...t

350,00

350,00
10,50

360,50
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAI?iTULO 03 TRAMITES Y LEGALIZACION : )
08EN90100 ud PRUEBA DE SERVICIO E INSPECCION DE LA INSTALACION
Pruebas de servicio e inspeccion correspndientes a las nuevas instalaciones domdticas y eléctri-
cas que se proponen a través de un Organismo de Control Autorizado.
Resto de obra y materiales..........cccovvrrirniines 650,00

Suma la partida
Costes indirectos

650,00
3,00% 19,50

) ) TOTAL PARTIDA......oovvvvvvvvmimsssmssssisssssssssssssssnnnnnns 669,50

08VFR5689 PRUEBA Y LEGALIZACION DE LA INSTALACION FV

Prueba de servicio para comprobacion de correcto funcionamiento de la instalacion fotovoltaica,

incluso informe de resultados y tramitacion de alta de la intalacion fotovoltaica ante la Junta de

Andalucia. Medida la unidad ejecutada.

Nota: Para la legalizacion de instalaciones de autoconsumo de menos de 100 kW en baja ten-

sion, debe presentar la ficha técnica descriptiva de baja tension del aplicativo PUES aprobada

por la Resolucion de 8 de octubre de 2019, de la Direccidn General de Industria, Energia y Mi-

nas.

Legalizacion de una instalacién de autoconsumo MENORES DE 100 KW.

Para la legalizacion de una instalacion de autoconsumo, el primer paso es dirigirse a la empresa
distribuidora de energia eléctrica para solicitar el codigo que identifica univocamente a la instala-
cion de autoconsumo, denominado CAU. Una vez obtenido dicho codigo de la empresa distribui-
dora, se podra proceder a la legalizacion de la instalacion ante la Junta de Andalucia, existiendo
dos posibilidades de legalizacion;

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

a) Para la legalizacion de instalaciones de autoconsumo de menos de 100 kW en baja tension,
debe presentar la ficha técnica descriptiva de baja tension del aplicativo PUES aprobada por la
Resolucion de 8 de octubre de 2019, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas.

Activacion de la instalacion de autoconsumo
Para las instalaciones en baja tension de menos de 100 kW, una vez legalizada con la presenta-
cion en el aplicativo PUES ante la comunidad auténoma, se realizan los siguientes pasos:

El organismo autonémico genera una comunicacion automatica a la distribuidora, con el formato
A1, con envios todos los viernes.

La distribuidora comunica a la empresa comercializadora generando un fichero D1 01.

La comercializadora responde a la distribuidora aceptando o rechazando la instalacion, con el for-
mato D1 02.

En el caso de aceptacion, el titular tiene que firmar el contrato con su comercializadora, donde se
refleja la modalidad de autoconsumo y las condiciones.

La comercializadora comunica a la distribuidora en un formato M1 indicando la modalidad de au-
toconsumo correcta.

Una vez superado este ultimo paso, el titular ve reflejado en sus facturas la instalacién de auto-
consumo, y en su caso, la compensacion de excedentes.
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Mano de OBra.........cceveveveieieieie e 1.125,00

Suma la partida
Costes indirectos

1.125,00
3,00% 33,75

TOTAL PARTIDA ... 1.158,75
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 19S SEGURIDAD
APARTADO 19SI Individual
19SIC10004 u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES
Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite
uso con el casco de seguridad, segun R.D. 773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.
Resto de obra y materiales...........ccoenerenereereenns 17,82
SUMa [ Partida.........c.oeveerrerrnernernernseseieenne 17,82
Costes iNdIreCtOS ......evvvvrcrvrerrcrrennnes 3,00% 0,53
TOTAL PARTIDA ...coviiiiereneeereeereinenns 18,35
19S1C10008 u PAR TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA
Par de tapones antirruido fabricados de silicona moldeable de uso independiente o unidos por una
banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, segin R.D. 773/97 y marcado
CE segln R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Resto de obra y materiales. ..o 7,59
SUMAa 12 Partida........ccoevnienenereesee s 7,59
Costes iNdIreCtos ........ccevveereereereeneens 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ...c.oieiiiereneeeeeereinenns 7,82
19S1C90004 u CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO
Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos segin
R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Resto de obra y materiales........oovrrrrrrernrenenns 12,10
SUMA 2 Partida........ceerernreeerseeseeeeeessesnes 12,10
Costes iNdIreCtoS ......cvvvverervrcrieriennnes 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ..o 12,46
19SIM90002 u PAR GUANTES RIESGOS MECANICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO
Par de guantes de proteccion para riesgos mecanicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno
natural con refuerzo en ufieros y nudillos, segin R.D. 773/97 y marcado CE segtn R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
Resto de obra y materiales..........oovneureireennenne 2,35
SUMA 12 PANtIdaA. ..o 2,35
Costes iNdIreCtos ........ocevererevneveenens 3,00% 0,07
. TOTAL PARTIDA ..o 2,42
19SIP50002 u PAR DE BOTAS CANA ALTA IMPERM. PLANTILLA'Y PUNTERA MET.
Par de botas de cafia alta impermeable, plantilla y puntera metélica, fabricados en PVC, segln
R.D. 773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Resto de obra 'y materiales.........ovrnrrrreerneenenns 10,59
Suma [a partida........c.cocvevernernernrneeenes 10,59
Costes INdIrectos ........cveveveveveverienns 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ..o 10,91
19SIW90001 u CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR

Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial segtn R.D. 773/97 y marcado
CE seglin R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Resto de obra 'y materiales. ..o

SUMA [ Partida.........c.eveereerenernerereineeieenne
Costes INAIreCtoS .....c.evvverererrrrnieins 3,00%

TOTAL PARTIDA. ...

1,87

1,87
0,06

-
[{e]
w
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

APARTADO 19SS Sefializaciones y acotamientos
19SSA90052 m  VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC

Valla metélica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autdnomos norma-
lizados de 1,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecu-

tada.
Mano de obra 0,76
Resto de obra y materiales 0,19
Suma la partida 0,95 §
Costes indirectos 3,00% 0,03 =
N
o
TOTAL PARTIDA 0,98 S
19SSS90102 u SENAL METALICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE §
Sefial de seguridad metdlica tipo obligacion o prohibicion de 42 cm, sin soporte metalico, incluso g
colocacion y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. £
MaN0 e OBI......ovrrvvivrnrrrsersssirsssssiriens 0,95 o
Resto de obra 'y materiales...........c.oovrevreerernnenne 11,75 E
- g
SUMA [ Partida.........c.eveereerrnernereineiseieeenns 12,70 §
Costes iNdIrectos ........ocveveerneieneinnes 3,00% 0,38 £
E
3 TOTAL PARTIDA ...coviiiieriseerereeereinns 13,08 %
19SSW90003 u SENAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m f
Sefial de peligro reflectante de 0,70 m, con tripode de acero galvanizado, incluso colocacion de 5
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. £
Mano de obra...........cocveunee. 1,89 z
Resto de obra y materiales 9,53
SuMa la Partida.........ccoeeeenenerennene s 11,42
Costes iNdIreCtoS ......coouvvrervrcrrcriennnes 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..o 11,76
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
17HVR910100 RCD’S Naturalez no petrea 5
Maquinaria 5,92 -
Resto de obra y materiales 1250 S éN
g sE
— B2
o IT
Suma la partida... 1842 O E%
Costes indirectos 055 G5 =<
S S
- @] T
TOTAL PARTIDA ...ccccoonvvvmrivmramenssensssessssensn 1897 T §%
17RRR00200 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km IS ﬁfg
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorizacion situada a una dis- 3 §§
tancia maxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y 8 ?E
canon de gestion. Medido el volumen esponjado. o £
MAGUINANA ...vov v 592 o E%
Resto de obra 'y materiales..........c.covrerrrernnnnne 12,50 g X
S EES
—— &8ss
SuMa la partida. ... 1842 @ i gé
Costes iNdIrectos ................wcenns 3,00% 055 Q282
35
TOTAL PARTIDA ...cocviireiereriecnererseeniesieens 18,97 < E gé
§2:2
F55s
o Sk
Sscs
S &8¢
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 01 OBRA CIVIL
02ZMM90001 m3 EXC. ZANJA TIERRA C. DURA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm

IE10KIOL

IE11KIOL

02RRM00001

|[E12KIOL

IE13KIOL

06WDD910010

Excavacion, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecanicos hasta una
profundidad méaxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extraccion a los bordes y perfilado
de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

ZANJASACT 1 170,00 0,50 1,00 85,00

, 85,00
m CANALIZACION

Canalizacion de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y ex-
terior corrugada), de color naranja, de 250 mm de didmetro nominal, resistencia a la compresion 450
N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pi-
s6n vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Instalacién enterrada.
Incluso cinta de sefializacion. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el des-
plazamiento y la disposicion en obra de los elementos, pero no incluye la excavacion ni el relleno

principal.
a Centro de transformacion 1 170,00 170,00

) 170,00
ud ARQUETA DE CONEXION ELECTRICA 40 x 40 x 50 cms.

Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigdn, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de
medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigén armado aligerado, de 49,5x48,5 cm,
para arqueta de conexion eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN

Arquetas para Conexién al C.T 10 10,00

10,00
m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS

Relleno con tierras realizado con medios mecénicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-
do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.

Zanjaa CT 170 0,40 0,40 27,20

27,20
m2 CAPA DE BITUMINOSO EN FRIO
Zanjaa CT 170 0,40 68,00

68,00
ud CASETA PARA ALOJAR INVERSORES Y CUADROS

Ejecucion de caseta para alojar inversores y cuadros electricos tamafio de 2,5x 2. x 2.5 m, com-
puesta por: cimentacion de hormigdn, solera sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de
hormigdn color blanco, cubierta de panel sandwich sobre perfiles metalicos machihembrado, com-
puesto de: cara superior de tablero de aglomerado hidréfugo de 10 mm de espesor, nicleo aislante
de espuma de poliestireno extruido de 30 mm de espesor , instalacion de electricidad, revestimiento
de terrazo en suelos, puerta de acero galvanizado vy rejillas de ventilacion de acero galvanizado en
los lugares indicados en planos y dimensiones, para crear ventilacion cruzada. El precio incluye las
ayudas de albafileria.

Caseta para alojar inversores y 1 1,00
Cuadros

1,00
h  AYUDAS A LA ALBANILERIA
Ayuda necesarias para completar las acciones de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la
reposicion de la instalacion fotovoltaica.
50 50,00

50,00
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
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(FEDER)

%, IDAE

08VOC90015

08VEE90035

08VRR90011

08ECF90128

08EWW90100

CAPITULO 02 INSTALACION FOTOVOLTAICA

SUBCAPITULO CAP.1 EQUIPOS
ud MODULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 540Wp/24V

Madulo solar fotovoltaico de células de silicio policristalino para instalaciones conectadas a red, mar-
ca SHARP, modelo NU-JD 540, o equivalente, para instalar en estructura soporte, potencia maxima
540 W, tensién de potencia 6ptima (Vmp) 41.64 V, corriente nominal (Impp) 12,97 A, corriente de
cortocircuito (Isc) 13,66 A, tension en circuito abierto (Voc) 50,34 V, 144 células solares partidas
oblea M-10, rendimiento 20,89 %, temperatura de trabajo -40°C / +85°C, dimensiones 2279 x 1134
x 35 mm. Totalmente montado y conexionado, incluida cajas de conexiones, conectores y p.p. de
pequefio material y medios auxiliares. Colocacion en cubierta del edificio. Medida la unidad instala-
da, ejecutada, terminada, probada y funcionando.

Madulos 204 204,00

204,00
ud ESTRUCTURA SOPORTES PREFABRICADOS HORMIGON

Soportes prefabricados de hormigon para paneles solares en cubierta plana, montaje horizontal, reali-
zada en hormigén HM-20 y pernos y tornilleria de acero inoxidable, inclinacidn de 279, incluso ele-
mentos de lastre, cableado y conexion de puesta a tierra, p.p. de ayudas de albafiileria y pequefio
material; instalado segin CTE e instrucciones del fabricante y colocada en cubierta del edificio. Medi-

da la unidad instalada, ejecutada y terminada

Soportes 1 120,00 120,00

120,00
ud INVERSOR SOLAR TRIFASICO 50kW MPPT CONEX. RED
Inversor solar trifdsico para conexion a red, en autoconsumo con posibilidad de vertido de exceden-
tes, con capacidad de sobrecarga o potencia maxima de entrada 75000 Wp, tension de entrada ma-
xima 1000 Vcc, potencia nominal de salida de 50 kW, tensién de entrada nominal a 2000V, con in-
versor sinusoidal con bisqueda de punto de maxima potencia con 6MPPs con dos conexiones , efi-
ciencia ponderada europea 98%, interfaz para gestion del inversor y evaluacion de datos de rendi-
miento, pantalla grafica LCD, puertos RS-485 Modbus RTU, WLAN/Ethernet Modus TCP. Incluso
montaje, pequefio material y accesorios necesarios para su correcta instalacion. Medida la unidad
instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando.
Inversores 2 2,00

2,00
SUBCAPITULO CAP.2 CUADROS Y CABLEADOS
m CIRCUITO CC 2x6 mm? SUPERFICIE

Circuito de corriente continua para instalacion fotovoltaica, instalado con cable de cobre de dos con-
ductores tipo  H1Z272-K 1,5/1,5 (1,8) kV DC de 6 mm?2 de seccidn nominal, aislado con bandeja/tu-
bo de PVC rigido de 13 mm de didmetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de
cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albafiileria; construido segln REBT.
Medida la longitud instalada, ejecutada, terminada y probada.

Para strings 1 646,00 646,00

646,00
ud CUADRO PROTECCIONES CC
Caja de conexion de mddulos fotovoltaicos, construida con material aislante de clase A con grado de
protecion IP55, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con orificios de ventilacién y co-
nexion de conductores, conteniendo fusibles de 20 A, seccionador de 40 A, bornas de conexion y
descargador de sobretension transitorias clase Il trifasicos, en montaje superficial incluso pequefio
material, montaje, conexionado y ayudas de albafiileria; construida segin REBT. Medida la unidad
instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando
1 1,00

1,00
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08EWW90110 ud CUADRO PROTECCIONES CA

Cuadro General de Mando y Proteccion de la instalacion, en montaje superficial , seglin planos ad-
juntos, formado por: armario de poliester reforzado con una reserva de espacio del 30% como mini-
mo, puerta plena con llave, y la aparamenta de mando y proteccion recogida en planos, toda ella de
primera calidad incluso cableado interior de todos sus elementos, identificacion de circuitos, bornas
de entrada y salida y elementos de conexién, con barra de carril DIN libre en prevision de instala-
cion de otros dispositivos, rotulacion exterior con esquema unifilar, material complementario, pequefio
material y mano de obra de fabricacion e instalacion; construido segtin REBT. Incluso transformado-
res de medida necesarios para medir y monitorizar la produccion eléctrica generada. Medida la uni-
dad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando.
1 1,00

1,00
08EWW90150  ud ADECUACION CUADRO GENERAL A CENTRO DE TRANSFORMACION
Conexién a Cuadro de Baja Tension de Centro de Transformacion existente consistente en realiza-
cion de empalmes, incluso localizacion de cables, excavacion de cata, realizacion de empalmes,
cubricién de cata y reposicion.
1 1,00

1,00

08ECC00245 m LINEA DE DERIV. TRIFASICO RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,al 3x150+2G70

Linea general de alimentacion , que enlaza la caja general de proteccion , formada por cables unipola-

res con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,al 3x150+2G70 mmz, siendo su tension

asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de diametro, re-

sistencia a compresion mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10

cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno

lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima

de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las

zanjas. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada.

5 5,00
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5,00
08ECC002598 m LINEA DE DERIV. TRIFASICO RZ1-K (AS) Cca-slb,d1,al 3x240+2G120
Linea general de alimentacion enterrada, que enlaza la caja general de proteccion con el CT, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,al 3x240+2G120 mm?,
siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm
de diametro, resistencia a compresion mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho
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de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado é%
manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta g
10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacion ni el posterior relle- z'_élg
no principal de las zanjas. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada 52
170 170,00 58
=
B
170,00 gé
08EDFLEDL35 m BANDEJA DE VARILLA ELECTROSOLDADA 60 X 100 CMS CON TAPA &

Bandeja tipo rejiband metdlica, varilla electrosoldada, galvanizada en caliente de 60x100 con tapa,
colocacion sobre estructura incluso parte proporcional de soportes, curvas, etc. Totalmente instalada.
STRING 12 20,00 240,00

2 45,00 90,00

330,00
08EPP00005 u PICADE PUESTA A TIERRA
Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diametro y 2
m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida segun REBT. Medida la cantidad ejecutada.
1 1,00

oroquetas.org/portal/noEstatica.do?
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1,00
08EPP00115 m LINEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 70 mm2 SUPERFICIE
Linea de puesta a tierra,instalada con conductor desnudo de 70 mm2 de seccién nominal, aislado con
tubo de PVC rigido de 29 mm de diametro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p.
de cajas de derivacion grapas, piezas especiales, ayudas de albafiileria, construida segtin REBT.
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Medida longitud ejecutada desde la primera derivacion hasta la arqueta de conexion.
1 1 115,00 115,00

115,00
ud CONTADOR BIDIRECCIONAL
Armario de medida integrado, de dimensiones 400x600x250 mm con placa de fondo y regleta de
comprobacion de 10 circuitos, conteniendo, debidamente cableado, conectado e instalado: -1 conta-
dor electrénico Landis-Gyr tipo ZMQ202CTSAT.8 clase 0,2 o similar. -1 modem RTc MDS-
TAR-288S. Suministro, instalacion y comprobacio. Incluso tarjetas de comunicacion.
1 1,00

1,00
h AYUDASA LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Ayuda necesarias para completar las acciones de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la
reposicion de la instalacion de climatizacion y fotovoltaica, incluidas las acciones de cambios de lu-
minarias de emergencias que se puedan ver afectadas por obra..
20 20,00

20,00

ud CONTROLADOR CDP-0 INYECCION CERO CIRCUTOR
Instalacion del controlador CDP-0 de la marca CIRCUTOR o similar es un accesorio que, en una
instalacion fotovoltaica de Autoconsumo, sirve para ajustar el nivel de produccion de energia de uno
o varios inversores al consumo del usuario. Asi, permite ajustar la inyeccion de potencia a la red, o
bien eliminarla en aquellos casos en los que se desee una inyeccion cero. Compatible con las princi-
pales marcas de inversores: FRONIUS, DELTA, KOSTAL, INGETEAM, KACO, GROWATT,
ABB, SMA. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00
SUBCAPITULO CAP.3 MONITORIZACION Y CONTROL
ud CUADRO DE SUPERFICIE PARA DISPOSITIVOS DE MONITORIZACION

Armario modular, construido en plastico, para montaje superficial en interior, con aparellaje de monito-
rizacion. Incluso instalacién, cableado y conexiones, piezas especiales y ayudas; realizado segin
REBT. Montaje y configuracion de los dispositivos necesarios para la monitorizacién. Medida la uni-
dad instalada, ejecutada, probada y funcionando

A4 1 1,00

1,00

ud GESTOR ENERGETICO REGISTRADOR DE DATOS
Gestor energético con Scada integrado con capacidad de personalizar pantallas, informes y alarmas.
Web server integrado para visualizacion y consulta de valores mediante XML. Pasarela de datos Et-
hernet RS485 Modbus para la gestion de equipos esclavos. Memoria para almacenamiento de da-
tos de historicos de los equipos conectados. Emision de alarmas mediante correo electronico (corte o
subida excesiva de tension de alimentacion, consumos fuera de horario, rendimiento deficiente del
sistema fotovoltaico...). Capacidad de integrar datos de equipos modbus como los inversores foto-
voltaicos. Con capacidad de servir datos a un Power Studio Scada Superior que gestione de forma
general el proyecto o al software de gestion energética implantado que permita la comunicacion en re-
moto y la monitorizacion centralizada . Incluso punto de conexion ethernet, que permita conectar el
equipo a la red del edificio, y cableado de conexion de red con inversor y demas hardware necesa-
rio para la monitorizacién. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando.

1 1,00

1,00
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08VRR90125 ud ANALIZADOR DE REDES

Analizador de redes eléctricas trifasicas (equilibradas y desequilibradas) para montaje en carril DIN,
de muy reducido tamafio, con medidas en 4 cuadrantes. Medicion de corriente .../5 A. Con tecnolo-
gia ITF: proteccion de aislamiento galvanica ITF. Formato carril DIN de tan solo 3 médulos. Pantalla
retroiluminada de alto contraste. Montaje en panel 72 x 72 mm con frontal adaptador. Comunicacion
RS-485 (Modbus/RTU hasta 56 kbps) (Bacnet hasta 38 kbps). Dispone de una salida de transistor
(programables). Dispone de 1 entrada digital para seleccion de tarifa o estados logicos. Precintable ta-
pa cubrebornas. Aplicacion de control en cuadros de distribucién y acometidas de baja y media ten-
sidn donde sea necesario poner un analizador en el carril DIN por problemas de espacio. Control de
alarma. Valor maximo, minimo y retardo programable. Control de la energia activa o reactiva me-
diante salida de impulsos. Captura de datos instantaneos, maximos y minimos de los parametros
eléctricos medidos. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando

1 1,00

1,00
08VRR90126 ud SONDA DE RADIACION SOLAR
Sonda de radiacion solar, temperatura de panel y temperatura ambiente, a instalar junto a los médu-
los solares. Con comunicaciones Modbus RS485. Permite al sistema emitir alarma para manteni-
miento/limpieza de las placas fotovoltaicas. Incluida fuente de alimentacién. Medida la unidad instala-
da, ejecutada, terminada, probada y funcionando
1 1,00

1,00
08VRR90127 ud PANTALLA LED 32 PULGADAS
Pantalla LED Full HD de 32", de medida diagonal de pantalla 81,28 cm, resolucion minima de panta-
lla 1920 x 1080 (px), incluso SmartTV, dos entradas de HDMI, entrada de USB, salida audio-6ptica,
elementos, cableado y accesorios de conexion desde el sistema de monitorizacion, configuracion ini-
cial y puesta en marcha. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando.
1 1,00
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1,00
SUBCAPITULO CAP.4 ACCESIBILIDAD A CUBIERTA Y SEGURIDAD
08VRE90100 ESCALERA FIJA CON PROTECCION DE ESPALDA

Adecuacion y mejora de las condiciones de accesibilidad a cubiertas para favorecer los trabajos de
mantenimiento y conservacion de la instalacion fotovoltaica en condiciones de seguridad consistente
en la instalacion de escalera fija con proteccion de espalda de acero galvanizado, de 1 tramo con al-
tura de subida hasta 410 cm, con peldafios estriados antideslizantes. Incluida puerta de seguridad an-
ti-intrusismo y candado con 2 llaves asi como piezas de anclaje necesarias. Medida la unidad insta-
lada, ejecutada, terminada y probada.
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1,00
08VRE90110 M LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIESTER
Linea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para
deteccion visual al desgaste, segin R.D. 773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. Incluidos pun-
tos de anclaje de acero inoxidable para fijacion a soporte. Medida la longitud ejecutada.
1 4,10 4,10

c_id=

do

4,10

SUBCAPITULO CAP.5 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
DADAD ud Prueba de Estanqueidad

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para com-
probar la estanqueidad de una cubierta plana de mas de 500 m2 de superficie mediante inundacion de
toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

1 1,00
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CAPITULO 03 TRAMITES Y LEGALIZACION
08EN90100 ud PRUEBA DE SERVICIO E INSPECCION DE LA INSTALACION
Pruebas de servicio e inspeccion correspndientes a las nuevas instalaciones domdticas y eléctricas
que se proponen a través de un Organismo de Control Autorizado.
1 1,00
) ) 1,00
08VFR5689 PRUEBA Y LEGALIZACION DE LA INSTALACION FV
Prueba de servicio para comprobacion de correcto funcionamiento de la instalacion fotovoltaica, inclu-
so informe de resultados y tramitacion de alta de la intalacién fotovoltaica ante la Junta de Andalucia.
Medida la unidad ejecutada.
Nota: Para la legalizacion de instalaciones de autoconsumo de menos de 100 kW en baja tension,
debe presentar la ficha técnica descriptiva de baja tension del aplicativo PUES aprobada por la Re-
solucion de 8 de octubre de 2019, de la Direccidn General de Industria, Energia y Minas.
Legalizacion de una instalacion de autoconsumo MENORES DE 100 KW.
Para la legalizacion de una instalacion de autoconsumo, el primer paso es dirigirse a la empresa dis-
tribuidora de energia eléctrica para solicitar el codigo que identifica univocamente a la instalacion de
autoconsumo, denominado CAU. Una vez obtenido dicho codigo de la empresa distribuidora, se po-
dré proceder a la legalizacion de la instalacion ante la Junta de Andalucia, existiendo dos posibilida-
des de legalizacion;
a) Para la legalizacion de instalaciones de autoconsumo de menos de 100 kW en baja tension, debe
presentar la ficha técnica descriptiva de baja tension del aplicativo PUES aprobada por la Resolucién
de 8 de octubre de 2019, de la Direccién General de Industria, Energia y Minas.
Activacion de la instalacién de autoconsumo
Para las instalaciones en baja tension de menos de 100 kW, una vez legalizada con la presentacion
en el aplicativo PUES ante la comunidad auténoma, se realizan los siguientes pasos:
El organismo autondmico genera una comunicacion automatica a la distribuidora, con el formato Al,
con envios todos los viernes.
La distribuidora comunica a la empresa comercializadora generando un fichero D1 01.
La comercializadora responde a la distribuidora aceptando o rechazando la instalacion, con el formato
D1 02.
En el caso de aceptacion, el titular tiene que firmar el contrato con su comercializadora, donde se re-
fleja la modalidad de autoconsumo y las condiciones.
La comercializadora comunica a la distribuidora en un formato M1 indicando la modalidad de autocon-
sumo correcta.
Una vez superado este Gltimo paso, el titular ve reflejado en sus facturas la instalacion de autoconsu-
mo, y en su caso, la compensacion de excedentes.
1 1,00
1,00
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 19S SEGURIDAD
APARTADO 19SI Individual
19SI1C10004 u  PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES
Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite
uso con el casco de seguridad, segin R.D. 773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.
2,00
19SIC10008 u  PAR TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA
Par de tapones antirruido fabricados de silicona moldeable de uso independiente o unidos por una
banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, segiin R.D. 773/97 y marcado
CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
2,00
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19SIC90004 u  CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos segin R.D.
773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3,00
19SIM90002 u  PAR GUANTES RIESGOS MECANICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO
Par de guantes de proteccion para riesgos mecanicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno na-
tural con refuerzo en ufieros y nudillos, segin R.D. 773/97 y marcado CE segtn R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.

4,00
19S1P50002 u  PAR DE BOTAS CANA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de hotas de cafia alta impermeable, plantilla y puntera metalica, fabricados en PVC, segln R.D.
773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3,00
19SIW90001 u  CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR

Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial segin R.D. 773/97 y marcado CE
seglin R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

8,00
APARTADO 19SS Sefializaciones y acotamientos
19SSA90052 m VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC
Valla metalica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC auténomos normaliza-
dos de 1,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.
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20,00
1955590102 u  SENAL METALICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE
Sefial de seguridad metalica tipo obligacion o prohibicion de 42 c¢m, sin soporte metalico, incluso co-
locacion y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

2,00
19SSW90003 u  SENAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m

Sefial de peligro reflectante de 0,70 m, con tripode de acero galvanizado, incluso colocacion de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.
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20,00
17RRR00200  m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorizacion situada a una distancia
méxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestion. Medido el volumen esponjado.
5 5,00

5,00
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INSTALACION FOTOVOLTAICA DE POTENCIA 100KW PARA AUTOCONSUMO EN LA ESTACION DE
DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R) DE ROQUETAS DE MAR, ALMERIA

Numero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00

PROMOTOR: 5
CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE ABASTECIMIENTO Y g%
SANEAMIENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE 8
%%
338
iz
REDACTOR: E-ADJUDICAS.L. =5
Q_g

PROYECTO SUBVENCIONADO POR:

ortal/noEstatica.do?o

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIA (IDAE). MINISTERIO PARA LA
TRANSICION ECOLOGICA

{ ps://sede.aytproquetas.orgép
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FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

Economia Baja en Carbono
Entidades Locales

{37, IDAE

00

Fondo Eusopen de Desarrslio Bogioeal 0FEDERD UNIGN EUROPEA
Ve menecre de hecer EVEGFA Fon Europea de Dasanali Regions!
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 OBRA CIVIL ..ttt ettt ettt e et e ekt e e ekttt e et e et e e et e e et e et et et e e 12.154,97 7,61
02 INSTALACION FOTOVOLTAICA ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt n ettt 145.113,87 90,82
03 TRAMITES Y LEGALIZACION . ...ttt ettt ettt et e e e e e e entnees 1.828,25 1,14
04 SEGURIDAD Y SALUD......citititiiiit ettt ettt ettt ettt e e bt e e ettt e e bttt e e ettt e e et e e e e tae e e e s 216,85 0,14
05 GESTION DE RESIDUOS 474,25 0,30
TOTAL EJECUCION MATERIAL 159.788,19
13,00% Gastos generales.............c..covvenne.. 20.772,46
6,00% Beneficio industrial.... 9.587,29
SUMA DE G.G. y B.I. 30.359,75
21,0090 LV.A oo 39.931,07
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 230.079,01
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 230.079,01

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con UN CENTIMOS

,a.

El promotor La direccidn facultativa

Namero de la anotacion: 202, Fecha de entrada: 18/10/2022 10:19:00
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